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ПРОТОКОЛ №237
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,                                      ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 20 апреля 2016 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время проведения (подведения итогов голосования): 23 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 22 апреля 2016 года.
Всего членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» -                             11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Архипов Сергей Александрович

Дорошенко Ольга Николаевна
Зайцев Юрий Викторович

Мангаров Юрий Николаевич 

Ожерельев Алексей Александрович

Павлов Алексей Игоревич
Пронин Николай Николаевич 

Раков Алексей Викторович
Шайдуллин Фарит Габдулфатович
Не принимали участие в голосовании:

Айрапетян Арман Мушегович

Завизенов Константин Владимирович.

Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
Решение:
     1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за                           4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

     2. Признать утратившим силу подпункт 3.3. пункта 3 решения Совета директоров Общества от 30.09.2011 (протокол от 04.10.2011 №82) по вопросу «Об утверждении Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 гг.».
     3. Отметить:

     3.1. нарушение требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм при проведении и оформлении необходимых процедур при приемке объекта «Строительство ПС 110 кВ «Бештау» в эксплуатацию, в том числе выявлены факты отсутствия обязательных на момент ввода допусков и заключений надзорных и контрольных органов;

     3.2. выполнение в 2015 году не в полном объеме работ по оформлению имущественных прав в части оформления прав пользования на земельные участки и внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства;

     3.3. неисполнение поручений, выданных Советом директоров Общества (Протокол №189 от 01.04.2015), в части:

     - соблюдения поквартальной динамики краткосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками (план: 2 834 млн рублей, факт:                                  3 546 млн рублей);

     - достижения уровня собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (план: 93,4%, факт: 87,0%);

     - показателя Долг/EBITDA;

     3.4 существенное ухудшение финансово-экономического состояния Общества в связи с превышением по итогам 2015 года объемов освоения инвестиционной программы Общества и ростом кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности (план: 835 млн рублей, факт: 1 511 млн рублей);

     3.5 неисполнение целевых показателей Плана перспективного развития в части уровня собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (план: 98,7%; факт: 87,0%), показателя Долг/EBITDA (план: 2,2, факт: -21,4), соотношения дебиторской и кредиторской задолженности (план: 0,85; факт: 0,46); долевого соотношения величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и выручки за оказанные услуги (план: 14,8%, факт: 48,0%);

     3.6 невыполнение по итогам 4 квартала 2015 года и 2015 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (4 квартал: план – 17,44% к отпуску в сеть, факт – 17,81% к отпуску в сеть; 2015 год: план – 16,81% к отпуску в сеть, факт – 16,94%);

     3.7 неэффективное выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь;

     3.8 внеплановую реализацию 188 титулов по итогам 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 245 млн. руб. с НДС;

     3.9 неисполнение по итогам 2015 года инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 №708, в части ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 14% (план 2015 г. – 3 243 млн руб., факт – 2 805 млн руб.);

     3.10 превышение по итогам 2015 года факта ввода в основные фонды в стоимостном выражении над утвержденной полной стоимостью строительства по 41 титулу на сумму 78 млн руб.;

     4. Поручить Генеральному директору Общества:

     4.1 принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Срок: - постоянно.

     4.2 проинформировать о принятых мерах по п. 4.1 членов Совета директоров Общества в 10-тидневный срок с момента принятия настоящего решения;

     4.3 в целях обеспечения защиты прав собственности в отношении объектов электросетевого имущества обратить внимание на недопустимость неисполнения работ по оформлению имущественных прав, предусмотренных бизнес-планом Общества на 2016 год, в пределах установленных плановых значений;

     4.4 применить меры дисциплинарного воздействия к лицам, ответственным за существенное увеличение кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности, которое привело к ухудшению финансово-экономического состояния Общества;

     4.5 представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о принятых мерах по п. 4.4 в срок до 11.05.2016;

     4.6 усилить работу, направленную на повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии Общества, а также выявление бездоговорного потребления;

     4.7 обеспечить подготовку и утверждение скорректированного Плана перспективного развития в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия настоящего решения;

     4.8 представить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 3.4, 3.8-3.10, с приложением информации о принятых мерах в отношении должностных лиц, допустивших нарушения при исполнении инвестиционной программы Общества.

     4.9 обратить внимание на необходимость повышенного внимания при планировании на 2016 год мероприятий по реагированию на реализовавшиеся в 2015 году риски:

     КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»;

     КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане»;

     КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;

     КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»;

     КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»; 

     КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы».

Голосовали «ЗА»: Архипов С.А., Дорошенко О.Н., Зайцев Ю.В., Мангаров Ю.Н., Ожерельев А.А., Павлов А.И., Пронин Н.Н., Раков А.В., Шайдуллин Ф.Г.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.

Приложение №1 - отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за                           4 квартал 2015 года и 2015 год*.

*- хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров
                                                          С.А. Архипов
Корпоративный секретарь                                                                                      О.Б. Гайдей
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