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ПРОТОКОЛ  №122
заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск,                         пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а.
Дата проведения заседания: 09 сентября 2016 года.
Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).
Дата составления протокола: 09 сентября 2016 года.
Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                           ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 8 человек.
В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:
Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х., Панкстьянов Ю.Н.,                      Серебряков К.С., 
Кворум для проведения заседания имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
      1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за                        1 полугодие 2016 года».
      2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу                                     «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во                 2 квартале 2016 года».
      3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2016 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу                      «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 1 полугодие 2016 года».
Решение:
     Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить:

2.1. неисполнение решения Совета директоров Общества от 30.12.2015 (протокол от 11.01.2016 №223) в части обеспечения непревышения в течение 2016 года установленного бизнес-планом уровня кредиторской задолженности (план:                6 337 млн. рублей, факт: 7 144 млн. рублей).

2.2. недостижение Обществом по итогам 1 полугодия 2016 года целевых параметров бизнес-плана в части показателей Долг (план: 9 401 млн. рублей; факт: 9 824 млн. рублей), EBITDA (план: 665 млн. рублей; факт: 605 млн. рублей).

2.3. некорректное отражение в бухгалтерской отчетности на 30.06.2016 краткосрочной задолженности по облигационному займу со сроком оферты 31.10.2016 в составе долгосрочной задолженности.

2.4. превышение планового значения показателя бизнес – плана «Фонд заработной платы административно – управленческого персонала по передаче электроэнергии и ТП» (часть информации не раскрывается, поскольку составляет коммерческую тайну).

2.5. невыполнение по Ингушскому и Кабардино-Балкарскому филиалам и в целом по Обществу запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 полугодие 2016 года (по Кабардино-Балкарскому филиалу план 15,47%, факт 15,66%, по Ингушскому филиалу план 23,10%, факт 35,03%, по ПАО «МРСК Северного Кавказа» план 16,07%, факт 16,41%).

2.6. неисполнение плановых параметров инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1035, за 1 полугодие 2016 года в части освоения капитальных вложений на 49% (план 615 млн. рублей без НДС, факт 378 млн. рублей без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 74% (план 2 400 млн. рублей, факт 619 млн. рублей). 

2.7. внеплановую реализацию 49 титулов по итогам 2 квартала 2016 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 143 млн. рублей с НДС.

2.8. неисполнение более чем на 15% плана финансирования 1 полугодия 2016 г. утвержденной инвестиционной программы по 7 титулам в объеме 426,0 млн. рублей с НДС.

2.9. неисполнение в 1 полугодии 2016 года сроков, утвержденных инвестиционной программой Общества, по завершению Комплексной программы на территории Чеченской Республики (не исполнена ни одна контрольная точка из 11 установленных укрупненными сетевыми графиками).

2.10. риск срыва сроков выполнения мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения на территории Республики Дагестан, утвержденных приказом Минэнерго России от 03.04.2015 № 215.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1 обеспечить корректное отражение облигационного займа в бухгалтерской отчетности Общества в последующих периодах.

3.2 усилить контроль за достижением планового значения фонда заработной платы административно – управленческого персонала по итогам 2016 года.

3.3 обеспечить ликвидацию отставания от утвержденных укрупненных сетевых графиков выполнения приоритетных объектов и обеспечить их безусловную реализацию в 3 квартале 2016 года.

3.4 представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Кабардино-Балкарскому и Ингушскому филиалам за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате Приложения №2 к настоящему решению Комитета, а также пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 2.6.-2.8 настоящего решения. 

Срок: 05.10.2016.
Голосовали «ЗА»:  Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х.,                Панкстьянов Ю.Н., Серебряков К.С.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу                        «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во                 2 квартале 2016 года».
Решение:

     Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить:
· неисполнение сроков, утвержденных инвестиционной программой Общества по завершению Комплексной программы на территории Чеченской Республики;

· невыполнение пункта 4.1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 29.07.2016 по вопросу № 2 (протокол от 02.08.2016 № 256) в части ликвидации в срок до 31.08.2016 отставания от директивного графика завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан, утвержденного решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016 № 250) (далее – директивный график);

· невыполнение директивного графика;

· неоднократные предупреждения менеджмента Общества о систематическом невыполнении принятых решений Советом директоров и срыве сроков реализации Комплексной программы;

· снижение автоматизированного опроса приборов учета Комплексной системы учета электроэнергии в 9 принятых в промышленную эксплуатацию РЭС АО «Чеченэнерго» ниже проектного уровня 95 %.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. взять на личный контроль ситуацию по реализации Комплексной программы и принять действенные меры к ликвидации допущенного отставания на объектах;

3.2. обеспечить организацию работ по восстановлению и недопущению в дальнейшем снижения уровня автоматизированного опроса приборов учета
в РЭС Ингушского филиала Общества и  АО «Чеченэнерго», объекты Комплексной программы в которых приняты в промышленную эксплуатацию;

3.3. проинформировать членов Совета директоров в тридцатидневный срок с даты проведения настоящего заседания о принятых мерах в соответствии с п. 3.1 и 3.2 настоящего решения;

            3.4. провести служебное расследование в части причин невыполнения директивного плана. Не позднее тридцатидневного срока с даты принятия настоящего решения обеспечить рассмотрение на очередном заседании Совета директоров отчета о результатах и принятых мерах.

Голосовали «ЗА»:  Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х.,                Панкстьянов Ю.Н., Серебряков К.С.

«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.
Вопрос №3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2016 года.
Решение:

     Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета.
Голосовали «ЗА»:  Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х.,                Панкстьянов Ю.Н., Серебряков К.С.

«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.
Приложение №1 - отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 1 полугодие 2016 года*;

Приложение №2 – формат отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Кабардино-Балкарскому и Ингушскому филиалам за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения*;
Приложение №3 - отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за                2 квартал 2016 года*;

Приложение №4 - отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2016 года*.
Председатель  Комитета                                                                                 А.В. Раков

Секретарь Комитета                                                                                  И.В. Сюмаков
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