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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА


ПРОТОКОЛ №124
заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров
ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».                         
Дата проведения заседания: 19 декабря 2016 года.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Время проведения заседания: 14.00.
Дата составления протокола: 20 декабря 2016 года.
Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                     ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 8 человек.

Список членов Комитета, принявших участие в заседании:

Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х., Серебряков К.С.
Кворум имеется.
Список иных лиц, присутствовавших на заседании:

Чернов Алексей Валерьевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам  ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

Долгов Артем Федорович – директор Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

Колов Петр Викторович – начальник Департамента учета электроэнергии и энергосбережения ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
Щербина Сергей Николаевич – начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
Брем Сергей Викторович – начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

Совершенова Екатерина Александровна – начальник Департамента инвестиций ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

Штурбин Денис Сергеевич - заместитель начальника Департамента управления собственностью-начальник отдела консолидации электросетевых активов                   ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
Пешков Александр Викторович – начальник Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»;

Бойцов Тимур Олегович – заместитель начальника Управления консолидации электросетевых активов ПАО «Россети».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
     1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа».
     2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу                           «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов».
     3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу                         «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 9 месяцев 2016 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа».
По вопросу повестки дня докладывал Щербина С.Н.
Приняли участие в обсуждении вопроса: Раков А.В., Щербина С.Н.,              Совершенова Е.А., Пешков А.В.
Решение:
    1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению информацию Общества о результатах работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) в соответствии с Приложение №1 к настоящему решению Комитета.
    2. Отметить
    2.1. завершение Комплексной программы на территории Чеченской Республики и сдачу в промышленную эксплуатацию  объектов КСУЭ в 3-х последних РЭС Чеченской Республики (Урус-Мартановские, Грозненские, Шалинские РЭС);
    2.2. необходимость корректировки Директивного графика реализации Комплексной программы на территории Республики Дагестан с учетом:

     ‑ сроков поставки приборов учета и иного оборудования; 

     - синхронизации и наличия технической возможности отключения районов для установки приборов учета;

     ‑ адресности установки приборов учета с учетом гарантированного закрытия контуров учета и формирования пофидерного баланса.
     2.3. отсутствие обоснования выполнения работ по Комплексной программе хозяйственным способом.

     3. Рекомендовать Генеральному директору Общества:

     3.1. завершить до 31.12.2016 документирование и принятие к учету первичной документации и объектов Комплексной программы на территории Чеченской Республики;
     3.2. представить обоснование выполнения работ по Комплексной программе хозяйственным способом с указанием правовой состоятельности выполнения работ указанным способом.
Голосовали «ЗА»: Раков А.В, Водолацкий П.В., Кумукова М.Х., Серебряков К.С.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу                           «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов».
По вопросу повестки дня докладывал Штурбин Д.С.
Приняли участие в обсуждении вопроса: Раков А.В., Кумукова М.Х.,                  Штурбин Д.С., Бойцов Т.О., Чернов А.В.
Решение:
     1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению информацию Общества о результатах работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.
     2. Отметить необходимость дополнительной проработки Программы консолидации электросетевых активов Общества, дальнейшее вынесение на рассмотрение Комиссией по консолидации электросетевых активов Общества, Комиссией по консолидации электросетевых активов ПАО «Россети» и Советом директоров Общества.

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу                         «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 9 месяцев 2016 года».
По вопросу повестки дня докладывали Чернов А.В., Долгов А.Ф.
Приняли участие в обсуждении вопроса: Раков А.В., Чернов А.В., Долгов А.Ф.
Решение:
     Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
     1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

     2. Отметить:

     2.1 неисполнение по итогам 9 месяцев 2016 года плановых параметров инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1035, в части освоения капитальных вложений на 23% (план 635 млн руб. без НДС, факт 490 млн руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 67% (план 2 495 млн руб., факт 816 млн руб.), ввода линий электропередачи на 38% (план 47 км, факт 29 км);
     2.2 неисполнение по итогам 9 месяцев 2016 года плана ввода в основные фонды титулов, указанных в Приложении №4 к настоящему решению Комитета;
     2.3 внеплановую реализацию 126 титулов по итогам 3 квартала 2016 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 250 млн. руб. с НДС;
     2.4 неисполнение Обществом по итогам 9 месяцев 2016 года целевых параметров бизнес-плана в части показателей дебиторской задолженности (план: 3 124 млн руб.; факт: 4 129 млн руб.), кредиторской задолженности (план: 6 066 млн руб.; факт: 7 351 млн руб.);
     2.5 неисполнение показателя по выручке от технологического присоединения на 14,1% (план 92 млн. руб. без НДС, факт 79,01 млн. руб. без НДС);
     2.6 невыполнение 23 контрольных точек укрупненных сетевых графиков по 6 приоритетным инвестиционным проектам (в том числе не выполнены мероприятия по снижению рисков нарушения электроснабжения на территории Республики Дагестан, утвержденные Приказом Минэнерго России от 03.04.2015 № 215, а также не завершена в установленные сроки Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан);
     2.7 невыполнение запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 9 месяцев 2016 года: план 18,42% факт 22,00%;
     2.8 реализовавшиеся риски за 9 месяцев 2016 года, а также риски, уровень существенности которых оценен как значимый (Приложение №5 к настоящему решению Комитета).
     3. Поручить Генеральному директору Общества:

     3.1 предоставить в срок до 20.01.2017 на заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 2.1-2.3 настоящего решения Комитета;

     3.2 обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии Общества в 2016 году;
     3.3 определить совместные действия с органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики (далее - КБР), необходимые для скорейшего завершения технической инвентаризации электросетевых объектов на территории КБР;
     3.4 усилить взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания (далее – РСО-Алания) с целью подписания и исполнения мероприятий актуализированной Дорожной карты по консолидации электросетевых активов на территории РСО-Алания, направленной в РСО – Алания 26.10.2016;
     3.5 принять исчерпывающие меры при взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Дагестан с целью согласования перечней бесхозяйного и муниципального имущества, сформированных АО «Дагестанская сетевая компания», и возможности его последующей консолидации;
     3.6  предоставить в срок до 31.03.2017 на заседание Совета директоров Общества информацию об исполнении поручений по п. 3.3-3.5 настоящего решения Комитета;

     3.7 обеспечить недопустимость снижения доли НВВ в регионах присутствия, достигнутой по состоянию на 01.12.2016;
     3.8  в рамках рассмотрения на Совете директоров Общества отчетов об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества обеспечить предоставление детализированного отчета о реализации приоритетных инвестиционных проектов. Срок – ежеквартально;
     3.9 обеспечить в срок до 30.12.2016 ликвидацию отставаний и безусловное исполнение в 4 квартале 2016 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по всем приоритетным инвестиционным проектам Общества;
     3.10 рассмотреть на очередном заседании Правления Общества отчет о причинах невыполнения укрупненных сетевых графиков и принять исчерпывающие меры по недопущению в дальнейшем срыва сроков реализации приоритетных инвестиционных проектов Общества. Копию протокола заседания Правления и информацию о принятых мерах направить членам Совета директоров. Срок – не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения;
     3.11 принять меры по выполнению мероприятий в целях недопущения реализации рисков по итогам 2016 года. О принятых мерах проинформировать Комитет.
Председатель  Комитета                                                                               А.В. Раков
Секретарь Комитета                                                                                 И.В. Сюмаков
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