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ПРОТОКОЛ № 383
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».
Дата проведения: 17 июня 2019 года.

Форма проведения: очно-заочная.

Время начала заседания: 12.00 мск.

Время окончания заседания: 13.00 мск.

Дата и время подведения итогов заочного голосования: 18 июня 2019 года 23:00

Дата составления протокола: 20 июня 2019 года.

Общее количество членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 11 (одиннадцать) человек.

	В заседании принимали участие (путем совместного присутствия) члены Совета директоров:
	А.Ю. Перец, А.В. Раков, 
Д.Б. Гвоздев,  Д.Б. Акопян, 

Н.И. Сасин, О.А. Сергеева.


	В заседании путем направления опросного листа принимали участие                     члены Совета директоров:

	А.Ю. Серов, Ю.В. Зайцев, 

Д.Л. Гурьянов, В.А. Домнич,
П.В. Гребцов.



Кворум имеется.

Председательствующий на заседании: А.Ю. Перец, Председатель Совета директоров, главный Советник ПАО «Россети».

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:
	  Мисиров Борис Хызырович
	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер 

	Чернов Алексей Валерьевич
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам  

	 Каленюк Егор Владимирович
	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг                

	 Щербина Сергей Николаевич
	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности  

	 Поляков Сергей Анатолиевич
	Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества 

	 Гладышев 
Андрей Михайлович
	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению                        

	Давыдюк Валерий Сазонович
	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по специальным проектам 

	Коков Алим Арсенович
	Заместитель Генерального директора по безопасности 

	Шухастанов Лев Сарабиевич
	Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и контроля 

	Кирагосьян Артем Азатович
	Начальник управления закупочной деятельностью            


Повестка дня:
Вопрос №1: О деятельности Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 4 квартале 2018 года и 2018 году.

Вопрос №1.1.: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год.

Вопрос №1.2.: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О деятельности Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 4 квартале 2018 года и 2018 году:

Вопрос №1.1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год.
Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана и реализацию рисков по итогам 2018 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В.,                   Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И.,                      Сергеева О.А., Серов А.Ю.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №1.2: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Северного Кавказа», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

-
наличие отклонений от установленных укрупненными сетевыми графиками сроков выполнения контрольных этапов по объектам строительства схемы выдачи мощности Верхнебалкарской МГЭС и Грозненской ТЭС;

-
неисполнение в декабре 2018 года срока приемки в эксплуатацию ПС 110/35/10 «Плиево-Новая».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

3.1. принять меры и обеспечить до 15 июля 2019 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов и проинформировать о них на очередном заседании Совета директоров Общества по данному вопросу.

3.2. в случае неисполнения п. 3.1. настоящего решения рассмотреть возможность применения дисциплинарных взысканий к лицам, ответственным за неисполнение.

3.3. обеспечить исполнение обязательств по технологическому присоединению Верхнебалкарской МГЭС и Грозненской ТЭС в сроки, установленные договорами технологического присоединения.

Голосовали «ЗА»: Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В.,                   Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И.,                      Сергеева О.А., Серов А.Ю.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно
Приложение №1 - отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год*;

Приложение №2 – информация об отклонениях основных параметров бизнес-плана и реализации рисков по итогам 2018 года*;
Приложение №3 -  отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Северного Кавказа», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года*;

Приложение №4 - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании путем заочного голосования*.
*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров

              А.Ю. Перец 

Корпоративный секретарь                                                                              О.Б. Гайдей
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