

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Монтаж и ввод в работу АОСН на ПС Леваши

срок строительства : начало 2016 окончание 2016

тыс.руб с НДС

№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПИР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	67,13	211,97	31,80	14,84	28,26	354,00
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (РД)	6,06	3,82	7,53	10,36	3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	406,78	809,74	239,42	56,68	99,77	1 612,39
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,055*1,043*1,051*1,053					1,22
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию	495,37	986,08	291,57	69,03	121,50	1 963,54
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию						0,775
7	Плановая стоимость объекта с учетом учетом снижения инвестиционных затрат	383,91	764,21	225,96	53,50	94,16	1 521,74
8	НДС 18 %	69,10	137,56	40,67	9,63	16,95	273,91
9	Итого с НДС	453,01	901,77	266,64	63,12	111,11	1 795,65

Примечание: ячейки выделенные желтым цветом подлежат корректировке с учетом региона (индекс изменения сметной стоимости СМР) и года ввода объекта (количество дефляторов).

Начальник ОИП _____ М.Т. Алиев

Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	Дек.13/	Дек.14/	Дек.15/	Дек.16/	Дек.17/	Дек.18/	Дек.19/
	дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18
	1,055	1,043	1,051	1,053	1,048	1,050	1,047

показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7