

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден " " 20__ г.

Сводный сметный расчет
в том числе возвратные суммы _____ тыс.руб.

450.32

(тыс.руб.)

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20__ г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 3/426 Адыге-Хабльских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

Составлена в ценах по состоянию на __ кв.200__ г.

тыс.руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по Главе 1	0.00				0.00
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛС 02-1	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3/426 Адыге-Хабльских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"	118.95	15.85	1.07		135.86
	ЛС 02-2	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 3/426 Адыге-Хабльских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"	136.63	21.33	1.07		159.03
		Итого по главе 2.	255.57	37.18	2.14	0.00	294.89
		Глава 3. Возвратные суммы и сооружения					
2	ТСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения в размере ВЛ 0,4-35 кВ - 2,5 %*0,8 в том числе: возвратные суммы - 15%	5.11				5.11
		Итого по главе 3	0.77				0.77
		Итого по главе 8	5.11				5.11
		Итого по главам 1-8	260.69	37.18	2.14	0.00	300.00
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
3	ТСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 0,4%*1,1	1.15	0.16			1.31
4	письмо заказчика	Добровольное страхование 1%					
5	Письмо Мин.Труда РФ Гострой №1336-ВК 1-Д от 10.10.91 г.	Премия за ввод в действие построенных объектов (реконструкция) 2,17%					
6	расчет	командировочные расходы				0.00	0.00
7	расчет	затраты на перевозку рабочих				0.00	0.00
		Итого по главе 9	1.15	0.16		9.67	10.98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по главам 1-9	261.83	37.34	2.14	9.67	310.97
		Глава 10. Содержание дирекции					
9	ФАСЖКХ прик. №36 от 15.02.05 г.	Затраты на содержание дирекции (технического надзора) строительно-предпринятия				4.81	4.81
		Итого по главе 10				4.81	4.81
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы.					
10	Смета ПИР	Проектные работы 300/3,19				94.04	94.04
12	Пост. Прав. РФ №145 от 5.03.2007г.	Экспертная проекта 33,75%				31.74	31.74
13	МДС-81-35-2004 п.4.91	Авторский надзор				0.64	0.64
		Итого по главе 12				126.42	126.42
		Итого по главам 1- 12	261.83	37.34	2.14	136.09	437.40
		Непредвиденные работы и затраты.					
14	МДС-81-35-2004 п.4.96	Непредвиденные работы и затраты	7.85	1.12	0.06	3.88	12.92
		Итого непредвиденные затраты	7.85	1.12	0.06	3.88	12.92
		Всего по сводному сметному расчету	269.69	38.46	2.20	139.97	450.32

Главный инженер проектной организации  В.С. Самсонов
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:  А.В. Бувалка
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела:  Ю.Ю. Коротков
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.