

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат

Реконострукция ВЛ 35 кВ Л-328 ПС "Бычьеви" - ПС "Полвина"

включаемого в утвержденную ИТР

срок строительства : начало 2018 г. окончание 2020

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПНР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. для освоения, в том числе	28498,63		2134,55			30633,18
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ТС (КЧР)	6,52	3,82	7,53	10,36	3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г.	185811,07	0,00	16073,16	0,00	0,00	201884,23
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г. до года ввода в эксплуатацию	$1,055 \cdot 1,0464 \cdot 1,0459 \cdot 1,0465 \cdot 1,0458 \cdot 1,050 \cdot 1,047 \cdot 1,042$					1,447787
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2019 г.)	269014,79	0,00	23270,51	0,00	0,00	292285,30
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2019 г.)						0,700
7	Плановая стоимость объекта с учетом учетом снижения инвестиционных затрат	188310,35	0,00	16289,36	0,00	0,00	204599,71
	плановая стоимость с НДС	222206,22	0,00	19221,44	0,00	0,00	241427,65

Инвестиции в основную капитал (капитальные вложения)	Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/
	дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19
	1,055	1,046	1,046	1,047	1,046	1,050	1,047	1,042

показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7

Начальник ОКСиИ КЧФ
Вед. спец. сметчик ОКСиС КЧФ




Хачиров Р.У.
Басенко Т.А.