

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат

Расширение с реконструкцией ПС 35/10 кВ "Архыз"

включаемого в утвержденную ИИП

срок строительства : начало 2015 окончание 2018 тыс руб с НДС

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПНР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. для освоения, в том числе	6487,11	14880,06	622,85	1099,65		23089,67
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (КЧР)	6,52	3,82	7,53	10,36	3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г.	42295,96	56841,83	4690,03	3978,93	0,00	107806,75
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г. до года ввода в эксплуатацию	1,055*1,046*1,0459*1,4065*1,0458*1,069					1,350905
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2018 г.)	57137,80	76787,88	6335,79	5375,15	0,00	145636,62
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2018 г.)						0,700
7	Плановая стоимость объекта с учетом учетом снижения инвестиционных затрат	39996,46	53751,52	4435,05	3762,61	0,00	101945,64
	выполнено в 2014 г.						34069,64
	2017 г.						44107,00
	2018 г.						23769,00
	плановая стоимость с НДС	47195,82	63426,79	5233,36	4439,88	0,00	120295,85

Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/
	дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17
	1,0550	1,0464	1,0459	1,0465	1,0458	1,069

показатель	2014	2015	2016	2017	2018
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7

Начальник ОКСиИ КЧФ

Хачиров Р.У.

Вед. спец. сметчик ОКСиИ КЧФ

Басенко Т.А.