

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 35 650,85 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ПС 110/10 кВ "Южная" для нужд Карагаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа" (2-й ПК)
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01. 2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав. объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ПС01-00-22	Демонтаж оборудования на ПС Южная (2-й ПК).гсф	11,41	156,58			167,99
2	ПС01-00-23	Демонтаж оборудования РУ 10 кВ ПС Южная ОАО РСК (горести г. Черкесска) (2-й ПК).гсф	14,79	45,67			60,46
3	ПС01-00-24	Демонтаж оборудования РУ 10 кВ ПС Южная (ОАО МРСК Северного Кавказа) (2-й ПК).гсф	6,7	24,05			30,75
4	ПС01-00-25	Демонтаж оборудования сигнализации, освещения ПС Южная (2-й ПК).гсф		0,28			0,28
5	ПС01-00-26	Демонтаж строительных конструкций 2-й ПК.гсф	355,91	2,68			358,59
6	ПС01-00-27	Демонтаж зданий и сооружений 2-й ПК.гсф	200,47				200,47
7	ПС01-00-28	Демонтаж подъездной дороги 2-й ПК.гсф	14,47				14,47

1	2	3	4	5	6	7	8
8	ЛС01-02-29	Вертикальная планировка 2-й ПК, всг	258,34				258,34
9	ЛС01-02-30	Демонтаж оборудования связи, всг		30,28			30,28
		Итого по Главе 1	862,09	259,54			1121,63
Глава 2. Основные объекты строительства							
10	ОС02-02	Объектная смета Реконструкции ПС 110/10 кВ "Южная" (2-й ПК)	2787,29	1992,43	20833,84		25613,56
11	ЛС02-00-37	Монтаж кабелей 10 кВ ОАО РСК (горсети г. Черкесска) на ПС Южная(2-й ПК), всг	71,62	58,16			129,78
12	ЛС02-00-38	Монтаж кабелей 10 кВ ОАО МРСК Северного Кавказа на ПС Южная(2-й ПК), всг	29,74	20,55			50,29
		Итого по Главе 2	2888,65	2071,14	20833,84		25793,63
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
13	ОС05-03	Объектная смета по Южной(ТМ, связь)	1,23	893,87	2407,04		3302,14
		Итого по Главе 5	1,23	893,87	2407,04		3302,14
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
14	ЛС07-00-46	Железобетонное ограждение территории ОГ-1 2-й ПК, всг	21,25				21,25
15	ЛС07-00-47	Водоотводные сооружения 2-й ПК, всг	8,05				8,05
16	ЛС07-00-48	Благоустройство территории 2-й ПК, всг	1098,43				1098,43
		Итого по Главе 7	1127,73				1127,73
		Итого по Главам 1-7	4879,77	3224,55	23240,88		31345,13
Глава 8. Временные здания и сооружения							
17	ЛС11-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения на ПС 35 кВ и выше 3,9%, с коэффициентом на реконструкцию К=0,8	152,25	100,61			252,86
		Итого по Главе 8	152,25	100,61			252,86
		Итого по Главам 1-8	5031,95	3325,16	23240,88		31597,99
Глава 9. Прочие работы и затраты							
18	ЛС11-81-05-02-2001 п.2.4	Производство работ в зимнее время на ПС 0,6%	30,19	19,95			50,14
19		температурный коэффициент К=1,1	3,02	2			5,02

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ПС 35 кВ и выше стоимостью СМР до 1 млн. руб. 3,08%				266,87	266,87
21	ГК РФ по стр-ву и ЖКХ № 13-3942-3942/07 от 18.07.2002г.	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				83,57	83,57
22	Расчет	Затраты на перевозку работников				35,15	35,15
23	Данные заказчика	Пуско-наладочные работы				874,35	874,35
24	ЛС09-00-49	ПНР оборудования ТМ.гст				442,03	442,03
25	ЛС09-00-50	ПНР оборудования ТМ ЗРУ				556,14	556,14
		Итого по Главе 9	33,21	21,95		2258,11	2313,27
		Итого по Главам 1-9	5065,16	3347,11	23240,88	2258,11	33911,26
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
26	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства от 70 до 90 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 1,72%				584,44	584,44
		Итого по Главе 10				584,44	584,44
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
27	Смета ПНР	Проектные работы					
28	Смета ПНР	Изыскательские работы					
29	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов					
30		Авторский надзор 0,2%				67,82	67,82
		Итого по Главе 12				67,82	67,82
		Итого по Главам 1-12	5065,16	3347,11	23240,88	2910,37	34563,52
Непредвиденные затраты							
31	МДС(81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	151,95	100,41	697,23	137,74	1087,33
		Итого непредвиденные затраты	151,95	100,41	697,23	137,74	1087,33
		Итого с непредвиденными	5217,11	3447,52	23938,11	3048,11	35650,85
		Всего по сводному расчету	5217,11	3447,52	23938,11	3048,11	35650,85

Главный инженер проектной организации:

(должность, подпись, расшифровка)

В.Ю. Истин

Главный инженер проекта:

(должность, подпись, расшифровка)

Р.А. Романов

Начальник сметного отдела:

(должность, подпись, расшифровка)

Ю.Ю. Коротков



Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.