

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 ф-2 от ТП 12/181 ПС "Куржени-35" для муср Кабардино-
Балкарского филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИТП
сроки строительства : 2020 2020

тыс. руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	476,97	21,04	96,09	2,11	105,21	701,42		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	2752,09	80,38	723,59	29,05	371,40	3956,52	4 668,69											
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	4317,40	126,10	1135,15	45,58	582,64	6 206,87	7 324,11	показатель										
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.						0,700		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	3022,18	88,27	794,60	31,91	407,85	4 344,81	5 126,87	коэффициент снижения по годам										
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	в 2020 г	3022,18	88,27	794,60	31,91	407,85	4 344,81	5 126,87											
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
100,0000 %	2,9 км
0,0000 %	0,0

2,9 км

Начальник ОКС и И КБФ
Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Шкхатов М.А.
Карданов В.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП 16/104 для мужей Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИТР
 срок строительства : начало 2020 окончание 2020

тыс. руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ЦНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	138,16	6,10	27,83	0,61	30,48	203,17			дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20	дек 21/
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	797,16	23,28	209,59	8,42	107,58	1146,03	1 352,31											
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	1250,56	36,53	328,80	13,20	168,76	1 797,85	2 121,47	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.							0,700		коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7		
7	Плановая стоимость объекта с учетом сучетом снижения инвестиционных затрат	875,39	25,57	230,16	9,24	118,14	1 258,50	1 485,03											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %		0,0								
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %		0,0								
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %		0,0								
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %		0,0								
	в 2020 г	875,39	25,57	230,16	9,24	118,14	1 258,50	1 485,03	100,0000 %		0,84 км								
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %		0,0								

0,84 км

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Шихатов М.А.
 Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-2 от ТП 1/414 для мурж Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИТП
 срок строительства : 2020 окончание 2020

тыс. руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	154,60	6,82	31,15	0,68	34,10	227,36		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	892,06	26,05	234,54	9,42	120,38	1282,46	1 513,30											
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	1399,43	40,87	367,94	14,77	188,86	2 011,88	2 374,02	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.							0,700		коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7		
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	979,60	28,61	257,56	10,34	132,20	1 408,32	1 661,81											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %		0,0								
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %		0,0								
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %		0,0								
	в 2020 г	979,60	28,61	257,56	10,34	132,20	1 408,32	1 661,81	100,0000 %		0,94	6м							
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %		0,0								

0,94 км

0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
100,0000 %	0,94 км
0,0000 %	0,0

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Шкапошев М.А.
 Кардашов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-3 от ТП 1/414 для мурж Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"

включенного в утвержденную ИТР
 срок строительства : начало 2020 окончание 2020

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПНР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	144,73	6,39	29,16	0,64	31,93	212,84		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,062	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	835,12	24,39	219,57	8,82	112,70	1200,60	1 416,71											
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770											
5	Плановая стоимость объекта в прогонных ценах года ввода объекта в 2020 г.	1310,11	38,27	344,46	13,83	176,80	1 883,46	2 222,49	показатель										
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.						0,700		коэффициент снижения по годам										
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	917,08	26,79	241,12	9,68	123,76	1 318,42	1 555,74											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	в 2020 г	917,08	26,79	241,12	9,68	123,76	1 318,42	1 555,74											
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
100,0000 %	0,88 км
0,0000 %	0,0

0,88 км

0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
100,0000 %	0,88 км
0,0000 %	0,0

Начальник ОКС и И КБФ

Шкагошев М.А.

Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Кардинов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП 2/414 для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИПР
срок строительства : начало 2020 окончание 2020

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)												
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/				
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	148,02	6,53	29,82	0,65	32,65	217,68		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20				
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029				
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г.	854,10	24,95	224,56	9,02	115,26	1227,89	1 448,90													
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770													
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	1339,88	39,13	352,29	14,15	180,82	1 926,27	2 273,00	показатель		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.							0,700	коэффициент снижения по годам		0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7				
7	Плановая стоимость объекта с учетом текущего снижения инвестиционных затрат	937,92	27,39	246,60	9,90	126,57	1 348,39	1 591,10													
	в 2016 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,0			
	в 2017 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,0			
	в 2018 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,0			
	в 2019 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,0			
	в 2020 г.	937,92	27,39	246,60	9,90	126,57	1 348,39	1 591,10										100,0000 %			
	в 2021 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,0000 %			

0,0																			
0,0																			
0,0																			
0,0																			
0,90 км																			
0,0																			

0,90 км

Начальник ОКС и И КБФ
Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ
Шхагошев М.А.
Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП 19/104 для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"

включенного в утвержденную ИТР
 срок строительства: начало 2020 окончание 2020

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	368,42	16,25	74,22	1,63	81,27	541,79		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53		1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029			
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	2125,75	62,09	558,91	22,44	286,87	3056,07	3 606,16											
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	3334,82	97,40	876,80	35,21	450,04	4 794,27	5 657,24	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.						0,700		коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7			
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2334,37	68,18	613,76	24,64	315,03	3 355,99	3 960,07											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2020 г	2334,37	68,18	613,76	24,64	315,03	3 355,99	3 960,07	100,0000 %										
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										

2,24 км

0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
2,24 км	
0,0	

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Шихагошев М.А.
 Карданов В.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-2 от ТП 12/1016 для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИПР
 срок строительства : начало 2020 окончание 2020

тыс.руб																	
№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)								
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	123,35	5,44	24,85	0,54	27,21	181,40			Дек.13/	Дек.14/	Дек.15/	Дек.16/	Дек.17/	Дек.18/	Дек.19/	Дек.20/
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	711,75	20,79	187,14	7,51	96,05	1023,24	1 207,42	1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года вводу в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770									
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	1116,57	32,61	293,57	11,79	150,68	1 605,22	1 894,17	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.							0,700	коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7	
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	781,60	22,83	205,50	8,25	105,48	1 123,66	1 325,92									
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,0							
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,0							
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,0							
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,0							
	в 2020 г	781,60	22,83	205,50	8,25	105,48	1 123,66	1 325,92	100,0000 %	0,75 км							
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,0							

0,75 км

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ
 Шихатовцев М.А.
 Карданов Б.С.

0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
100,0000 %	0,75 км
0,0000 %	0,0

"МРСК Северного Кавказа"

НАЧАЛО

2020

Окончание

тыц. pyб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основную капитал (капитальные вложения)										
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	133,22	5,88	26,84	0,59	29,39	195,91		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,044	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	768,69	22,45	202,11	8,12	103,74	1105,10	1 304,01											
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	1205,90	35,22	317,06	12,73	162,74	1 733,64	2 045,70	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.						0,700		коэффициент снижения по годам	0,525	0,65	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7			
7	Плановая стоимость объекта с учетом с учетом снижения инвестиционных затрат	844,13	24,65	221,94	8,91	113,92	1 213,55	1 431,99											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,0									
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,0									
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,0									
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,0									
	в 2020 г	844,13	24,65	221,94	8,91	113,92	1 213,55	1 431,99	100,0000 %	0,81	км								
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,0									

0.81

KCM

Начальник ОКС и ИКБФ

Илхачовцев М.А.

Вед. спец. сметчик ОКС и ИЖБФ

Карданов Б.С.

"МРСК Северного Кавказа"

Начало

20

ОКОНЧАНИЕ

2020

тыс. руб

% 0.0000	
% 0.0000	0.0
% 0.0000	
% 0.0000	0.0
% 0.0000	
% 0.0000	0.0
% 0.0000	
% 0.0000	1.04
% 0.0000	K _M
% 0.0000	0.0

1,04

KMI

Начальник ОКС и ИКБФ

Ибрагимов М.А.

Вед. спец. сметчик ОКС и ИКБФ

Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-3 от ТП 12/789 ПС "Ново-Полтавская" для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Включенного в утвержденную ИТР
 срок строительства : начало 2020 окончание 2020

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. для обоснования, в том числе	261,51	11,54	52,69	1,15	57,69	384,57		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г.	1508,91	44,07	396,73	15,93	203,63	2169,26	2 559,73											
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	2367,13	69,14	622,37	24,99	319,45	3 403,08	4 015,63	показатель										
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.						0,700		коэффициент снижения по годам										
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1656,99	48,40	435,66	17,49	223,61	2 382,15	2 810,94	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7				
		в 2016 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		в 2017 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		в 2018 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		в 2019 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		в 2020 г.	1656,99	48,40	435,66	17,49	223,61	2 382,15	2 810,94	100,0000 %									
		в 2021 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %									

1,59 км

0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
100,0000 %	1,59 км
0,0000 %	0,0

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Шкалошев М.А.
 Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП 10/785 ПС "Саратовская" для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Взношенного в утвержденную ИТР
 срок строительства : 2020 окончание 2020
 начало

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек.13/	Дек.14/	Дек.15/	Дек.16/	Дек.17/	Дек.18/	Дек.19/	Дек.20/	Дек.21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	199,01	8,78	40,09	0,88	43,90	292,66		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	1148,29	33,54	301,91	12,12	154,96	1650,82	1 947,97											
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	1801,40	52,61	473,63	19,02	243,10	2 589,76	3 055,92	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.						0,700		коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7			
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1260,98	36,83	331,54	13,31	170,17	1 812,83	2 139,14											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2020 г	1260,98	36,83	331,54	13,31	170,17	1 812,83	2 139,14	100,0000 %										
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										

1,21 км

0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
1,21 км	
0,0	

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ
 Шкапошев М.А.
 Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 ф-2 от ТП 9/542 для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"

включенного в утвержденную ИТР
 срок строительства : начало 2020 окончание 2020

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)															
									Дек.13/	Дек.14/	Дек.15/	Дек.16/	Дек.17/	Дек.18/	Дек.19/	Дек.20/	Дек.21/							
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. для освоения, в том числе	511,50	22,57	103,05	2,26	112,83	752,21		дек.12	дек.13	дек.14	дек.15	дек.16	дек.17	дек.18	дек.19	дек.20							
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029							
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г.	2951,38	86,20	775,99	31,16	398,29	4243,03	5 006,77																
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г. до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770																
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	4630,04	135,23	1217,35	48,88	624,83	6 656,33	7 854,47	показатель															
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.							0,700	коэффициент снижения по годам															
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	3241,03	94,66	852,14	34,22	437,38	4 659,43	5 498,13																
	в 2016 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %															
	в 2017 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %															
	в 2018 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %															
	в 2019 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %															
	в 2020 г.	3241,03	94,66	852,14	34,22	437,38	4 659,43	5 498,13	100,0000 %															
	в 2021 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %															
		<table><tr><td>0,0</td></tr><tr><td>0,0</td></tr><tr><td>0,0</td></tr><tr><td>0,0</td></tr><tr><td>3,11 км</td></tr><tr><td>0,0</td></tr></table>																	0,0	0,0	0,0	0,0	3,11 км	0,0
0,0																								
0,0																								
0,0																								
0,0																								
3,11 км																								
0,0																								

3,11 км

0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
100,0000 %	3,11 км
0,0000 %	0,0

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ
 Шкапошев М.А.
 Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП 18/515 для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИЦР
 срок строительства : 2020 окончание 2020

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	212,17	9,36	42,75	0,94	46,80	312,01		дек 13/	дек 14/	дек 15/	дек 16/	дек 17/	дек 18/	дек 19/	дек 20/	дек 21/		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	1224,21	35,76	321,87	12,92	165,21	1759,97	2 076,76											
4	Индекс-дефлятора Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770											
5	Плановая стоимость объекта в прогонных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	1920,50	56,09	504,95	20,28	259,17	2 760,99	3 257,96	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.						0,700		коэффициент снижения по годам	0,925	0,83	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7			
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1344,35	39,27	353,46	14,19	181,42	1 932,69	2 280,58											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2020 г	1344,35	39,27	353,46	14,19	181,42	1 932,69	2 280,58	100,0000 %										
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										

1,29 км

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Шкапов М.А.
 Карданов Б.С.

0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
1,29 км	0,0

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП 11/162 для мурж Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"

включенного в утвержденную ИПР
 срок строительства : начало 2020 окончание 2020

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дованне	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. для освоения, в том числе	171,05	7,55	34,46	0,76	37,73	251,54		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	986,96	28,83	259,49	10,42	133,19	1418,89	1 674,29											
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г. до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	1548,31	45,22	407,09	16,35	208,95	2 225,91	2 626,58	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.						0,700		коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1083,82	31,66	284,96	11,44	146,26	1 558,14	1 838,60											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2020 г	1083,82	31,66	284,96	11,44	146,26	1 558,14	1 838,60	100,0000 %										
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										

0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
1,04 км	
0,0	

1,04 км

0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
100,0000 %	1,04 км
0,0000 %	0,0

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ
 Шкагошев М.А.
 Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП 9/162 для мурж Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"

срок строительства : включаемого в утвержденную ИЦР
 начало 2020 окончание 2020

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	289,47	12,77	58,32	1,28	63,85	425,69		дек 13/	дек 14/	дек 15/	дек 16/	дек 17/	дек 18/	дек 19/	дек 20/	дек 21/		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	1670,24	48,78	439,14	17,63	225,40	2401,20	2 833,41											
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	2620,22	76,53	688,92	27,66	353,60	3 766,93	4 444,97	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.						0,700		коэффициент снижения по годам	0,925	0,853	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7			
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1834,15	53,57	482,24	19,36	247,52	2 636,85	3 111,48											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2020 г	1834,15	53,57	482,24	19,36	247,52	2 636,85	3 111,48	100,0000 %										
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										

1,76 км

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Шкапошев М.А.
 Карданов Б.С.

0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
1,76 км	
0,0	

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 ф-2 ф-3 от ЗТП 10/245 для нужд Кабардино-Балкарского филиала
ПАО "МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИТП
 срок строительства: начало 2020 окончание 2020

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек.13/	Дек.14/	Дек.15/	Дек.16/	Дек.17/	Дек.18/	Дек.19/	Дек.20/	Дек.21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	394,73	17,41	79,53	1,74	87,07	580,49		дек.12	дек.13	дек.14	дек.15	дек.16	дек.17	дек.18	дек.19	дек.20	дек.21	
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	2277,59	66,52	598,83	24,05	307,36	3274,36	3 863,75											
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770											
5	Плановая стоимость объекта в протонных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	3573,02	104,36	939,43	37,72	482,18	5 136,72	6 061,33	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.							0,700	коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7			
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2501,12	73,05	657,60	26,40	337,53	3 595,70	4 242,93											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %								0,0		
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %								0,0		
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %								0,0		
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %								0,0		
	в 2020 г	2501,12	73,05	657,60	26,40	337,53	3 595,70	4 242,93	100,0000 %								2,40 км		
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %								0,0		

2,40 км

0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
100,0000 %	2,40 км
0,0000 %	0,0

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Пикашов М.А.
 Кардинов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Рекомендация ВЛ-4кВ Ф-1 ТП-8 Ф-989 для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИТП
 срок строительства : 2020 начало 2020 окончание 2020

тыс. руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	187,50	8,27	37,78	0,83	41,36	275,73		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №836-ИП/12/С (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	1081,86	31,60	284,45	11,42	146,00	1555,32	1 835,28											
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770											
5	Плановая стоимость объекта в прогонных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	1697,19	49,57	446,23	17,92	229,04	2 439,94	2 879,13	показатель										
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.							0,700	коэффициент снижения по годам										
7	Плановая стоимость объекта с учетом суммарного снижения инвестиционных затрат	1188,03	34,70	312,36	12,54	160,33	1 707,96	2 015,39											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2020 г	1188,03	34,70	312,36	12,54	160,33	1 707,96	2 015,39	100,0000 %										
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										

0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
1,14 км	
0,0	

1,14 км

0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
100,0000 %	1,14 км
0,0000 %	0,0

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Шкагошев М.А.
 Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-8 Ф-989 для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"

срок строительства : включаемого в утвержденную ИПР
 начало 2020 окончание 2020

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	217,10	9,58	43,74	0,96	47,89	319,27		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	1252,68	36,59	329,36	13,22	169,05	1800,90	2 125,06											
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	1965,16	57,40	516,69	20,75	265,20	2 825,20	3 333,73	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.						0,700		коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7			
7	Плановая стоимость объекта с учетом суммарного снижения инвестиционных затрат	1375,61	40,18	361,68	14,52	185,64	1 977,64	2 333,61											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2020 г	1375,61	40,18	361,68	14,52	185,64	1 977,64	2 333,61	100,0000 %										
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										

0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
1,32 км	
0,0	

1,32 км

0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
100,0000 %	1,32 км
0,0000 %	0,0

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Шихагошев М.А.
 Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 ф-2 от ТП 10/506 для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИПП
 срок строительства : 2020 окончание 2020
 начало

тыс. руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	460,52	20,32	92,78	2,03	101,58	677,23		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	2657,19	77,61	698,64	28,05	358,59	3820,09	4 507,70											
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040*1,031						1,568770											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	4168,53	121,75	1096,00	44,01	562,55	5 992,84	7 071,55	показатель										
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.							0,709	коэффициент снижения по годам										
7	Плановая стоимость объекта с учетом суммарного снижения инвестиционных затрат	2917,97	85,23	767,20	30,81	393,78	4 194,99	4 950,09											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2020 г	2917,97	85,23	767,20	30,81	393,78	4 194,99	4 950,09	100,0000 %										
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
									0,0										
									0,0										
									0,0										
									0,0										
									2,80 км										
									0,0										

2,80 км

0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
100,0000 %	2,80 км
0,0000 %	0,0

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ
 Шихагошев М.А.
 Карданов Б.С.