

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Рекомендация ВЛ-110 Л-87 от ПС "Нартыка" до ПС "Прохладная" для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИПП
 срок строительства : начало 2018 окончание 2018

тыс. руб

№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)											
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/			
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	2725,48	0,00	185,07	0,00	0,00	2910,55		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20			
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,055	1,046	1,046	1,047	1,046	1,046	1,040	1,031	1,029			
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	15726,01	0,00	1393,58	0,00	0,00	17119,59	20 201,11												
4	Индекс-дефлятора Минэкономразвития от 2012 г. до года ввода в эксплуатацию	1,055*1,046*1,046*1,047*1,046*1,046						1,322287												
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г.	20794,31	0,00	1842,71	0,00	0,00	22 637,02	26 711,68	показатель	2014	2015	2016	2017	2018						
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2018 г.							0,700										коэффициент снижения по годам		
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	14556,02	0,00	1289,90	0,00	0,00	15 845,912	18 698,18	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7							
		в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000 %	0,00										
		в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000 %	0,00										
		в 2018 г	14556,02	0,00	1289,90	0,00	0,00	15 845,91	100,0000 %	7,45 км										
		в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00										
		в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00										
в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,0000 %	0,00											

0,0000 %	0,000
0,0000 %	0,000
100,0000 %	7,45 км
0,0000 %	0,000
0,0000 %	0,000
0,0000 %	0,000

показатель	2014	2015	2016	2017	2018
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7

Начальник ОКС и ИКБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и ИКБФ

Пихагошев М.А.
 Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Затумковские" с заменой АБ и ШПТ для мусрб Кабардино-Балкарского филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИПР
 срок строительства: начало 2017 окончание 2017 г

тыс. руб																	
№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)								
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	74,68	777,80	111,46	29,31	0,00	993,25										
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53											
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	430,90	2971,20	839,29	404,53	0,00	4645,93	5 482,19									
4	Индекс-дефлятор Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,034*1,107*1,069*1,057						1,370966									
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2017 г.	590,75	4073,41	1150,64	554,60	0,00	6 369,41	7 515,90									
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2017 г.							0,700									
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	413,53	2851,39	805,45	388,22	0,00	4 458,586	5 261,13									
в 2015 г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
в 2016 г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000										
в 2017 г		413,53	2851,39	805,45	388,22	0,00	4 458,586										
в 2018 г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000										
в 2019 г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000										
в 2020 г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000										
									Дек13/	Дек14/	Дек15/	Дек16/	Дек17/	Дек18/	Дек19/	Дек20/	Дек21/
									дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20
									1,060	1,034	1,107	1,069	1,057	1,055	1,040	1,031	1,029
</																	

Начальник ОКС и И КБФ

Шкаголев М.А.

Вед.смет.сметчик ОКС и И КБФ

Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Касун" с заменой АБ и ШПТ для нужд Кабардино-Балкарского
филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Включаемого в утвержденную ИПР
 срок строительства : начало 2017 окончание 2017 г

тыс. руб.									
№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	74,68	777,80	111,46	29,31	0,00	993,25		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	430,90	2971,20	839,29	404,53	0,00	4645,93	5 482,19	1,034
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,034*1,107*1,069*1,057						1,370966	1,107
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2017 г.	590,75	4073,41	1150,64	554,60	0,00	6 369,41	7 515,90	2014
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2017 г.							0,700	2015
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	413,53	2851,39	805,45	388,22	0,00	4 458,586	5 261,13	2016
	в 2015 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		2018
	в 2017 г	413,53	2851,39	805,45	388,22	0,00	4 458,586		
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
коэффициент снижения по годам									
0,925									
0,85									
0,775									
0,7									
0,7									
0,0000 %									
0,0000 %									
100,0000 %									
0,0000 %									
0,0000 %									
0,0000 %									
0,00									

Начальник ОКС и И КБФ

Шкапошев М.А.

Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Карданов Б.С.

Балкарского футбольного ПЛД "МРСК Северного Кавказа"

тыц.рүб

[illegible]

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Песчанку" с заменой АБ и ЦПТ для муржб Кабардино-Балкарского филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Включенного в утвержденную ИТР
 срок строительства : начало 2017 окончание 2017 г

тыс. руб																	
№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)								
										Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	74,68	777,80	111,46	29,31	0,00	993,25		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,034	1,107	1,069	1,057	1,055	1,040	1,031	1,029
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	430,90	2971,20	839,29	404,53	0,00	4645,93	5 482,19									
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,034*1,107*1,069*1,057						1,370966									
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2017 г.	590,75	4073,41	1150,64	554,60	0,00	6 369,41	7 515,90	показатель	2014	2015	2016	2017	2018			
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2017 г.						0,700		коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,67			
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	413,53	2851,39	805,45	388,22	0,00	4 458,586	5 261,13									
	в 2015 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000 %								
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		0,0000 %		0,00						
	в 2017 г	413,53	2851,39	805,45	388,22	0,00	4 458,586		100,0000 %		0,00						
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		0,0000 %		0,00						
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		0,0000 %								
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		0,0000 %		0,00						

Начальник ОКС и И КБФ

Шкагошев М.А.

Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Кардашов Б.С.

0,0000 %	0,00
0,0000 %	0,00
100,0000 %	0,00
0,0000 %	0,00
0,0000 %	0,00

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Заводская" с заменой АБ и ПШТ для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Включаемого в утвержденную ИЦР
 срок строительства: начало 2017 окончание 2017 г

тыс. руб.																		
№ п/п	Наименование	СМР	Обор.- доставка	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)									
									Дек.13/	Дек.14/	Дек.15/	Дек.16/	Дек.17/	Дек.18/	Дек.19/	Дек.20/	Дек.21/	
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	74,68	777,80	111,46	29,31	0,00	993,25		дек.12	дек.13	дек.14	дек.15	дек.16	дек.17	дек.18	дек.19	дек.20	
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,034	1,107	1,069	1,057	1,055	1,090	1,031	1,029	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	430,90	2971,20	839,29	404,53	0,00	4645,93	5 482,19										
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,034*1,107*1,069*1,057						1,370966										
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2017 г.	590,75	4073,41	1150,64	554,60	0,00	6 369,41	7 515,90	показатель	2014	2015	2016	2017	2018				
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2017 г.							0,700		коэффициент снижения по годам	0,925	0,83	0,775	0,7	0,7			
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	413,53	2851,39	805,45	388,22	0,00	4 458,586	5 261,13										
	в 2015 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000 %		0,00							
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		0,0000 %		0,00							
	в 2017 г	413,53	2851,39	805,45	388,22	0,00	4 458,586		100,0000 %		0,00							
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		0,0000 %		0,00							
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		0,0000 %		0,00							
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		0,0000 %		0,00							

Начальник ОКС и И КБФ

Шкапошев М.А.

Ведущий сметчик ОКС и И КБФ

Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Баксан-110" с заменой АБ и ШПТ для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

включенного в утвержденную ИЦР
 срок строительства : начало 2017 окончание 2017 г

										тыс.руб											
№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)												
									Дек.13/	Дек.14/	Дек.15/	Дек.16/	Дек.17/	Дек.18/	Дек.19/	Дек.20/	Дек.21/				
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	74,68	777,80	111,46	29,31	0,00	993,25			дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20			
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53				1,060	1,034	1,107	1,069	1,057	1,055	1,040	1,031	1,029			
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	430,90	2971,20	839,29	404,53	0,00	4645,93	5 482,19													
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,034*1,107*1,069*1,057						1,370966													
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2017 г.	590,75	4073,41	1150,64	554,60	0,00	6 369,41	7 515,90	повыситель	2014	2015	2016	2017	2018							
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2017 г.							0,700		коэффициент снижения по годам											
			0,925	0,85	0,775	0,7	0,7														
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	413,53	2851,39	805,45	388,22	0,00	4 458,586	5 261,13													
	в 2015 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000 %	0,00											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		0,0000 %	0,00											
	в 2017 г	413,53	2851,39	805,45	388,22	0,00	4 458,586		100,0000 %	0,00											
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		0,0000 %	0,00											
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		0,0000 %												
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		0,0000 %	0,00											

Начальник ОКС и И КБФ

Шкагошев М.А.

Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
**Реконструкция ПС 35/0,4 "Чалмас" для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО "МРСК
Северного Кавказа"**

включаемого в утвержденную ИТР
срок строительства : начало 2018 окончание 2018

										тыс.руб									
№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	2265,51	4899,55	387,46	86,02		7638,54		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,034	1,107	1,069	1,057	1,055	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	13071,99	18716,28	2917,57	1187,08	0,00	35892,92	42 353,65											
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,034*1,107*1,069*1,057*1,055						1,446369											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г.	18906,93	27070,65	4219,89	1716,95	0,00	51 914,42	61 259,02	показатель	2014	2015	2016	2017	2018					
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2018 г.							0,700	коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,625					
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	13234,85	18949,46	2953,92	1201,87	0,00	36 340,094	42 881,31											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000 %	0,00									
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000 %	0,00									
	в 2018 г	13234,85	18949,46	2953,92	1201,87	0,00	36 340,09		100,0000 %	0,00									
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000 %	0,00									
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000 %	0,00									
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000 %	0,00									

Начальник ОКС и И КБФ

Шкапошев М.А.

Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ПС 35 кВ "Чегет" для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО "МРСК
Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИТП
 срок строительства : 2021 2022

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ИТР	ПНР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)											
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/	Дек 22/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	4 627,65	33 594,25	1 595,68	3 359,43	0,00	43177,01													
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ТС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)											
									1,060	1,034	1,107	1,069	1,057	1,055	1,040	1,031	1,029	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	26701,54	128330,04	12015,47	12833,00	0,00	179880,05	212 258,46												
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,034*1,107*1,069*1,057*1,055*1,040*1,031*1,029*1,029																		
		1,642109																		
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2022 г.	43846,83	210731,88	19730,71	21073,19	0,00	295 382,61	348 551,48	показатель											
		2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022																		
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2022 г.	0,700																		
		коэффициент снижения по годам																		
		0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	30692,78	147512,32	13811,50	14751,23	0,00	206 767,830	243 986,04												
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000 %											
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000 %											
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000 %											
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000 %											
	в 2021 г	8809,96	42341,48	3964,41	4234,15	0,00	59 350,00		28,7037 %											
	в 2022 г	21882,82	105170,84	9847,09	10517,08	0,00	147 417,83		71,2963 %											

Начальник ОКС и И КБФ

Шагалов М.А.

Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Каприданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
**Реконструкция ПС 110/6-кВ "Водозабор" с заменой АБ,ОРУ 110кВ с заменой строительной
 чисты. И замена Т-1 6,3МВА на 10МВА, Т-2 6,3МВА на 10МВА для нужд Кабардино-Балкарского
 филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"**

Включаемого в утвержденную ИПР
 срок строительства: начало 2020 окончание 2021
 тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек.13/	Дек.14/	Дек.15/	Дек.16/	Дек.17/	Дек.18/	Дек.19/	Дек.20/	Дек.21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	6489,25	38419,42	2658,12	3841,94	0,00	51408,72		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20	дек 21/	
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ТС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,055	1,046	1,046	1,047	1,046	1,050	1,047	1,039	1,040		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	37442,94	146762,18	20015,62	14676,22	0,00	218896,96	258 298,42											
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,055*1,046*1,046*1,047*1,046*1,050*1,047*1,039*1,040																	
5	Плановая стоимость объекта в проточных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2021 г.	54435,36	213366,03	29099,14	21336,60	0,00	318 237,14	375 519,82	показатель										
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2021 г.						0,700		коэффициент снижения по годам										
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	38104,75	149356,22	20369,40	14935,62	0,00	222 766,00	262 863,88											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 %										
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 %										
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 %										
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 %										
	в 2020 г	24606,53	96448,27	13153,74	9644,83	0,00	143 853,37		64,58 %										
	в 2021 г	13498,23	52907,95	7215,66	5290,79	0,00	78 912,63		35,42 %										

	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00													</				

0,00 %	0,00
0,00 %	0,00
0,00 %	0,00
0,00 %	0,00
64,58 %	0,00
35,42 %	0,00

Начальник ОКС и И КБФ
 Шкалошев М.А.
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ
 Карданов В. С.