

График  
плановых отключений электросетевого оборудования  
на октябрь месяц 2018 года

№ п/п	Производственное отделение	РЭС	Информация по планируемому ремонту электросетевого оборудования	Дата проведения ремонтных работ	Наименование населенного пункта в котором, будет ограничена поставка электрической энергии потребителям на период ремонта
1.	<b>Апанасенковские РЭС</b>				
2.	Светлоградские ЭС	Апанасенковские	ТП 9/846 ПС 110 кВ Рагули ТО	08.10.2018	с. Рагули
3.	Светлоградские ЭС	Апанасенковские	ВЛ 0,4 кВ ТП 5/846 ф-2 ПС 110 кВ Рагули замена вводов, установка ЩУ	17,18.10.2018	с. Рагули
4.	Светлоградские ЭС	Апанасенковские	ТП 6/834 ПС 35 кВ Манычская установка собственного РЛНД	24.10.2018	с. Манычское
5.	Светлоградские ЭС	Апанасенковские	ВЛ 10 кВ Ф-912 ПС 110 кВ Дунда капитальный ремонт	25,26.10.2018	с. Б.Копани
	<b>Благодарненские РЭС</b>				
6.	Светлоградские ЭС	Благодарненские	Обрезка деревьев ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП 34/497 оп. 1-40 ПС 110 кВ Восход	09.10.2018	с. Алексеевское
7.	Светлоградские ЭС	Благодарненские	Обрезка деревьев ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП 3/443 оп. 1-30 ПС 35 кВ Сотниковская	11.10.2018	с. Сотниковское
8.	Светлоградские ЭС	Благодарненские	Обрезка деревьев ВЛ-10 кВ Ф-471 оп. 1-100 ПС 35 кВ Каменная Балка	11.10.2018	с. Каменная Балка
9.	Светлоградские ЭС	Благодарненские	Обрезка деревьев ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП 29/497 оп. 1-50 ПС 110 кВ Восход	18.10.2018	с. Алексеевское
10.	Светлоградские ЭС	Благодарненские	Обрезка деревьев ВЛ-10 кВ Ф-481 оп. 1-200 ПС 35 кВ Елизаветинская	18.10.2018	с. Елизаветинское
11.	Светлоградские ЭС	Благодарненские	Перетяжка проводов, обрезка деревьев, ремонт проводов ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП 42/462 оп. 1-22 ПС 35 кВ Бурлацкая	18.10.2018	с. Спасское
12.	Светлоградские ЭС	Благодарненские	Перетяжка проводов, обрезка деревьев, ремонт проводов ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП 4/462 оп. 1-22 ПС 35 кВ Бурлацкая	24.10.2018	с. Спасское
13.	Светлоградские ЭС	Благодарненские	Обрезка деревьев ВЛ-10 кВ Ф-442 оп. 1/1-1/20 ПС 35 кВ Сотниковская	24.10.2018	с. Сотниковское
14.	Светлоградские ЭС	Благодарненские	Обрезка деревьев ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП 7/430 оп. 1-30 ПС 110 кВ Александрия	26.10.2018	с. Александрия

<b>Ипатовские РЭС</b>					
15.	Светлоградские ЭС	Ипатовские	ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-3/282 ПС 110 кВ Большевик	9.10.2018	п.Большевик
16.	Светлоградские ЭС	Ипатовские	ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2/264 ПС 35 кВ Советское Руно	10.10.2018	п.Сов.руно
17.	Светлоградские ЭС	Ипатовские	ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-2/313 ПС 35 кВ Большая Джалга	12.10.2018	с.Б.Джалга
18.	Светлоградские ЭС	Ипатовские	ВЛ-0,4кВ ф-1,2 от ТП-3/262 ПС 35 кВ Советское Руно	15.10.2018	а.Юсуп Кулакский
19.	Светлоградские ЭС	Ипатовские	ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-9/301 ПС 35 кВ Бурукшун	16.10.2018	с.Бурукшун
20.	Светлоградские ЭС	Ипатовские	ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-16/283 ПС 110 кВ Большевик	23.10.2018	п.Большевик
<b>Петровские РЭС</b>					
21.	Светлоградские ЭС	Петровские	ВЛ 0,4кВ КТП 22/037 ПС 110 кВ Гофицкая ТО	02.10.2018	с. Гофицкое
22.	Светлоградские ЭС	Петровские	ВЛ-0,4кВ КТП 23/037 ПС 110 кВ Гофицкая ТО	04.10.2018	с. Гофицкое
23.	Светлоградские ЭС	Петровские	ВЛ-0,4кВ КТП 25/037 ПС 110 кВ Гофицкая ТО	05.10.2018	с. Гофицкое
24.	Светлоградские ЭС	Петровские	ВЛ 0,4кВ КТП 5/041 ПС 35 кВ Прикалаусская ТО	08.10.2018	п.Маяк
25.	Светлоградские ЭС	Петровские	ВЛ 0,4кВ КТП 4/141 ПС 35 кВ Прикалаусская ТО	09.10.2018	п.Маяк
26.	Светлоградские ЭС	Петровские	ВЛ 0,4кВ КТП 6/141 ПС 35 кВ Прикалаусская ТО	12.10.2018	п.Маяк
<b>Туркменские РЭС</b>					
27.	Светлоградские ЭС	Туркменские	Замена провода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-4/744	01.10.2018 – 30.10.2018	п. Ясный
28.	Светлоградские ЭС	Туркменские	Замена провода ВЛ-10 кВ Ф-744 ПС 35 кВ Степной Маяк	01.10.2018 – 30.10.2018	п. Ясный
29.	Светлоградские ЭС	Туркменские	Замена провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-11/783 ПС 110 кВ Овоши	01.10.2018 – 30.10.2018	п. Красная-Поляна
30.	Светлоградские ЭС	Туркменские	Замена провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-2/701 ПС 110 кВ Летняя Ставка	01.10.2018 – 30.10.2018	а. Маштак-Кулак
31.	Светлоградские ЭС	Туркменские	Замена провода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-15/701 ПС 110 кВ Летняя Ставка	01.10.2018 – 30.10.2018	а. Маштак-Кулак
32.	Светлоградские ЭС	Туркменские	ВЛ-0,4 кВ ф – 1,2,3 ТП 7/722 ПС 110 кВ Камбулат замена вводов в здание, ремонт контура заземления	03,04,05,08,09, 10,11, 12.10.2018г	с. Камбулат
33.	Светлоградские ЭС	Туркменские	Обрезка деревьев, перетяжка провода, замена изоляторов ВЛ-10 кВ Ф – 765 ПС 35 кВ Казгулак.	01.10.2018- 12.10.2018г.	п. Березовка.
34.	Светлоградские ЭС	Туркменские	КТП-8/732 ПС 35 кВ Кендже Кулак	02-04.10. 2018	ОТФ
35.	Светлоградские ЭС	Туркменские	ВЛ-0,4 кВ ф-1 МТП 3/771 ПС 35 кВ Кучерла	9-11.10.2018.	ОТФ
36.	Светлоградские ЭС	Туркменские	Обрезка деревьев, замена вводов ВЛ-0,4 кВ ф – 1 от КТП -6/762 ПС 35 кВ Казгулак.	15.10.2018- 22.10.2018г.	с. Казгулак.
37.	Светлоградские ЭС	Туркменские	ТП 9/724 ПС 110 кВ Камбулат капремонт	15,16-10.2018г	с. Камбулат
38.	Светлоградские ЭС	Туркменские	МТП-7/770 ПС 35 кВ Кучерла	16,18.10. 2018.	а.Шарахалсун
39.	Светлоградские ЭС	Туркменские	Текущий ремонт КТП - 1; 2; 13/765 ПС 35 кВ Казгулак.	22.10.2018г. - 31.10.2018г.	п. Березовка.
40.	Светлоградские ЭС	Туркменские	ТП -5/722 ПС 110 кВ Камбулат капремонт	23,24,-10.2018г	с. Камбулат
41.	Светлоградские ЭС	Туркменские	МТП-16/774 ПС 35 кВ Кучерла	23-25.10. 2018.	а.К-Копани

42.	Светлоградские ЭС	Туркменские	ВЛ 0,4 кВ ф-1, ф-3 от ТП 15/733 ПС 35 кВ Кендже Кулак. Замена вводов оп. № 6-45. (выборочно)	24-25.09.18г.	с. Кендже Кулак
43.	Светлоградские ЭС	Туркменские	ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП 3/753 ПС 35 кВ Красный Маныч. Замена опор № 8,9, перетяжка провода, оп. № 1-10.	27.09.18 г.	Бригада №2
44.	Светлоградские ЭС	Туркменские	ВЛ-10 кВ Ф-752 ПС 35 кВ Красный Маныч оп. 11/9. Выравнивание опоры, установка крепления подкоса.	28.09.18 г.	ОТФ
45.	Светлоградские ЭС	Туркменские	КТП-5/723-1 ПС 110 кВ Камбулат ТО КТП	29-10.2018 г	с Малые Ягуры
46.	Светлоградские ЭС	Туркменские	МТП 1/773 ПС 35 кВ Кучерла	30,31.10.2018	с.Кучерла

Главный инженер СЭС



Ф.В.Хропаль