


График
 плановых отключений электросетевого оборудования ПЭС
 на декабрь месяц 2017 года

Утверждено
 Главный инженер ПЭС

 "22" ноября 2017 г.

№ п/п	Производственное отделение	РЭС	Информация по планируемому ремонту электросетевого оборудования	Дата проведения ремонтных работ	Наименование населенного пункта в котором, будет ограничена поставка электрической энергии потребителям на период ремонта
1	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Замена опор ВЛ-0,4кВ от ТП 33/402	4-8.12.2017	п.Первомайский
2	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений ТП 38/407	04.12.2017	с.Левокумское
3	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений ТП 12/408	05.12.2017	Вне населенного пункта
4	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений ТП 1/485	11.12.2017	Вне населенного пункта
5	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений ТП 3-15/405	4-8.12.2017	Вне населенного пункта
6	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений ТП 1-7/481	4-8.12.2017	Вне населенного пункта
7	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений ТП 1-9/482	11-15.12.2017	Вне населенного пункта
8	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений ТП 1-15/457	11-15.12.2017	Вне населенного пункта

9	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений ТП 1-5/498	4-8.12.2017	с.Владимировка
10	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений ТП 1-35/494	4-8.12.2017	Вне населенного пункта
11	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений ТП 3,7/483	4-8.12.2017	Вне населенного пункта
12	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Выправка опор:поперек оси ВЛ-10кВ Ф-202 ПС Тологово-Васюковская	04.12.2017г.	с.Тологово-Васюковское
13	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф-202 ПС Тологово-Васюковская	04.12.2017г.	с.Тологово-Васюковское
14	Прикумские ЭС	Аргзирский РЭС	Ревизия РЛНД-10 с заменой отдельных элементов на ВЛ-10 кВ Ф-346 ПС Новоромановская	04.12.2017	Аргзирский район
15	Прикумские ЭС	Аргзирский РЭС	Замена вазок на ВЛ-0,4 кВ от ТП 5/333 Ф-1 ПС Серафимовская	01.12.2017	Аргзирский район
16	Прикумские ЭС	Аргзирский РЭС	Замена деф.изоляторов на ВЛ-0,4 кВ от ТП 5/333 Ф-1 ПС Серафимовская	01.12.2017	Аргзирский район
17	Прикумские ЭС	Аргзирский РЭС	Обрезка деревьев на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 32/300 ПС Аргзир	08.12.2017	с.Аргзир
18	Прикумские ЭС	Аргзирский РЭС	Обрезка деревьев на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 7/302 ПС Аргзир	19.12.2017	с.Аргзир
19	Прикумские ЭС	Аргзирский РЭС	Замена ПК-10 на ТП 2/346 ПС Новоромановская	11.12.2017	Аргзирский район
20	Прикумские ЭС	Аргзирский РЭС	Замена ПК-10 на ТП 7/332 ПС Серафимовская	05.12.2017	Аргзирский район
21	Прикумские ЭС	Аргзирский РЭС	Замена н/в выводов на ТП 10/305 ПС Аргзир	04.12.2017	Аргзирский район
22	Прикумские ЭС	Аргзирский РЭС	Замена автоматов на ТП 10/305 ПС Аргзир	04.12.2017	Аргзирский район
23	Прикумские ЭС	Аргзирский РЭС	Ревизия н/в штов на ТП 15/364 ПС Чограйская	12.12.2017	Аргзирский район

24	Прикумские ЭС	Арзгирский РЭС	Проверка цепей между заземлителями и заземляемыми элементами на ТП 13/303 ПС Арзгир	28.12.2017	Арзгирский район
25	Прикумские ЭС	Арзгирский РЭС	Проверка цепей между заземлителями и заземляемыми элементами на ТП 29/300 ПС Арзгир	15.12.2017	с.Арзгир
26	Прикумские ЭС	Арзгирский РЭС	Замена счетчиков технического учета на ТП 21/300	28.12.2017	с.Арзгир

Зам. начальника СРС ПЭС



Карташов А.В.

Исп. Божко Д.Г.

22-10