

График
плановых отключений электросетевого оборудования ЗЭС,
приводящих к обесточению потребителей на ноябрь 2017 года.

№ п/п	Производственное отделение	РЭС	Информация по планируемому ремонту электросетевого оборудования	Дата проведения ремонтных работ	Наименование населенного пункта в котором, будет ограничена поставка электрической энергии потребителям на период ремонта
1.	Западные ЭС	Шаповские РЭС	Обрезка деревьев на ВЛ-10 кВ Ф-101, оп.№2/1-2/25. ПС «Рыбхоз»	10.11.2017	ст. Новомарьевская
2.	Западные ЭС	Шаповские РЭС	Замена изоляторов и вязок. выправка опор, перетяжка провода на ВЛ-10 кВ Ф-101, оп.№3/1-3/17, ПС «Рыбхоз»	20.11.2017- 21.11.2017	ст. Новомарьевская
3.	Западные ЭС	Шаповские РЭС	Выправка опор, замена изоляторов на ВЛ-10 кВ Ф-242 ПС «Промкомплекс»	30.11.2017	Промзона, г. Михайловск, г. Ставрополь
4.	Западные ЭС	Кочубеевские РЭС	Обрезка деревьев ВЛ 10 кВ Ф-187 ПС Новая Деревня	13.11.2017	х. Дегтярёвский
5.	Западные ЭС	Кочубеевские РЭС	Обрезка деревьев ВЛ 10 кВ Ф-218 ПС Беломечётская	22.11.2017- 24.11.2017	ст. Беломечётская
6.	Западные ЭС	Грачевские РЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-4/160 замена провода на СИП с заменой вводов и установкой СЩУ	8-10.11.2017	с. Старомарьевка, ул. Ставропольская
7.	Западные ЭС	Грачевские РЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-2/104 распределение нагрузки по фазам, подключение ВЩУ	16-17.11.2017	с. Старомарьевка, ул. Красная

8.	Западные ЭС	Грачевские РЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-15/108 проведение кап.ремонта ВЛ-0,4 кВ	20.11.2017	с. Кутульта, ул. В. Орловка
9.	Западные ЭС	Грачевские РЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 замена вволов на СИП с подключением ВЩУ	27-28.11.2017	п. Октябрь, ул. Школьная

Начальник ОДС ЗЭС



Кобозев И.С.