

График
плановых отключений электросетевого оборудования ПЭС
на ноябрь месяц 2018 года

Утверждаю
И.о. начальника ПЭС
Игорь А. Коротич
"22" 10 2018 г.

№ п/п	Производственное отделение	РЭС	Информация по планируемому ремонту электросетевого оборудования	Дата проведения ремонтных работ	Наименование населенного пункта в котором, будет ограничена поставка электрической энергии потребителям на период ремонта
1	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Измерение сопротивления петли "Фаза нуль" на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 14/301	13.11.2018	с. Арзгир
2	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Установка выносных щитов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП 3/307	15.11.2018	с. Арзгир
3	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Установка выносных щитов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП 3/301	16.11.2018	с. Арзгир
4	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Установка выносных щитов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП 7/301	19.11.2018	с. Арзгир
5	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Установка выносных щитов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП 5/301	20.11.2018	с. Арзгир
6	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Установка выносных щитов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП 25/301	21.11.2018	с. Арзгир
7	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Установка выносных щитов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/307	22.11.2018	с. Арзгир
8	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Установка выносных щитов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП 12/320	23.11.2018	с. Кам. Балка
9	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Измерение сопротивления заземления у опор с повторными заземлителями нулевых проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 4/300	19.11.2018	с. Арзгир
17	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Проверка цепей между заземлителями и заземляемыми элементами на ТП 4/300	19.11.2018	с. Арзгир
10	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Установка выносных щитов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП 29/300	20.11.2018	с. Арзгир
11	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Установка выносных щитов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП 31/300	21.11.2018	с. Арзгир
12	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Установка выносных щитов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП 37/300	23.11.2018	с. Арзгир
13	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Установка выносных щитов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП 25/300	26.11.2018	с. Арзгир
14	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Установка выносных щитов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП 1/312	20.11.2018	с. Петропавловское
15	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Установка выносных щитов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/312	21.11.2018	с. Петропавловское
16	Прикумские ЭС	Арзгирские ФЭС	Установка выносных щитов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП 25/312	22.11.2018	с. Петропавловское
18	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Измерение сопротивления заземления опор на ВЛ-10 кВ Ф- 306	22.11.2018	Арзгирский район
19	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Проверка цепей между заземлителями и заземляемыми элементами на ТП 6/332	21.11.2018	Арзгирский район
20	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Проверка цепей между заземлителями и заземляемыми элементами на ТП 6/334	22.11.2018	Арзгирский район
21	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Замена счетчиков технического учета на ТП 6/327	23.11.2018	п. Чограйский
22	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Замена трансформаторов тока на ТП 6/327	23.11.2018	п. Чограйский
23	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Обрезка деревьев ВЛ-10кВ Ф-169 ПС Архангельская	08.11.2018г.	с. Архиповское
24	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ от ТП 10/200 ПС Прикумск	12.11.2018г.	п. Полюновский
25	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ от ТП 18/200 ПС Прикумск	14.11.2018г.	п. Левобережный
26	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ от ТП 3/181 ПС Томуловская	22.11.2018г.	Вне населенного пункта
27	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Окраска оборудования ТП 15/243 ПС Орловская	26.11.2018г.	с. Прасковья
28	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Окраска оборудования ТП 8/169 ПС Архангельская	29.11.2018г.	с. Архиповское
29	Прикумские ЭС	Нефтекумские РЭС	Техническое обслуживание МТП-6/520	30.11.2018	вне населенного пункта
30	Прикумские ЭС	Нефтекумские РЭС	Техническое обслуживание МТП-2/514	30.11.2018	с. Новкус-Артезиан
31	Прикумские ЭС	Нефтекумские РЭС	Техническое обслуживание МТП-5/503	30.11.2018	вне населенного пункта
32	Прикумские ЭС	Нефтекумские РЭС	Техническое обслуживание МТП-11/502	30.11.2018	с. Каясула

