

График
плановых отключений электросетевого оборудования ПЭС
на май месяц 2019 года

Утверждаю
Главный инженер ПЭС

И.А. Коротич
С.А. Коротич
"12" 04 2019 г.

№ п/п	Производственное отделение	РЭС	Информация по планируемому ремонту электросетевого оборудования	Дата проведения ремонтных работ	Наименование населенного пункта в котором, будет ограничена поставка электрической энергии потребителям на период ремонта
1	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 12/307	06.05.2019 г.	Арзгирский район
2	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 1/307	06.05.2019 г.	с.Арзгир
3	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 17/320	13.05.2019 г.	с.Кам.Балка
4	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 1/320	13.05.2019 г.	с.Кам.Балка
5	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 7/307	14.05.2019 г.	с.Арзгир
6	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 8/307	14.05.2019 г.	с.Арзгир
7	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 6/307	15.05.2019 г.	с.Арзгир
8	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 5/307	15.05.2019 г.	с.Арзгир
9	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 13/307	16.05.2019 г.	с.Арзгир
10	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 16/307	16.05.2019 г.	с.Арзгир
11	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 14/307	17.05.2019 г.	с.Арзгир
12	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 3/307	17.05.2019 г.	с.Арзгир
13	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Замена автоматического выключателя на ТП 17/320	13.05.2019 г.	с.Кам.Балка
14	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Замена предохранителя на МТП 1/320	13.05.2019 г.	с.Кам.Балка
15	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Испытание вентилярных разрядников на МТП 39/301	20.05.2019 г.	с.Арзгир
16	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Измерение сопротивления заземления МТП 17/320	13.05.2019 г.	с.Кам.Балка
17	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Измерение сопротивления заземления МТП 5/307	15.05.2019 г.	с.Арзгир
18	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Измерение сопротивления заземления МТП 14/307	17.05.2019 г.	с.Арзгир
19	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Измерение сопротивления петли "Фаза нуль" на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 3/307	17.05.2019 г.	с.Арзгир
20	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Измерение сопротивления петли "Фаза нуль" на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 7/307	14.05.2019 г.	с.Арзгир
21	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с повторными заземлителями нулевых проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП 39/301	20.05.2019 г.	с.Арзгир
22	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с повторными заземлителями нулевых проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-2,4,6 от ТП 40/301	21.05.2019 г.	с.Арзгир
23	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с повторными заземлителями нулевых проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 44/301	21.05.2019 г.	с.Арзгир
24	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с повторными заземлителями нулевых проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП 13/320	22.05.2019 г.	с.Кам.Балка
25	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Проверка цепей между заземлителями и заземляемыми элементами на ТП 4/303	23.05.2019 г.	Арзгирский район
26	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Проверка цепей между заземлителями и заземляемыми элементами на ТП 10/303	23.05.2019 г.	Арзгирский район
27	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Проверка цепей между заземлителями и заземляемыми элементами на ТП 17/320	23.05.2019 г.	с.Кам.Балка
28	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 16/320	27.05.2019 г.	с.Кам.Балка
29	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Кап.ремонт МТП 13/301	28.05.2019 г.	с.Арзгир
30	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 14/301	29.05.2019 г.	с.Арзгир
31	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 14/304	30.05.2019 г.	с.Арзгир
32	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 37/300	16.05.2019 г.	с.Арзгир
33	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Замена автоматического выключателя на МТП 37/300	16.05.2019 г.	с.Арзгир
34	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Замена предохранителя на МТП 37/300	16.05.2019 г.	с.Арзгир
35	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с повторными заземлителями нулевых проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 1/302	21.05.2019 г.	с.Арзгир

125	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 18/329	08.05.2019 г.	Арзгирский район
126	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание КТП 13/329	13.05.2019 г.	Арзгирский район
127	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 7/329	13.05.2019 г.	Арзгирский район
128	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 2/329	14.05.2019 г.	Арзгирский район
129	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 4/329	14.05.2019 г.	Арзгирский район
130	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 9/329	15.05.2019 г.	Арзгирский район
131	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 11/329	15.05.2019 г.	Арзгирский район
132	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 15/329	16.05.2019 г.	Арзгирский район
133	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 17/329	16.05.2019 г.	Арзгирский район
134	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 21/329	17.05.2019 г.	Арзгирский район
135	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 8/329	17.05.2019 г.	Арзгирский район
136	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 1/329	20.05.2019 г.	Арзгирский район
137	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 24/329	20.05.2019 г.	Арзгирский район
138	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 3/329	21.05.2019 г.	Арзгирский район
139	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Техническое обслуживание МТП 5/329	21.05.2019 г.	Арзгирский район
140	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с повторными заземлителями нулевых проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 14/323	06.05.2019 г.	Арзгирский район
141	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с повторными заземлителями нулевых проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 15/323	06.05.2019 г.	Арзгирский район
142	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с повторными заземлителями нулевых проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 17/323	06.05.2019 г.	Арзгирский район
143	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с повторными заземлителями нулевых проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 1/324	06.05.2019 г.	Арзгирский район
144	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Проверка цепей между заземлителями и заземляемыми элементами на ТП 11/323	14.05.2019 г.	Арзгирский район
145	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Проверка цепей между заземлителями и заземляемыми элементами на Ф-324	15.05.2019 г.	Арзгирский район
146	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Проверка цепей между заземлителями и заземляемыми элементами на ТП 7/325	16.05.2019 г.	Арзгирский район
147	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Проверка цепей между заземлителями и заземляемыми элементами на ТП 1/707	17.05.2019 г.	Арзгирский район
148	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Испытание вентилярных разрядников на МТП 7/325	16.05.2019 г.	Арзгирский район
149	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 1/325	30.05.2019 г.	с.Садовое
150	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 8/323	29.05.2019 г.	Арзгирский район
151	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 5/329	28.05.2019 г.	Арзгирский район
152	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 7/328	27.05.2019 г.	Арзгирский район
153	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Кап.ремонт ВЛ-10 кВ Ф-324	24.05.2019 г.	Арзгирский район
154	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Кап.ремонт МТП 7/329	23.05.2019 г.	Арзгирский район
155	Прикумские ЭС	Арзгирские РЭС	Кап.ремонт МТП 7/323	22.05.2019 г.	Арзгирский район
156	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Обрезка деревьев ВЛ-10кВ Ф-172 ПС Архангельская	06.05.2019г.	Вне населенного пункта
157	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Обрезка деревьев ВЛ-10кВ Ф-34 ПС Покойная	07.05.2019г.	с.Покойное
158	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Обрезка деревьев ВЛ-10кВ Ф-240 ПС Орловская	08.05.2019г.	с.Прасковья
159	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Обрезка деревьев ВЛ-10кВ Ф-158 ПС Чкаловская	13.05.2019г.	с.Новая Жизнь
160	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Обрезка и валка деревьев ВЛ-0,4кВ от ТП 9/168 ПС Архангельская	14.05.2019г.	с.Архангельское
161	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Обрезка и валка деревьев ВЛ-0,4кВ от ТП 3/283 ПС Терская	15.05.2019г.	Вне населенного пункта
162	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Обрезка и валка деревьев ВЛ-0,4кВ от ТП 7/182 ПС Томуловская	16.05.2019г.	п.Херсонский
163	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена вязок ВЛ-0,4кВ от ТП 1/35 ПС Покойная	17.05.2019г.	с.Покойное
164	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена вязок ВЛ-0,4кВ от ТП 5/35 ПС Покойная	17.05.2019г.	с.Покойное
165	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена вязок ВЛ-0,4кВ от ТП 26/35 ПС Покойная	17.05.2019г.	с.Покойное
166	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена вязок ВЛ-0,4кВ от ТП 2/35 ПС Покойная	17.05.2019г.	с.Покойное
167	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена вязок проводов на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП 18/189 ПС Кр.Октябрь	24.05.2019г.	с.Кр.Октябрь
168	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена вязок проводов на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП 18/200 ПС Прикумск	27.05.2019г.	п.Катасон
169	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена вязок проводов на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП 24/200 ПС Прикумск	27.05.2019г.	п.Катасон

170	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена вязок проводов на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП 3/285 ПС Терская	29.05.2019г.	п.Терский
171	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена вязок ВЛ-0,4кВ от ТП 33/35 ПС Покойная	17.05.2019г.	с.Покойное
172	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена вязок ВЛ-0,4кВ от ТП 6/245 ПС Россия	31.05.2019г.	Вне населенного пункта
173	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена деф.участка провода ВЛ-0,4кВ от ТП 8/153 ПС Чкаловская	20.05.2019г.	Вне населенного пункта
174	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена дефектного участка провода,ж/б опор ВЛ-0,4кВ от ТП 11/188 ПС Кр.Октябрь	21.05.2019г.	с.Покойное
175	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена дефектного участка провода,ж/б опор ВЛ-0,4кВ от ТП 4/189 ПС Кр.Октябрь	24.05.2019г.	с.Кр.Октябрь
176	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена восстановления диспетчерских наименований на опорах,ж/б опор ВЛ-0,4кВ от ТП 6/153 ПС Чкаловская	20.05.2019г.	Вне населенного пункта
177	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена дефектного участка провода ВЛ-0,4кВ от ТП 13/194 ПС Плаксейка	28.05.2019г.	с.Терек
178	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена дефектного участка провода ВЛ-0,4кВ от ТП 15/242 ПС Орловская	30.05.2019г.	с.Орловка
179	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена ПК-10,капитальный ремонт силового трансформатора ТП 22/200 ПС Прикумск	14.05.2019г.	п.Катасон
180	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена ПК-10,автоматического выключателя,РВО-10 ТП 3/143 ПС Орловская	24.05.2019г.	с.Орловка
181	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена ПК-10 ТП 4/173 ПС Архангельская	20.05.2019г.	с.Архангельское
182	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена ПК-10 ТП 19/35 ПС Покойная	13.05.2019г.	с.Покойное
183	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена ПК-10 ТП 6/182 ПС Томузловская	14.05.2019г.	Вне населенного пункта
184	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена ПК-10 ТП 15/182 ПС Томузловская	13.05.2019г.	с.Томузловское
185	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена ПК-10,РВО-10 ТП 1/441 ПС Сотниковская	14.05.2019г.	Вне населенного пункта
186	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена ПК-10,РВО-10 ТП 4/441 ПС Сотниковская	14.05.2019г.	Вне населенного пункта
187	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена ПК-10,РЛНД-10,РВО-10 ТП 1/126 ПС Прикумск	14.05.2019г.	с.Прасковья
188	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена ПК-10 ТП 7/199 ПС Прикумск	13.05.2019г.	с.Прасковья
189	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена ПК-10 ТП 2/126 ПС Прикумск	06.05.2019г.	с.Прасковья
190	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена ПК-10,РЛНД-10 ТП 18/168 ПС Архангельская	16.05.2019г.	с.Архангельское
191	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена ПК-10,РЛНД-10 ТП 21/155 ПС Чкаловская	06.05.2019г.	п.Искра
192	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена ПК-10 ТП 6/170 ПС Архангельская	15.05.2019г.	Вне населенного пункта
193	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена ПК-10,РВО-10 ТП 11/169 ПС Архангельская	06.05.2019г.	с.Архиповское
194	Прикумские ЭС	Буденновские РЭС	Замена ПК-10,РЛНД-10,РВО-10 ТП 25/168 ПС Архангельская	13.05.2019г.	с.Архангельское
195	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Техническое обслуживание МТП-34/402	06.05.2019	п.Заря
196	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Техническое обслуживание МТП-11/452	06.05.2019	с.Приозерское
197	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Техническое обслуживание МТП-12/452	06.05.2019	с.Приозерское
198	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Техническое обслуживание МТП-15/452	06.05.2019	с.Приозерское
199	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Техническое обслуживание МТП-16/452	06.05.2019	с.Приозерское
200	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Техническое обслуживание МТП-22/487	13.05.2019	с.Правокумское
201	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Техническое обслуживание СКТП-1/454	13.05.2019	Вне населенного пункта
202	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Техническое обслуживание МТП-16/404	13.05.2019	п.Новокумский
203	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Техническое обслуживание МТП-2/473	20.05.2019	Вне населенного пункта

242	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Техническое обслуживание МТП-3/488	28.05.2019	с.Правокумское
243	Прикумские ЭС	Левокумские РЭС	Техническое обслуживание МТП-6/488	28.05.2019	с.Правокумское
244	Прикумские ЭС	Нефтекумский РЭС	Кап.ремонт ТП- 9/511	30.05.19.	вне населенного пункта
245	Прикумские ЭС	Нефтекумский РЭС	Кап.ремонт ТП- 13/534	29.05.19.	вне населенного пункта
246	Прикумские ЭС	Нефтекумский РЭС	Кап.ремонт ТП-14/534	29.05.19.	вне населенного пункта
247	Прикумские ЭС	Нефтекумский РЭС	Кап.ремонт ТП-20/534	29.05.19.	вне населенного пункта
248	Прикумские ЭС	Нефтекумский РЭС	Кап.ремонт ТП-5/541	07.05.19.	вне населенного пункта
249	Прикумские ЭС	Нефтекумский РЭС	Кап.ремонт ТП-12/574	19.05.19.	с.Кара-Тюбе
250	Прикумские ЭС	Нефтекумский РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ ф-2 4/514	20.05.19.	а.Новкус-Артезиан
251	Прикумские ЭС	Нефтекумский РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ ф-1 9/522	20.05.19.	вне населенного пункта
252	Прикумские ЭС	Нефтекумский РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ ф-1 2/534	20.05.19.	вне населенного пункта
253	Прикумские ЭС	Нефтекумский РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ ф-1 4/500	30.05.19.	п.Зункарь
254	Прикумские ЭС	Нефтекумский РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ ф-1 9/500	17.05.19.	вне населенного пункта
255	Прикумские ЭС	Нефтекумский РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ ф-1 7/504	20.05.19.	вне населенного пункта
256	Прикумские ЭС	Нефтекумский РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ ф-1 1/506	20.05.19.	вне населенного пункта
257	Прикумские ЭС	Нефтекумский РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ ф-2 6/536	03.05.19.	с.Махмуд-Мектеб
258	Прикумские ЭС	Нефтекумский РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ ф-3 11/510	03.05.19.	с.Ачикулак
259	Прикумские ЭС	Нефтекумский РЭС	Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ ф-2 11/507	21.05.19.	с.Ачикулак

Зам.начальника СРС ПЭС

Карташов А.В.