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ПРОТОКОЛ № 221
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».

Дата проведения: 25 декабря 2015 года.

Форма проведения: очно-заочная.

Время начала заседания: 15.30 мск.

Время окончания заседания: 16.50 мск.
Дата составления протокола: 28 декабря 2015 года.

Общее количество членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 11 (одиннадцать) человек.

	В заседании принимали участие 7 (семь) членов Совета директоров:
	С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев,
Н.Н. Пронин, А.В. Раков, А.И. Павлов,
Ф.Г. Шайдуллин, А.А. Ожерельев


	В заседании путем направления опросного листа принимали участие                     2 (два) члена Совета директоров

В голосовании не принимали участие                  2 (два) члена Совета директоров 

	К.В. Завизенов,  Ю.Н. Мангаров
О.Н. Дорошенко, А.М. Айрапетян


Кворум имеется.

Председатель Совета директоров: С.А. Архипов, Главный советник                      ПАО «Россети».

Корпоративный секретарь: О.Б. Гайдей.

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Мисиров Борис Хызырович – Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер 

Шувалов Владимир Владимирович – Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности 

Медалиев Мухамед Хамзетович – Заместитель Генерального директора по безопасности 

Куюмчев Валерий Вениаминович - И.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам  

Циканов Арсен Махмудович - И.о. заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг 

Осипова Нина Николаевна – И.о. заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата

Долгов Артем Федорович – Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля

Кумукова Марина Халитовна – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

Чумакова Алла Юрьевна – Руководитель Дирекции правового обеспечения
Повестка дня:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в                       3 квартале 2015 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 3 квартале 2015 года.
По вопросу слушали: В.В. Шувалова
Решение:
1.
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) в 3 квартале 2015 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2.
Отметить неисполнение плана 9 месяцев 2015 года по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в части финансирования на 35% (план 9 месяцев 2015 года – 176,5 млн руб. с НДС, факт – 114,3 млн руб. с НДС) и освоения капитальных вложений на 48% (план 9 месяцев 2015 года – 43,4 млн руб. без НДС, факт – 22,8 млн руб. без НДС).

3.
Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

3.1.
обеспечить утверждение корректировки проектной документации по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики.

Срок – 31.12.2015

3.2.
принять необходимые меры по безусловному завершению реализации в полном объеме объектов Комплексной программы на территории Чеченской Республики в 2015 году.

Срок – 31.12.2015

3.3.
обеспечить по итогам 2015 года исполнение в полном объеме плановых показателей Инвестиционной программы  ПАО «МРСК Северного Кавказа» по  Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.

Срок – 31.12.2015.

Голосовали «ЗА»: Архипов С.А., Мангаров Ю.Н., Зайцев Ю.В., Павлов А.И., Пронин Н.Н., Раков А.В., Ожерельев А.А., Шайдуллин Ф.Г.
«ПРОТИВ»:  нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Завизенов К.В.
Решение принято большинством голосов.
Вопрос №2:  Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.
По вопросу слушали: В.В. Куюмчева, В.В. Шувалова, А.Ф. Долгова
Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, и об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с  Приложением №2  к настоящему решению Совета директоров.

      2. Отметить:

      2.1. неисполнение Генеральным директором Общества поручения, выданного Советом директоров (Протокол №189 от 01.04.2015), в части соблюдения поквартальной динамики краткосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками (план: 3 095 млн рублей, факт: 3 207 млн рублей), а также достижения уровня собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (план: 88,0%,  факт: 83,0%);

      2.2. внеплановую реализацию 120 титулов по итогам 9 месяцев 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования               91,36 млн рублей с НДС;
      2.3. неисполнение по итогам 9 месяцев 2015 года инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 №708, в части ввода в основные фонды в стоимостном выражении по филиалу «Дагэнерго» на 53% (план 9 месяцев 2015 г. – 103,7 млн рублей, факт – 48,7 млн рублей) и Кабардино-Балкарскому филиалу на 95% (план 9 месяцев 2015 года – 28,8 млн рублей, факт – 1,3 млн рублей), в части ввода трансформаторной мощности по филиалу «Ставропольэнерго» на 9% (план 9 месяцев 2015 года - 92,2 МВА, факт – 83,9 МВА), в части ввода линий электропередачи по Карачаево-Черкесскому филиалу на 49% (план 9 месяцев 2015 года – 10,1 км, факт – 5,2 км);

      2.4. перевыполнение по итогам 9 месяцев 2015 года плана финансирования инвестиционной программы более чем на 15% по 47 титулам в объеме 210,7 млн руб. с НДС.

      3. Поручить Генеральному директору Общества:
      3.1. обеспечить достижение запланированного показателя относительной величины потерь по итогам 2015 года;

      3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения п. 2.1 поручения Совета директоров по вопросу №1 (протокол от 01.04.2015 №189) с указанием принятых мер в отношении должностных лиц, ответственных за неисполнение указанного поручения;

      3.3. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет об исполнении п. 2.2. поручения Совета директоров по вопросу №1 (протокол от 01.04.2015 №189);

      3.4. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах реализации внеплановых титулов по итогам 9 месяцев 2015 года с приложением документов, подтверждающих необходимость их реализации, и отчет о причинах отклонений, указанных в пунктах 2.2-2.3 настоящего решения;
       3.5. не допускать случаи превышения плановых показателей по титулам утвержденной инвестиционной программы на 2015 год в части финансирования более чем на 15%;
       3.6. обеспечить по итогам 2015 года исполнение в полном объеме инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015 год, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 №708.

Голосовали «ЗА»: Архипов С.А., Мангаров Ю.Н., Зайцев Ю.В., Павлов А.И., Пронин Н.Н., Раков А.В., Ожерельев А.А., Шайдуллин Ф.Г.
«ПРОТИВ»:  Завизенов К.В. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято большинством голосов.
Приложение №1 – Отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.*
Приложение №2 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, и об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.*
Приложение №3 - Опросные листы членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании.* 
*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров

           С.А. Архипов
Корпоративный секретарь                                                                              О.Б. Гайдей
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