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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА


ПРОТОКОЛ №125
заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров
ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».                         
Дата проведения заседания: 26 декабря 2016 года.
Форма проведения заседания: очно-заочное голосование.
Время проведения заседания: 14.00.
Дата составления протокола: 28 декабря 2016 года.
Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                     ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 8 человек.

Список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня в форме очного голосования: Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х., Панкстьянов Ю.Н.
Кворум имеется.

Список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня в форме заочного голосования (путем направления опросного листа):                 Сасин Н.И., Серебряков К.С.
Список иных лиц, присутствовавших на заседании:

Шувалов Владимир Владимирович – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности  ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

Аликов Константин Батырбекович – заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг  ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

Гончаров Андрей Александрович – заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
Колов Петр Викторович – начальник Департамента учета электроэнергии и энергосбережения ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
Совершенова Екатерина Александровна – начальник Департамента инвестиций ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
Пешков Александр Викторович – начальник Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»;

Аксенов Павел Вячеславович – главный эксперт отдела координации строительства объектов ПАО «Россети».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
     1.  О рассмотрении скорректированного Директивного графика завершения работ по Комплексной программе мер по снижению потерь электроэнергии на территории Республики Дагестан, предусматривающего сроки поставки оборудования и завершения работ на объектах.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении скорректированного Директивного графика завершения работ по Комплексной программе мер по снижению потерь электроэнергии на территории Республики Дагестан, предусматривающего сроки поставки оборудования и завершения работ на объектах.
По вопросу повестки дня докладывал Шувалов В.В.
Приняли участие в обсуждении вопроса: Раков А.В., Шувалов В.В., Аликов К.Б.,              Совершенова Е.А., Гончаров А.А.
Решение:
    Рекомендовать Генеральному директору Общества в срок до 27.01.2017 доработать скорректированный Директивный график завершения работ по Комплексной программе мер по снижению потерь электроэнергии на территории Республики Дагестан с учетом необходимости проведения следующих мероприятий:

     1. оценка, исходя из производственной возможности поставщиков приборов учета электроэнергии, графика поставки приборов учета для реализации Комплексной программы мер по снижению потерь электроэнергии на территории Республики Дагестан.

     2. корректировка п. 2 графика «Строительно-монтажные работы» в разрезе выполнения работ по РЭС Республики Дагестан, исходя из:

     - адресности установки приборов учета электроэнергии;

     - поставки приборов учета электроэнергии;

     - готовности технического блока к отключению районов для установки приборов учета;

     3. дополнительного формирования графика отключения районов для целей установки приборов учета электроэнергии с учетом проведения ремонтных работ.

     4. формирование п. 3 графика «Обеспечение проектного уровня автоматизации (не менее 95%)» в разрезе РЭС Республики Дагестан, исходя из корректировки графика, предусмотренной п. 2 настоящего решения Комитета.
Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х.,                  Панкстьянов Ю.Н., Сасин Н.И., Серебряков К.С.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Председатель  Комитета                                                                               А.В. Раков
Секретарь Комитета                                                                                 И.В. Сюмаков
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