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ПРОТОКОЛ № 296
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».
Дата проведения: 10 мая 2017 года.

Форма проведения: очно-заочная.

Время начала заседания: 16.40 мск.

Время окончания заседания: 19.30 мск.

Дата и время подведения итогов заочного голосования: 11 мая 2017 года 23:00

Дата составления протокола: 15 мая 2017 года.

Общее количество членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 11 (одиннадцать) человек.

	В заседании принимали участие (путем совместного присутствия) члены Совета директоров:
	С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев,

Т.А. Иванова, Д.Л. Бохун, 
В.В. Тощенко, А.А. Ожерельев, 
А.В. Раков


	В заседании путем направления опросного листа принимали участие                     члены Совета директоров:
	Н.И. Сасин, Е.Б. Гринкевич
        


В голосовании не принимали участия
            О.Н. Дорошенко, Д.А. Чевкин
члены Совета директоров:                                          
Кворум имеется.

Председательствующий на заседании: С.А. Архипов, Председатель Совета директоров, главный Советник ПАО «Россети».

Корпоративный секретарь: О.Б. Гайдей, начальник отдела корпоративного управления ПАО «МРСК Северного Кавказа».
Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Тхакахова Иветта Владимировна – Первый заместитель Генерального директора

Чернов Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам  

Аликов Константин Батырбекович - Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг 

Шувалов Владимир Владимирович – Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности 

Осипова Нина Николаевна - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата

Решетников Михаил Юрьевич – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

Макушин Вадим Васильевич - Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник службы оперативно-технологического и ситуационного управления

Циканов Арсен Махмудович – Директор Департамента энергосбытовой деятельности

Долгов Артем Федорович – Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля

Кумукова Марина Халитовна – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

Влазнева Алла Евгеньевна – Начальник Департамента по взаимодействию со СМИ 

Присутствующие от ПАО «Россети»:

Колесников Антон Сергеевич - Советник
Повестка дня:
1. О рассмотрении результатов работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр).

2. О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии.

3. О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.

4. О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов.

5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 2016 год.

6. Об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении результатов работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр).

Решение:

1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение решения Правления ПАО «Россети» (пункт 4.3.3 протокола от 08.07.2016 №494пр) в части представления отчета об исполнении Плана развития за 1 квартал 2017 года на рассмотрение Правления ПАО «Россети» в срок до 20.04.2017.

3. Поручить Генеральному директору Общества в кратчайшие сроки обеспечить исполнение пункта 4.3.3 протокола Правления ПАО «Россети» от 08.07.2016 №494пр.
Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, А.В. Раков, Д.Л. Бохун,                        Т.А. Иванова, А.А. Ожерельев, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Е.Б. Гринкевич. «ПРОТИВ»:  нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №2: О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неполное завершение работ по установке общедомовых приборов учета на вводах в многоквартирные жилые дома в АО «Чеченэнерго» (23% от плана) и АО «Дагестанская сетевая компания»  (41% от плана).

3. Поручить Генеральному директору Общества на очередное заседание Совета директоров Общества в рамках данного вопроса представить информацию о количестве точек учета, показания по которым не снимались 3 и более месяца, а также представить предложения по срокам завершения установки общедомовых приборов учета.

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, А.В. Раков, Д.Л. Бохун,                        Т.А. Иванова, А.А. Ожерельев, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Е.Б. Гринкевич. «ПРОТИВ»:  нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №3: О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.
Решение:

1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить наличие отставаний от Директивного графика завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан, утвержденного приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 02.03.2017 №133.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ликвидацию допущенного отставания от Директивного графика завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан, утвержденного приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 02.03.2017 №133, имея ввиду завершение Комплексной программы не позднее 30.06.2017.

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, А.В. Раков, Д.Л. Бохун,                        Т.А. Иванова, А.А. Ожерельев, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Е.Б. Гринкевич. «ПРОТИВ»:  нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №4: О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов
Решение:

Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, А.В. Раков, Д.Л. Бохун,                        Т.А. Иванова, А.А. Ожерельев, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Е.Б. Гринкевич. «ПРОТИВ»:  нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №5: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 2016 год.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2.Отметить:

2.1. невыполнение бизнес-плана Общества по итогам 2016 года в части запланированного финансового результата (план: убыток 225,9 млн рублей, факт: убыток 1 234,2 млн рублей) в связи с отсутствием решения по консолидации имущества АО «Аланияэлектросеть», превышением фактического уровня потерь над плановым, снижением энергопотребления и пересмотром тарифно-балансовых решений с 01.11.2016 по филиалу «Севкавказэнерго», кредиторской задолженности (план: 6 096 млн рублей, факт: 6 917 млн рублей) и дебиторской задолженности (план: 2 514 млн рублей, факт: 4 490,5 млн рублей);

2.2. фактический уровень расчетов за оказанные услуги по передаче электроэнергии по итогам 2016 года составил 96,9% (рассчитан, как отношение суммарной оплаты за услуги по передаче электроэнергии в отчетном году (с учетом неденежных расчетов) к начислению за услуги по передаче электроэнергии за период с декабря предшествующего года по ноябрь отчетного года);

2.3.  невыполнение ПАО «МРСК Северного Кавказа» запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам 2016 года (план: 15,72% факт: 16,16%);

2.4.  низкий уровень расчетов по итогам 2016 года за поставленную электроэнергию на розничном рынке (66% от начисления за период) и оптовом рынке электроэнергии (67% от начисления за период);

2.5.  увеличение объема финансирования инвестиционной программы, относительно утверждённой Приказом Минэнерго России от 30.12.2016 №1470, (план: 1 235,3 млн рублей с НДС, факт: 1 707 млн рублей с НДС), в том числе использование привлеченных средств для финансирования инвестиционной программы (кредиты) в объеме 49 млн. рублей при их отсутствии в инвестиционной программе, а также неисполнение инвестиционной программы в части освоения капитальных вложений на 8% (план – 922 млн руб., факт – 851 млн руб.) и ввода трансформаторной мощности на 38% (план – 85 МВА, факт – 53 МВА);

2.6.  нарушение требований Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 23.07.2015 №439.

3. Поручить Генеральному директору Общества:
3.1  обеспечить разработку и утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по истребованию 100% просроченной дебиторской задолженности потребителей электроэнергии

Срок: до 01.06.2017;

3.2 принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;

3.3 представить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах увеличения объема финансирования инвестиционной программы, в том числе использования внеплановых источников финансирования, а также причины неисполнения инвестиционной программы в соответствии с п. 2.5 настоящего решения;
3.4 при формировании расходов по плану работ по техническому обслуживанию и ремонту на будущие периоды не допускать снижения доли затрат в общем объеме затрат в ПАО «МРСК Северного Кавказа», а также рассмотреть возможность увеличения доли затрат на ТОиР электросетевого оборудования в общем объеме затрат Общества;

3.5 провести инвентаризацию просроченных обязательств Общества, разработать план мероприятий по погашению кредиторской задолженности, в том числе по договорам поставки и подряда для технического обслуживания и ремонта, и представить на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: до 01.06.2017.

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, А.В. Раков, Д.Л. Бохун,                        Т.А. Иванова, А.А. Ожерельев, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Е.Б. Гринкевич. «ПРОТИВ»:  нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №6: Об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества (далее – План) за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить плановый эффект от реализации мероприятий Плана 7,032 млрд руб., фактический эффект 5,175 млрд руб., в том числе:

- реализацию мероприятий в части принятия мер по установлению тарифно-балансовых решений;

- снижение операционных издержек, повышения платежной дисциплины потребителей, что позвонило снизить чистый годовой убыток Общества с                       (-3 018,4 млн. руб.) в 2015 году до (-1234,2 млн. руб.) в 2016 году; 

- снижение уровня потерь (факт 2015 года – 16,30%, факт 2016 года – 16,16%);

- повышение уровня расчетов за услуги по передаче электроэнергии с 87,5% в 2015 году до 95,7% в 2016 году.

3. Поручить Генеральному директору Общества продолжить работу по реализации мероприятий Плана.

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, А.В. Раков, Д.Л. Бохун,                        Т.А. Иванова, А.А. Ожерельев, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Е.Б. Гринкевич. «ПРОТИВ»:  нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Приложение №1 – информация о результатах работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр)*;
Приложение №2 – информация о результатах работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии*;

Приложение №3 - информация о результатах работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа*;
Приложение №4 - информация о результатах работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов*;
Приложение №5 - отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 2016 год*;
Приложение №6 - отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества (далее – План) за 4 квартал 2016 года и 2016 год*.
*хранится в электронном виде

Председатель 
Совета директоров

           С.А. Архипов 

Корпоративный секретарь                                                                              О.Б. Гайдей
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