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Обозначения 

Заказчик – Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ».  

Исполнитель – экспертная организация Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ЮгЭнергоИнжиниринг», заключившая договор возмездного оказания 

услуг на проведение технологического и ценового аудита инвестиционной програм-

мы (проектов инвестиционной программы) Заказчика. 

Заключение – заключение о проведении технологического и ценового аудита 

инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в утвержденную инве-

стиционную программу) ПАО «Россети Северный Кавказ». 

Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Обще-

ства, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов. 

Инвестиционная программа Общества – совокупность всех намечаемых к 

реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных 

характеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется 

на период, продолжительность которого соответствует установленным законода-

тельством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжи-

тельности долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная про-

грамма формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации 

и утверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В инве-

стиционную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обосно-

вывающие материалы по которым подготовлены в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Инвестиционный проект – объект инвестиционной деятельности, имеющий 

обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение 

надежности работы и развития электрической сети, безопасность функционирова-

ния электрической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение техноло-

гического присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капи-
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тальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработан-

ная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций.  

Технологическое присоединение потребителей – это услуга, оказываемая 

сетевой организацией для подключения энергопринимающих устройств юридиче-

ских, физических лиц и индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям. 

Капитальные вложения – это реальные инвестиции (вложения) в основной 

капитал (основные фонды), в том числе затраты на новое строительство, на расши-

рение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, 

приобретение машин, оборудования, проектно–изыскательские работы и другие за-

траты. 

Сценарные условия – требования к формированию инвестиционной про-

граммы Общества, включающие перечень критериев и алгоритм отбора проектов, 

утвержденные в установленном порядке.  

Сокращения 

Сокращение Полное наименование 

ИП Инвестиционная программа 

Общество ПАО «Россети Северный Кавказ» 

Экспертная организа-

ция 

ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг» 

ТЦА  Технологический и ценовой аудит инвестиционной программы, прово-

димый в соответствии с действующим законодательством и Методиче-

скими рекомендациями  

СиПР Схемы и программы перспективного развития  

УНЦ Укрупненные нормативы цен 

Г1111, Г2111 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-

требителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно 

Г1112, Г2112 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-

требителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно 

ИПР 2 Проект корректировки инвестиционной программы  

ИПР3 Доработанный проект корректировки инвестиционной программы 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1 Место проведения экспертизы 

Экспертиза проводилась по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

проспект Чекистов, 8/4. 

2 Сведения об экспертной организации 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юг-

ЭнергоИнжиниринг». 

Сокращенное наименование: ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг». 

Фактический адрес: 350089, г. Краснодар, проспект Чекистов, 8/4. 

Руководитель организации: Директор Роман Александрович Вершинин. 

3 Цель, содержание и объем экспертизы 

Целью оказания услуг является выполнение Распоряжения ПАО «Россети»  

№ 351р от 11.07.2017 г., оформленного на основании директивы Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.03.2017 № 1752п–П13 (далее – Директива) по проведению 

технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ (проектов 

изменений, вносимых в инвестиционные программы) и отчетов об их реализации, в 

соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.09.2016 № 2002–р, в соответствии тре-

бованиям п. 1.1.1–1.4 Директивы. 

Проведение ТЦА инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в 

инвестиционную программу) ПАО «Россети Северный Кавказ» включает: 

– проверку соответствия инвестиционной программы (проекта изменений, 

вносимых в инвестиционную программу) требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций; 

– оценку необходимости и достаточности инвестиционных проектов, плани-

руемых к реализации в рамках инвестиционной программы (проекта изменений, 

вносимых в инвестиционную программу), и предусмотренных такими инвестицион-

ными проектами технологических и конструктивных решений для достижения значе-
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ний целевых показателей, установленных для формирования инвестиционной про-

граммы (далее – целевые показатели), и плановых значений количественных показате-

лей инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) (далее – коли-

чественные показатели); обеспечения осуществления сетевой организацией деятельно-

сти в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации; 

– проверку выполнения требований законодательства Российской Федерации 

к ценовым и (или) стоимостным показателям инвестиционных проектов, в том числе 

в части не превышения объема финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации отдельных мероприятий инвестиционной программы (проекта инвестицион-

ной программы), над объемом таких потребностей, определенным в соответствии с 

утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации укрупненными 

нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства 

объектов электроэнергетики; 

– подготовку по результатам проверок и оценки, предложений по внесению 

изменений в инвестиционную программу (проект инвестиционной программы) с 

корректировкой перечней инвестиционных проектов, реализация которых планиру-

ется в рамках инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), их 

технических и конструктивных решений и (или) сроков реализации указанных инве-

стиционных проектов в целях снижения объема финансовых потребностей, необхо-

димых для реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной про-

граммы) в целом и отдельных инвестиционных проектов, улучшения показателей, 

характеризующих энергетическую и экономическую эффективность оказываемых 

услуг, при условии достижения значений целевых показателей и плановых значений 

количественных показателей. 

4 Объекты исследования, предоставленные эксперту для проведения ТЦА  

На технологический и ценовой аудит инвестиционной программы (проекта 

изменений, вносимых в инвестиционную программу) представлены следующие до-

кументы:  
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– карты-схемы с паспортами (298 карт-схем и 412 паспортов); 

– обоснования сметной стоимости по инвестиционным проектам; 

– основные технические характеристики; 

– финансовый план субъекта электроэнергетики с разбивкой по филиалам  

ПАО «Россети Северный Кавказ»; 

– форма 1. «Перечни инвестиционных проектов» отдельно на каждый год реа-

лизации инвестиционной программы с 2022 г. по 2027 г.»; 

– форма 2. «План финансирования капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам»; 

– форма 3. «План освоения капитальных вложений по инвестиционным проек-

там»; 

– форма 4. «План ввода основных средств»; 

– форма 5. «План ввода основных средств (с распределением по кварталам) на 

2023 год»; 

– форма 6. «Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объ-

ектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капи-

тального строительства для проведения пусконаладочных работ»; 

– форма 7. «Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов ин-

вестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию»; 

– форма 8. «Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов 

инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации»; 

– форма 9. «Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энер-

гетической эффективности» с разбивкой по филиалам ПАО «Россети Северный 

Кавказ»; 

– форма 10. «Краткое описание инвестиционной программы. Места располо-

жения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных 

проектов»; 

– форма 11.1. «Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование 

необходимости реализации инвестиционных проектов. Раздел 1. Технологическое 

присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребите-
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лей максимальной мощностью свыше 150 кВт»; 

– форма 11.2. «Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование 

необходимости реализации инвестиционных проектов. Раздел 2. Технологическое 

присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребите-

лей максимальной мощностью до 150 кВт включительно»; 

– форма 11.3. «Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование 

необходимости реализации инвестиционных проектов. Раздел 3. Оценка расходов на 

технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно»; 

– формы 12–16. «Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование 

необходимости реализации инвестиционных проектов»; 

– форма 17. «Краткое описание инвестиционной программы. Индексы–

дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)»; 

– форма 18. «Значения целевых показателей, установленные для целей форми-

рования инвестиционной программы» с распределением на субъекты Российской 

Федерации, входящие в зону ответственности ПАО «Россети Северный Кавказ»; 

– форма 19. «Перечень субъектов Российской Федерации, на территории кото-

рых инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы) организа-

ции по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью 

предусматривается строительство (реконструкция, модернизация, техническое пере-

вооружение) объектов электросетевого хозяйства, а также находятся объекты элек-

тросетевого хозяйства, входящие в единую национальную (общероссийскую) элек-

трическую сеть и не принадлежащие на праве собственности указанной организа-

ции»; 

– форма 20. «Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необ-

ходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответ-

ствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капи-

тального строительства объектов электроэнергетики»; 

– программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период до 2022 г.; 
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– выписка из протокола № 487 заседания Совета директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ» от 25.02.2022 г.; 

– выписка из протокола № 294 заседания Правления ПАО «Россети Северный 

Кавказ» от 29.06.2022 г.;  

– заключение о проведении технологического и ценового аудита проекта ин-

вестиционной программы (проекта инвестиционной программы) ПАО «Россети Се-

верный Кавказ» № ТЦА-333/З/ОИЭР/22; 

– информация о наличии у сетевой организации предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации о приватизации инвестиционных обязательств в 

отношении объектов электросетевого хозяйства, а также об условиях таких обяза-

тельств; 

– информация о составе мероприятий по организации коммерческого учета 

ПАО «Россети Северный Кавказ»; 

– справка о наличии НИОКР в инвестиционной программе ПАО «Россети Се-

верный Кавказ»; 

– пояснительная записка по замечаниям, полученным от Экспертного совета и 

совета потребителей; 

– справка о результатах проведения технологического и ценового аудита. 

5 Допущения и ограничивающие условия 

Данное заключение действительно только для цели ответа на поставленные 

перед экспертом вопросы по состоянию на дату подготовки заключения.  

При проведении настоящей экспертизы эксперты опирались на исходные дан-

ные, поступившие от Заказчика экспертных работ. Ответственность за достовер-

ность исходных данных несет Заказчик экспертных работ. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

6 Информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной 

программы) и обосновывающих ее материалах 

6.1 Общие сведения об инвестиционной программе 

Инвестиционная программа ПАО «Россети Северный Кавказ» утверждена 

приказом Минэнерго России от 27.12.2021 г. № 34@ «Об утверждении инвестици-

онной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы и изменений, 

вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2016-

2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470, с из-

менениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29.12.2020 № 32@». 

Основные сведения об утвержденной инвестиционной программе приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Основные сведения об утвержденной инвестиционной программе  

ПАО «Россети Северный Кавказ» 

№ п/п Наименование показателя 2022 г. 

1 Финансирование, млн. руб. с НДС 6065,06 

2 Освоение капитальных вложений, млн. руб. без НДС 4767,82 

1.1. 
Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связан-

ное с подключением новых потребителей 

1.1.1. 

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на под-

станциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям, МВА 

7,52 

110 кВ 0,00 

35 кВ 0,00 

10 кВ  7,52 

6 кВ 0,00 

1.1.2. 

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на под-

станциях, в рамках осуществления технологического присоединения к электри-

ческим сетям, МВА   

53,00 

110 кВ 51,90 

35 кВ 0,00 

10 кВ  0,00 

6 кВ 1,10 

1.1.3. 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км 
225,09 

110 кВ 0,00 

35 кВ 0,00 

10 кВ  24,16 
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№ п/п Наименование показателя 2022 г. 

6 кВ 0,00 

0,4 кВ  200,93 

1.1.4. 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осу-

ществления технологического присоединения к электрическим сетям, км 
51,92 

110 кВ 15,92 

35 кВ 0,00 

10 кВ  12,00 

6 кВ 0,00 

0,4 кВ  24,00 

1.1.5. 
Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электриче-

ской энергии, МВт 
94,20 

1.1.6. 
Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производ-

ству электрической энергии, МВт 
84,90 

1.1.7. 

Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осу-

ществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяй-

ства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам, МВт 

0,00 

1.1.8. Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Кзагр) 0,00 

1.2. 

Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффектив-

ности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказа-

ния услуг в сфере электроэнергетики 

1.2.1. 

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов  74,03 

110 кВ 68,90 

35 кВ 0,00 

10 кВ  5,13 

6 кВ 0,00 

1.2.2. 

Показатель замены линий электропередачи 772,76 

110 кВ 37,94 

35 кВ 17,88 

10 кВ  283,19 

6 кВ 15,00 

0,4 кВ  418,75 

1.2.3. 

Показатель замены выключателей 9,00 

110 кВ 0,00 

35 кВ 9,00 

10 кВ  0,00 

1.2.4. 

Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, 

который формируется посредством приборов учета электрической энергии, 

включенных в систему сбора и передачи данных 

0,00 

1.3. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

1.3.1. 
Показатель оценки изменений средней продолжительности прекращения пере-

дачи электрической энергии потребителям услуг 
-0,18 

1.3.2. 
Показатель оценки частоты прекращения передачи электрической энергии по-

требителям услуг 
-0,02 

1.3.3. Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии 0,00 

1.4. Повышение качества оказываемых услуг с сфере электроэнергетики 

1.4.1. 

Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы 

обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присо-

единения (Nсд_тпр) 

35,00 

1.4.2. Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению техно- 0,00 
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№ п/п Наименование показателя 2022 г. 

логического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы 

с нарушением установленного срока технологического присоединения 

1.3. 
Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний ор-

ганов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии  

1.3.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. 

руб. 

2218,60 

1.3.2. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнитель-

ной власти, млн. руб. 

657,79 

1.3.3. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков 

электрической энергии, млн. руб. 

0,00 

1.4. 
Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе разви-

тие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности  

1.4.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры 

млн. руб. 

0,00 

1.4.2. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сете-

вой организации млн. руб. 

92,21 

1.5. 
Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергети-

ки 

1.5.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связан-

ных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики млн. руб. 

0,00 

ПАО «Россети Северный Кавказ» разработан проект изменений, вносимых в 

утвержденную инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее 

– «проект ИП»), предусматривающий изменение основных целевых и количествен-

ных показателей. Информация о проекте инвестиционной программы представлена 

в таблице 2.  
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Таблица 2 – Основные сведения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу на период 2022-2027 гг. 

№ п/п Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого 

1 Финансирование, млн. руб. с НДС 3763,86 5490,80 1437,92 936,32 959,51 988,16 13576,57 

2 Освоение капитальных вложений, млн. руб. без НДС 2823,73 4645,16 927,99 766,28 724,81 670,13 10558,11 

1.1. Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей 

1.1.1. 

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) 

трансформаторов на подстанциях, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям, МВА 

1,13 9,28 0,50 7,40 0,70 0,00 19,01 

110 кВ 0,00 0,00 0,50 0,00 0,25 0,00 0,75 

35 кВ 0,00 0,00 0,00 7,40 0,00 0,00 7,40 

10 кВ 1,13 6,20 0,00 0,00 0,45 0,00 7,78 

6 кВ 0,00 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 

1.1.2. 

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) 

трансформаторов на подстанциях, в рамках осу-

ществления технологического присоединения к элек-

трическим сетям, МВА   

43,49 20,95 5,15 0,59 0,00 0,00 70,18 

110 кВ 39,20 18,70 3,70 0,00 0,00 0,00 61,60 

35 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 кВ 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 

6 кВ 2,36 2,25 1,45 0,59 0,00 0,00 6,65 

1.1.3. 

Показатель увеличения протяженности линий элек-

тропередачи, не связанного с осуществлением техно-

логического присоединения к электрическим сетям, 

км 

0,81 29,04 0,70 0,00 0,15 0,00 30,70 

110 кВ 0,00 0,00 0,70 0,00 0,15 0,00 0,85 

35 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 кВ 0,81 25,82 0,00 0,00 0,00 0,00 26,62 

6 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,4 кВ  0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 

1.1.4. 
Показатель увеличения протяженности линий элек-

тропередачи в рамках осуществления технологиче-
61,83 110,77 58,34 20,81 7,60 0,00 259,34 
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№ п/п Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого 

ского присоединения к электрическим сетям, км 

110 кВ 5,70 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 11,02 

35 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 кВ 19,66 39,36 7,31 7,45 7,60 0,00 81,37 

6 кВ 12,48 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17 

0,4 кВ  24,00 62,41 51,03 13,36 0,00 0,00 150,79 

1.1.5. 
Показатель максимальной мощности присоединяе-

мых потребителей электрической энергии 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.6. 

Показатель максимальной мощности присоединяе-

мых объектов по производству электрической энер-

гии, МВт 

120,00 198,40 0,00 0,00 0,00 0,00 318,40 

1.1.7. 

Показатель максимальной мощности энергоприни-

мающих устройств при осуществлении технологиче-

ского присоединения объектов электросетевого хо-

зяйства, принадлежащих иным сетевым организаци-

ям или иным лицам 

88,49 117,86 11,80 0,00 0,00 0,00 218,15 

1.1.8. 
Показатель степени загрузки трансформаторной под-

станции (Kзагр) 
нд нд нд нд нд нд нд 

1.2. 
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на сниже-

ние эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

1.2.1. 

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов  77,15 38,27 28,79 18,07 11,59 5,05 178,93 

110 кВ 65,10 31,30 23,18 0,00 0,39 0,98 120,95 

35 кВ 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 0,16 12,76 

10 кВ 12,05 5,03 5,61 5,47 5,33 3,91 37,41 

6 кВ 0,00 1,93 0,00 0,00 5,88 0,00 7,81 

1.2.2. 

Показатель замены линий электропередачи 508,50 862,59 49,53 54,51 114,56 77,36 1667,05 

110 кВ 5,66 20,04 11,00 18,99 48,06 18,10 121,86 

35 кВ 0,00 15,98 0,00 0,00 1,90 1,20 19,08 

10 кВ 256,87 142,28 38,53 35,51 46,22 53,91 573,32 

6 кВ 2,58 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 6,88 

0,4 кВ  243,39 679,99 0,00 0,00 18,38 4,15 945,91 

1.2.3. Показатель замены выключателей 9,00 4,00 0,00 0,00 2,00 0,00 15,00 
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№ п/п Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого 

110 кВ 0,00 4,00 0,00 0,00 1,00 0,00 5,00 

35 кВ 9,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 10,00 

10 кВ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. 

Показатель оценки изменения доли полезного отпус-

ка электрической энергии, который формируется по-

средством приборов учета электрической энергии, 

включенных в систему сбора и передачи данных   

нд нд нд нд нд нд нд 

1.3. Показатель надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

1.3.1. 

Показатель оценки изменения средней продолжи-

тельности прекращения передачи электрической 

энергии потребителям услуг   

0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,07 

1.3.2. 

Показатель оценки изменения средней частоты пре-

кращения передачи электрической энергии потреби-

телям услуг   

-0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 

1.3.3. 
Показатель оценки изменения объема недоотпущен-

ной электрической энергии   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

1.4.1. 

Показатель общего числа исполненных в рамках ин-

вестиционной программы обязательств сетевой орга-

низации по осуществлению технологического присо-

единения (Nсд_тпр) 

77,00 40,00 2,00 0,00 0,00 0,00 119,00 

1.4.2. 

Показатель числа обязательств сетевой организации 

по осуществлению технологического присоединения, 

исполненных в рамках инвестиционной программы с 

нарушением установленного срока технологического 

присоединения   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов 

рынков электрической энергии  

1.5.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необ-

ходимых для реализации мероприятий, направлен-

ных на выполнение требований законодательства 

(Фтз) 

1520,96 529,92 334,32 76,80 0,00 0,00 2461,99 

1.5.2. Показатель объема финансовых потребностей, необ- 64,48 457,25 0,00 0,00 0,00 2,15 523,87 
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№ п/п Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого 

ходимых для реализации мероприятий, направлен-

ных на выполнение предписаний органов исполни-

тельной власти (Фоив) 

1.5.3. 

Показатель объема финансовых потребностей, необ-

ходимых для реализации мероприятий, направлен-

ных на выполнение требований регламентов рынков 

электрической энергии (Фтрр) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 
Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяй-

ственное обеспечение деятельности  

1.6.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необ-

ходимых для реализации мероприятий, направлен-

ных на развитие информационной инфраструктуры 

(Фит) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.2. 

Показатель объема финансовых потребностей, необ-

ходимых для реализации мероприятий, направлен-

ных на хозяйственное обеспечение деятельности се-

тевой организации (Фхо) 

6,77 41,24 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 

1.7. Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики 

1.7.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необ-

ходимых для реализации мероприятий, направлен-

ных на реализацию инвестиционных проектов, свя-

занных с деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики (Фнэ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6.2. Состав инвестиционной программы 

В соответствии с пп. «м» п. 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004  

№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии» (далее – Постановление № 24) сетевая ор-

ганизация раскрывает информацию об инвестиционной программе (о проекте инве-

стиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную 

программу (далее – проект инвестиционной программы) и обосновывающих ее мате-

риалах (за исключением сведений, составляющих государственную тайну), включая: 

– перечни инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной 

программы (проекта инвестиционной программы), реализуемых с использованием 

инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тари-

фы), и инвестиционных проектов, реализуемых без использования таких инвестици-

онных ресурсов, с указанием идентификаторов инвестиционных проектов, одной 

или нескольких целей реализации инвестиционных проектов (развитие электриче-

ской сети, усиление электрической сети, связанное с подключением новых потреби-

телей, замещение (обновление) электрической сети, повышение надежности оказы-

ваемых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг в 

сфере электроэнергетики, выполнение требований законодательства Российской 

Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии, повышение экономической эффективности (мероприятия, 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере элек-

троэнергетики, обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики (в 

том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение 

деятельности), инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики) и плановых значений количественных показателей инвестици-

онной программы (проекта инвестиционной программы), указанных для каждого 

года ее реализации, в том числе показателей, характеризующих достижение указан-

ных целей инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) по 

отдельным проектам (группам проектов, инвестиционной программе в целом). Под 

идентификатором инвестиционного проекта понимаются уникальное цифровое, 
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буквенное, символьное обозначение или комбинации таких обозначений, включая 

коды, предназначенные для однозначного определения (идентификации) инвести-

ционного проекта. Идентификатор инвестиционного проекта определяется субъек-

том рынков электрической энергии однократно в соответствии с методическими 

указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных 

проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации, и не 

подлежит изменению. Организация по управлению единой национальной (общерос-

сийской) электрической сетью формирует указанные перечни инвестиционных про-

ектов с распределением на инвестиционные проекты, по результатам выполнения 

которых обеспечивается соответствие объектов электроэнергетики, на строитель-

ство (реконструкцию, модернизацию) которых направлена реализация указанных 

инвестиционных проектов, критериям отнесения объектов электросетевого хозяй-

ства к единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 41 «О 

критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной 

(общероссийской) электрической сети», а также на иные инвестиционные проекты. 

Перечень и порядок расчета количественных показателей инвестиционной програм-

мы (проекта инвестиционной программы) определяются в соответствии с методиче-

скими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Феде-

рации; 

– краткое описание инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы) по основным направлениям инвестиционных проектов, в том числе с 

указанием целей и обоснования необходимости реализации инвестиционных проек-

тов, вводимой (выводимой) мощности и (или) других характеристик объектов инве-

стиционной деятельности, места расположения объектов инвестиционной деятель-

ности, сроков ввода (вывода) объектов инвестиционной деятельности, включая сро-

ки ввода (вывода) объектов электроэнергетики, показателей энергетической эффек-

тивности оборудования и других показателей инвестиционных проектов инвестици-

онной программы (проекта инвестиционной программы); 

– план финансирования и освоения капитальных вложений по инвестицион-
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ным проектам в отношении каждого года периода реализации инвестиционной про-

граммы (проекта инвестиционной программы) с указанием по каждому инвестици-

онному проекту планируемых источников финансирования, полной и остаточной 

стоимости инвестиционных проектов (по состоянию на начало календарного года, в 

котором раскрывается инвестиционная программа (проект инвестиционной про-

граммы), плановых объемов финансирования и освоения капитальных вложений в 

отношении каждого года периода реализации инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

– результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для 

строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соот-

ветствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными Мини-

стерством энергетики Российской Федерации, а также информацию об использо-

ванных при таких расчетах типовых технологических решениях капитального стро-

ительства объектов электроэнергетики, их технических показателях и о соответ-

ствующих им укрупненных нормативах цены; 

– план ввода основных средств в натуральном и стоимостном выражении с 

распределением по инвестиционным проектам, составленный на период реализации 

инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), в том числе с 

распределением по кварталам в первом году реализации инвестиционной програм-

мы (проекта инвестиционной программы) и году, в котором раскрывается инвести-

ционная программа (если применимо); 

– финансовый план субъекта рынков электрической энергии, составленный на 

период реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной програм-

мы), начиная с первого года ее реализации с распределением по видам деятельности, 

в том числе регулируемым государством, а также с указанием источников и спосо-

бов финансирования инвестиционной программы (проекта инвестиционной про-

граммы) и отчетных показателей исполнения финансового плана субъекта рынков 

электрической энергии за предыдущий и текущий годы; 

– паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной про-
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граммой (проектом инвестиционной программы), содержащие информацию, преду-

смотренную пунктом 27 Постановления № 24; 

– значения целевых показателей для целей формирования инвестиционной 

программы, установленные в порядке, утвержденном Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

– материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, преду-

смотренных проектом инвестиционной программы, содержащие сводку затрат, 

сводный сметный расчет и пояснительную записку к сметной документации, разра-

ботанные в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостро-

ительной деятельности проектной документации по инвестиционному проекту (да-

лее – утвержденная проектная документация), и копию решения об утверждении 

проектной документации, а при отсутствии утвержденной проектной документации 

сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный в 

ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного расчета, в том числе с 

использованием укрупненных сметных нормативов и другой ценовой информации 

(в сметном расчете указываются использованные документы и источники ценовой 

информации), с приложением копий документов, использованных в качестве источ-

ников ценовой информации для подготовки сметного расчета (за исключением 

укрупненных сметных нормативов); 

– программу научно–исследовательских и (или) опытно–конструкторских ра-

бот на период реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы) с распределением по годам и описанием содержания работ (при нали-

чии таковой); 

– копию решения об одобрении проекта инвестиционной программы советом 

директоров (наблюдательным советом) сетевой организации, а при отсутствии сове-

та директоров (наблюдательного совета) – коллегиальным (единоличным) исполни-

тельным органом управления или иным уполномоченным органом сетевой органи-

зации (не раскрывается при опубликовании информации о проекте инвестиционной 

программы в случаях, если сроки раскрытия такой информации в соответствии с 

пунктом 29 настоящего документа предусмотрены Правилами утверждения инве-



24 

стиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инве-

стиционных программах субъектов электроэнергетики»; 

– программу по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-

ности (для организаций, которые в соответствии с законодательством об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности утверждают и реализовы-

вают программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности); 

– заключения (отчеты) по результатам проведения технологического и цено-

вого аудита инвестиционных проектов строительства объектов электроэнергетики в 

случаях, если получение таких заключений (отчетов) является обязательным; 

– заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита 

инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) (при наличии та-

кового), выполненное в соответствии с методическими рекомендациями по прове-

дению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов 

инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов 

электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министер-

ством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестицион-

ных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвер-

жденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2016 г. № 2002–р; 

– информацию о наличии у сетевой организации предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации о приватизации инвестиционных обязательств в 

отношении объектов электросетевого хозяйства, а также об условиях таких обяза-

тельств. 

В соответствии с п. 29 Постановления № 24 информация, указанная в под-

пункте «м» пункта 19 Постановления № 24, подписывается с использованием уси-

ленной квалифицированной электронной подписи, подлежит опубликованию на 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской 
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Федерации, ежегодно, до 1 марта, или в сроки, предусмотренные Правилами утвер-

ждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики для раскрытия ин-

формации о проекте внесения изменений в инвестиционную программу, и обновля-

ется в сроки, установленные Правилами утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики. Информация, указанная в абзацах втором – десятом 

подпункта «м» пункта 19 Постановления № 24, раскрывается в форме электронных 

документов в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и 

требованиями к их форматам раскрытия, утвержденными Министерством энергети-

ки Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (указанные электронные 

документы формируются сетевой организацией на основе их шаблонов и (или) опи-

саний схем, используемых для формирования электронных документов в формате 

XML и обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных (далее 

– схемы XML–документов), опубликованных на официальном сайте Министерства 

энергетики Российской Федерации в сети «Интернет»). Информация, указанная в 

абзацах одиннадцатом – семнадцатом подпункта «м» пункта 19 Постановления № 

24, раскрывается в форме электронных документов в соответствии с требованиями к 

их форматам раскрытия, утвержденными Министерством энергетики Российской 

Федерации. 

В соответствии с Постановлением № 24, ПАО «Россети Северный Кавказ» в 

полном объеме представлены материалы итогового проекта корректировки инве-

стиционной программы. 

7. Проверка соответствия информации об инвестиционной программе (о 

проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах пра-

вилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным 

Министерством энергетики Российской Федерации 

7.1 Анализ действующей нормативно–правовой базы 

В настоящее время действуют следующие нормативно–правовые акты, регла-

ментирующие инвестиционную деятельность сетевых организаций: 
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– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35–ФЗ «Об электроэнергетике», далее – 

Федеральный закон № 35–ФЗ; 

– Федеральный закон от 25.02.1999 № 39–ФЗ «Об инвестиционной деятельно-

сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», да-

лее – Федеральный закон № 39–ФЗ; 

– постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных 

программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения ин-

вестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах кото-

рых участвует государство, и сетевых организаций», «Правилами осуществления 

контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»), 

далее – Постановление № 977; 

– постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-

трической энергии», далее – Постановление № 24; 

– приказ Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм рас-

крытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестицион-

ную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – 

четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энер-

гии, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 21 ян-

варя 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам 

раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информа-

цию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) 

проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее 

материалах», далее – Приказ Минэнерго № 380; 

– приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методиче-

ских указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций», далее – Приказ № 177; 

– приказ Минэнерго РФ от 19.12.2011 № 606/1 «Об утверждении Администра-
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тивного регламента предоставления Министерством энергетики Российской Феде-

рации государственной услуги по утверждению инвестиционных программ субъек-

тов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и се-

тевых организаций», далее – Приказ № 606/1; 

– приказ Минэнерго РФ от 26.09.2011 № 418 «Об утверждении формы акта о 

результатах проверки хода реализации инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики», далее – Приказ № 418; 

– приказ Минэнерго России от 11.08.2011 № 347 «Об утверждении форм рас-

крытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы 

утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

информации об инвестиционных программах субъектов естественных монополий и 

отчетах об их реализации», далее – Приказ № 347; 

– приказ Минэнерго России от 10.06.2014 № 346 «Об утверждении Порядка 

установления целевых показателей для целей формирования инвестиционных про-

грамм сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой нацио-

нальной (общероссийской) электрической сетью», далее – Приказ № 346; 

– приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 «Об утверждении Методи-

ческих указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (обще-

российской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», далее – 

Приказ № 1256; 

– приказ Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы фи-

нансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы 

и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о фи-

нансовом плане субъекта электроэнергетики», далее – Приказ № 310; 

– приказ Минэнерго России от 14.01.2016 № 10 «Об утверждении Методиче-

ских указаний по определению субъектами оптового и розничных рынков электри-

ческой энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением 

потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов», 

далее – Приказ № 10; 
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– Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511–р; 

– Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 

2017–2023 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 01.03.2017 № 143; 

– распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. № 2002–р «О методиче-

ских рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвести-

ционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, от-

несенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы кото-

рых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной 

власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации», далее – Методические 

рекомендации № 2002–р; 

– директива Правительства РФ по вопросу проведения технологического и це-

нового аудита № 1752п–П13 от 16.03.2017; 

– приказ Минэнерго РФ «Об утверждении форм раскрытия сетевой организа-

цией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обос-

новывающих их материалах, правил заполнения указанных форм и требований к 

форматам электронных документов, содержащих информацию об отчетах и реали-

зации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» № 320 от 

25.04.2018 г., далее – Приказ № 320. 

Указанные нормативно–правовые акты устанавливают основные требования к 

порядку разработки, утверждения и формированию отчетной информации по инве-

стиционным программам в электроэнергетике. 

7.2 Анализ инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в 

инвестиционную программу) ПАО «Россети Северный Кавказ» и обосновыва-

ющих ее материалов по формальным признакам 

Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения итогового проекта 

инвестиционной программы является сайт https://invest.gosuslugi.ru. 

В случае отсутствия возможности размещения информации на сайте 

https://invest.gosuslugi.ru/
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https://invest.gosuslugi.ru указанная информация в соответствии с п. 9 Постановления 

№ 977 должна предоставляться в адрес органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на осуществление контроля за реализацией инвестиционных проектов (в 

случае ПАО «Россети Северный Кавказ» – Минэнерго России). 

Анализ состава раскрытой ПАО «Россети Северный Кавказ» информации о 

итоговом проекте ИП на предмет соответствия законодательству представлен в таб-

лице 3. 

Таблица 3 – Анализ предоставленной ПАО «Россети Северный Кавказ» информации 

№ 

п/п 

Информация,  

подлежащая раскрытию 

Документ  

ПАО «Россети Северный 

Кавказ», в котором рас-

крыта информация 

Примечание 

1 Перечни инвестиционных проек-

тов 

Форма 1 на 2022–2027 гг. – 

2 Краткое описание инвестицион-

ной программы 

Формы 6 – 17 – 

3 План финансирования и освоения 

капитальных вложений 

Форма 2, Форма 3 – 

4 Результаты расчетов объемов фи-

нансовых потребностей в соот-

ветствии с УНЦ 

Форма 20 – 

5 План ввода основных средств в 

натуральном и стоимостном вы-

ражении 

Форма 4, Форма 5 (с распре-

делением по кварталам) 

Форма 5 на 2023 год 

6 Финансовый план Источники финансирования 

(заполняется по финансиро-

ванию) инвестиционной про-

граммы 

Отдельно для каждого 

субъекта РФ, входящего в 

зону ответственности 

ПАО «Россети Северный 

Кавказ» 

7 Паспорта инвестиционных проек-

тов 

Паспорт ИП (412 шт.) Форма не утверждена 

8 Значения целевых показателей 

для целей формирования инве-

стиционной программы 

Форма 18 Отдельно для каждого 

субъекта РФ, входящего в 

зону ответственности 

ПАО «Россети Северный 

Кавказ» 

9 Материалы, обосновывающие 

стоимость инвестиционных про-

ектов 

Обосновывающие материалы 

в составе паспорта ИП 

– 

10 Программа научно–

исследовательских и (или) опыт-

но–конструкторских работ 

Справка о наличии НИОКР в 

инвестиционной программе  

ПАО «Россети Северный 

Кавказ» 

В инвестиционной про-

грамме ПАО «Россети 

Северный Кавказ» на пе-

риод 2022-2026 гг. отсут-

ствуют мероприятия по 

НИОКР 
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№ 

п/п 

Информация,  

подлежащая раскрытию 

Документ  

ПАО «Россети Северный 

Кавказ», в котором рас-

крыта информация 

Примечание 

11 Программа по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности 

Программа по энергосбере-

жению и повышению энерге-

тической эффективности на 

период до 2022 года 

– 

12 Заключения (отчеты) по результа-

там проведения ТЦА инвестици-

онных проектов 

Справка о результатах прове-

дения технологического и 

ценового аудита 

– 

В составе инвестиционной программы заявлен 412 инвестиционных проекта. В 

отношении каждого инвестиционного проекта представлен паспорт; прочие сведе-

ния (расчет УНЦ, сводка затрат, укрупненный сметный расчет, коммерческие пред-

ложения, проектная документация, сведения об аналогах).  

С учетом вышеизложенного, проект ИП ПАО «Россети Северный Кавказ» в це-

лом соответствует действующему законодательству в сфере инвестиционной дея-

тельности электросетевых организаций. 

7.3 Результаты проверки соответствия информации об инвестиционной 

программе (о проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее ма-

териалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, 

утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации 

Таблица 4 – Анализ раскрытой информации на соответствие приказу Минэнерго 

России от 05.05.2016 года № 380 

Номер 

формы 
Наименование формы 

Соответствие 

Приказу № 380 
Примечание 

1 
Перечни инвестиционных проектов на 2022 – 2027 

год  
Соответствует - 

2 
План финансирования капитальных вложений по 

инвестиционным проектам 
Соответствует - 

3 
План освоения капитальных вложений по инвести-

ционным проектам  
Соответствует - 

4 План ввода основных средств Соответствует - 

5 
План ввода основных средств (с распределением по 

кварталам)  
Соответствует - 

6 

Краткое описание инвестиционной программы. По-

становка объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение и (или) включение объектов капиталь-

ного строительства для проведения пусконаладоч-

ных работ 

Соответствует - 
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Номер 

формы 
Наименование формы 

Соответствие 

Приказу № 380 
Примечание 

7 

Краткое описание инвестиционной программы. Ввод 

объектов инвестиционной деятельности (мощно-

стей) в эксплуатацию 

Соответствует - 

8 

Краткое описание инвестиционной программы. Вы-

вод объектов инвестиционной деятельности (мощ-

ностей) из эксплуатации 

Соответствует - 

9 
Краткое описание инвестиционной программы. По-

казатели энергетической эффективности 
Соответствует - 

10 

Краткое описание инвестиционной программы. Ме-

ста расположения объектов инвестиционной дея-

тельности и другие показатели инвестиционных 

проектов 

Соответствует - 

11.1 

Краткое описание инвестиционной программы. 

Обоснование необходимости реализации инвести-

ционных проектов 

Соответствует - 

11.2 

Технологическое присоединение к электрическим 

сетям энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 150 кВт включительно 

Соответствует - 

11.3 

Оценка расходов на технологическое присоединение 

к электрическим сетям энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью 

до 150 кВт включительно 

Соответствует - 

12-16 

Краткое описание инвестиционной программы. 

Обоснование необходимости реализации инвести-

ционных проектов 

Соответствует - 

17 

Краткое описание инвестиционной программы. Ин-

дексы-дефляторы инвестиций в основной капитал 

(капитальных вложений) 

Соответствует - 

18 
Значения целевых показателей, установленные для 

целей формирования инвестиционной программы 
Соответствует - 

19 

Перечень субъектов Российской Федерации, на тер-

ритории которых инвестиционной программой (про-

ектом инвестиционной программы) организации по 

управлению единой национальной (общероссий-

ской) электрической сетью предусматривается стро-

ительство (реконструкция, модернизация, техниче-

ское перевооружение) объектов электросетевого хо-

зяйства, а также находятся объекты электросетевого 

хозяйства, входящие в единую национальную (об-

щероссийскую) электрическую сеть и не принадле-

жащие на праве собственности указанной организа-

ции 

Соответствует - 

Представленные на ТЦА формы инвестиционной программы соответствуют 

требованиям законодательства. 
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8 Результаты оценки степени обеспеченности инвестиционной программы (проекта инвестиционной програм-

мы) источниками финансирования 

Общий объем финансовых потребностей, заявленных организацией в проекте ИП на планируемый период 2022-2027 

гг. составляет 13 576,57 млн. руб. с НДС. 

Согласно формы Финансового плана субъекта электроэнергетики (Раздел 2), для исполнения инвестиционной про-

граммы будут использованы следующие источники финансирования (таблица 5). 

Таблица 5 – Источники финансирования инвестиционной программы 

Показатель Ед. изм 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

ИТОГО Млн. руб. 3763,86 5490,80 1437,92 936,32 959,51 988,16 13 576,57 

Собственные средства Млн. руб. 3763,86 5490,80 1437,92 936,32 959,51 988,16 13 576,57 

Прибыль, направляемая на инвестиции Млн. руб. 271,35 611,82 256,57 117,86 0,00 0,00 1 257,60 

от технологического присоединения по-

требителей 
Млн. руб. 235,18 415,66 2,84 - - - 653,69 

от реализации электрической энергии и 

мощности 
Млн. руб. 36,16 196,16 253,73 117,86 - - 603,91 

Амортизация основных средств Млн. руб. 753,94 1070,19 942,17 662,40 799,59 823,47 5 051,76 

Возврат НДС Млн. руб. 158,02 253,27 239,18 156,05 159,92 164,69 1 131,13 

Прочие собственные средства Млн. руб. 2580,56 3555,52 0,00 0,00 0,00 - 6 136,07 

средства от эмиссии акций Млн. руб. 2580,56 3555,52 0,00 0,00 0,00 - 6 136,07 

Привлеченные средства Млн. руб. - - - - - - - 

кредиты Млн. руб. - - - - - - - 

займы организаций Млн. руб. - - - - - - - 

Структура источников финансирования инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» представлена на 

рисунке 1. 
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Прибыль, направляемая на 

инвестиции; 1 257,60; 9%

Амортизация ОС, млн. руб.; 

5 051,76; 37%

Возврат НДС, млн. руб.; 1 131,13; 

9%

Прочие собственные средства, 

млн. руб.; 6 136,07; 45%

Прибыль, направляемая на инвестиции Амортизация ОС, млн. руб. Возврат НДС, млн. руб. Прочие собственные средства, млн. руб.

 

Рисунок 1 – Структура источников финансирования 

инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» 
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В ходе ТЦА установлены следующие особенности финансового плана органи-

зации: 

− в составе бюджета доходов заявлена сумма амортизации, равная; 11 017,74 

млн. рублей. В источниках финансирования инвестиционной программы заявлено 

только 45,85 % (5 051,76 млн. руб.) от планируемой суммы амортизационных отчис-

лений; 

− авансовое использование прибыли от технологического присоединения в 

период реализации инвестиционной программы составляет 653,69 млн. руб. 

(51,98%), от реализации электрической энергии и мощностей – 603,91 (48,02%), что, 

в свою очередь, повышает риски дефицита финансирования инвестиционной про-

граммы; 

− в период 2022-2027 гг. обеспечение инвестиционной программы собствен-

ными средствами составит 100 %. 

Согласно финансовому плану, в период реализации инвестиционной програм-

мы планируется привлечение средств от дополнительной эмиссии акций в размере 

6 136,07 млн. руб. По мнению экспертов, для минимизации риска возникновения 

дефицита финансирования, рекомендуется снизить данную величину за счет ис-

пользования резервов по амортизационным отчислениям, так как это является 

наиболее стабильным источником финансирования.  

9. Результаты проверки соответствия показателей инвестиционных про-

ектов обязательствам сетевой организации, предусмотренным договорами об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

В проекте ИП ПАО «Россети Северный Кавказ» заявлены мероприятия, целью 

которых является присоединение потребителей к электрическим сетям: 

– Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребите-

лей максимальной мощностью до 15 и до 150 кВт включительно; 

– Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребите-

лей максимальной мощностью свыше 150 кВт. 
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9.1. Результаты проверки выполненной сетевой организацией количе-

ственной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на до-

стижение плановых значений количественных показателей, в том числе коли-

чественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционно-

го проекта в рамках технологического присоединения 

Таблица 6 - Проверка значений показателя числа обязательств сетевой организации 

по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инве-

стиционной программы с нарушением установленного срока технологического при-

соединения приведена 

Идентификатор 

инвестиционно-

го проекта 

Срок осу-

ществления 

мероприятий 

по технологи-

ческому присо-

единению, вы-

полняемых в 

рамках инве-

стиционного 

проекта (в со-

ответствии с 

договором об 

осуществлении 

технологиче-

ского присо-

единения) 

Планируемый в 

инвестиционной 

программе срок 

постановки объ-

ектов электросе-

тевого хозяйства 

под напряжение 

показатель числа 

обязательств се-

тевой организа-

ции по осуществ-

лению технологи-

ческого присоеди-

нения, исполнен-

ных в рамках ин-

вестиционной 

программы с 

нарушением уста-

новленного срока 

технологического 

присоединения 

Результат ТЦА 

год квартал 2022-2027 

M_dagf174 02.09.2019 2022 4 0 Несоответствие 

L_sof163 30.09.2021 2022 4 0 Несоответствие 

L_sof165 19.04.2021 2022 3 0 Несоответствие 

L_sof162 15.07.2021 2022 4 0 Несоответствие 

L_sof158 23.04.2021 2022 4 0 Несоответствие 

M_sof209 09.02.2022 2022 4 0 Несоответствие 

M_sof223 22.12.2021 2022 4 0 Несоответствие 

M_sof228 15.03.2022 2022 4 0 Несоответствие 

M_sof234 23.03.2022 2022 4 0 Несоответствие 
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9.2. Сроки реализации 

Таблица 7 – Результаты проверки объектов с возможным нарушением срока техно-

логического присоединения 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Срок осуществления меро-

приятий по технологиче-

скому присоединению, вы-

полняемых в рамках инве-

стиционного проекта (в со-

ответствии с договором об 

осуществлении технологи-

ческого присоединения) 

Планируемый в 

инвестиционной 

программе срок 

постановки объ-

ектов электросе-

тевого хозяйства 

под напряжение 

Соблюдение/нарушение 

срока 

год квартал 

M_dagf174 02.09.2019 2022 4 Нарушение срока 

L_sof163 30.09.2021 2022 4 Нарушение срока 

L_sof165 19.04.2021 2022 3 Нарушение срока 

L_sof162 15.07.2021 2022 4 Нарушение срока 

L_sof158 23.04.2021 2022 4 Нарушение срока 

M_sof209 09.02.2022 2022 4 Нарушение срока 

M_sof223 22.12.2021 2022 4 Нарушение срока 

M_sof228 15.03.2022 2022 4 Нарушение срока 

M_sof234 23.03.2022 2022 4 Нарушение срока 

10. Результаты оценки возможного достижения плановых значений коли-

чественных показателей и значений целевых показателей, характеризующих 

уровень качества осуществляемого технологического присоединения к элек-

трической сети  

Таблица 8 - Показатель уровня качества осуществляемого технологического присо-

единения (Птпр) (по филиалам) 

№ 

п/п 
Наименование филиала 2022 2023 2024 2025 2026 

1.  «Ставропольэнерго» 1 НД НД НД НД 

2.  «Каббалкэнерго» 1 НД НД НД НД 

3.  «Севкавказэнерго» 1 НД НД НД НД 

4.  «Карачаево-Черкесскэнерго» 1 НД НД НД НД 

5.  «Ингушэнерго» 1 1 1 1 1 

По мероприятиям M_dagf174, L_sof163, L_sof165, L_sof162, L_sof158, 

M_sof209, M_sof223, M_sof228, M_sof234 наблюдается возможное нарушение срока 

технологического присоединения в 2022 году, в связи с чем присутствует риск недо-

стижения целевого показателя уровня качества осуществляемого технологического 

присоединения по филиалу «Дагэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго».  
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11. Результаты оценки обоснованности реализации инвестиционных про-

ектов, предусматривающих реконструкцию (модернизацию или техническое 

перевооружение) объектов основных средств 

В проекте ИП ПАО «Россети Северный Кавказ» заявлены мероприятия, 

предусматривающие реконструкцию (модернизацию или техническое перевооруже-

ние) объектов основных средств. 

Проверка проводилась только в отношении: 

– новых мероприятий, впервые включаемых в инвестиционную программу; 

– мероприятий, ранее включенных в инвестиционную программу, в отноше-

нии которых заявлено изменение сроков и иных существенных параметры реализа-

ции. 

11.1. Результаты оценки необходимости и достаточности выполнения ме-

роприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения 

целей и решения задач инвестиционного проекта, указанных в инвестиционной 

программе (проекте инвестиционной программы), а также результаты оценки 

соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, 

задачам, на решение которых направлен инвестиционный проект, а также со-

ответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых 

направлен инвестиционный проект 

Проверка проводилась в отношении новых мероприятий в 2022 году, и меро-

приятий, по которым зафиксирована корректировка. По результатам проверки зада-

чи, выполняемые в рамках инвестиционной программы, соответствуют заявленным 

целям. 
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11.2. Результаты проверки выполненной сетевой организацией количественной оценки влияния (вклада) каж-

дого инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей, в том числе количе-

ственных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта 

Таблица 9 – Результаты проверки значений количественных показателей замены силовых (авто-) трансформаторов на под-

станциях 

Идентификатор ин-

вестиционного про-

екта 

2022  2023  2024  2025  2022  2023  2024  2025  

Результаты 

ТЦА 

Форма 1 
Форма 

4 

Форма 

8 

Форма 

4 

Форма 

8 

Форма 

4 

Форма 

8 

Форма 

4 

Форма 

8 

Замена, МВА 
Ввод, 

МВА 

Вывод, 

МВА 

Ввод, 

МВА 

Вывод, 

МВА 

Ввод, 

МВА 

Вывод, 

МВА 

Ввод, 

МВА 

Вывод, 

МВА 

В 66,48 33,86 23,18 12,60 109,20 66,48 58,39 33,86 27,38 23,18 20,00 12,60 Несоответствие 

J_stf00034 6,30 0,00 0,00 0,00 20,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Несоответствие 

J_stf00045 25,00 0,00 0,00 0,00 40,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Несоответствие 

K_stf00049 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Несоответствие 

K_stf00392 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 6,30 0,00 0,00 Несоответствие 

F_prj_109105_11745 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 12,60 Несоответствие 

J_stf00074 1,38 0,00 0,00 0,00 2,35 1,38 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Несоответствие 

M_stf00535 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,88 0,00 0,00 Несоответствие 

M_dagf202 6,30 0,00 0,00 0,00 16,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Несоответствие 

M_dagf209_21 0,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 4,59 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Несоответствие 

K_KBF105 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Несоответствие 
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Таблица 10 – Результаты проверки значений количественных показателей увеличения ЛЭП 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

  

2022 2023 2024 2025 2026 2022  2023  2024  2025  2026  

Результаты 

ТЦА 

Форма 1 

Ф
о
р

м
а
 

4
 

Ф
о
р

м
а
 

8
 

Ф
о
р

м
а
 

4
 

Ф
о
р

м
а
 

8
 

Ф
о
р

м
а
 

4
 

Ф
о
р

м
а
 

8
 

Ф
о
р

м
а
 

4
 

Ф
о
р

м
а
 

8
 

Ф
о
р

м
а
 

4
 

Ф
о
р

м
а
 

8
 

Увеличение, км 

В
в

о
д

, 

к
м

 

В
ы

в
о
д

, 

к
м

 

В
в

о
д

, 

к
м

 

В
ы

в
о
д

, 

к
м

 

В
в

о
д

, 

к
м

 

В
ы

в
о
д

, 

к
м

 

В
в

о
д

, 

к
м

 

В
ы

в
о
д

, 

к
м

 

В
в

о
д

, 

к
м

 

В
ы

в
о
д

, 

к
м

 

M_stf00531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,994 0,000 0,00 0,00 Несоответствие 

 

Таблица 11 – Результаты проверки значений количественных показателей замены ЛЭП 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 

Результаты 

ТЦА 

Форма 1 

Ф
о
р

м
а
 

4
 

Ф
о
р

м
а
 

8
 

Ф
о
р

м
а
 

4
 

Ф
о
р

м
а
 

8
 

Ф
о
р

м
а
 

4
 

Ф
о
р

м
а
 

8
 

Ф
о
р

м
а
 

4
 

Ф
о
р

м
а
 

8
 

Ф
о
р

м
а
 

4
 

Ф
о
р

м
а
 

8
 

Замена, км 

В
в

о
д

, 

к
м

 

В
ы

в
о
д

, 

к
м

 

В
в

о
д

, 

к
м

 

В
ы

в
о
д

, 

к
м

 

В
в

о
д

, 

к
м

 

В
ы

в
о
д

, 

к
м

 

В
в

о
д

, 

к
м

 

В
ы

в
о
д

, 

к
м

 

В
в

о
д

, 

к
м

 

В
ы

в
о
д

, 

к
м

 

J_stf00074 44,9 0,00 0,00 0,00 0,00 45,35 44,99 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Несоответствие 

M_stf00531 0,00 0,00 0,00 18,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,99 0,000 0,00 0,00 Несоответствие 

M_stf00532 0,00 0,00 0,00 0,00 28,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,59 28,44 Несоответствие 

M_stf00535 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,70 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Несоответствие 

M_dagf178 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 7,22 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Несоответствие 

M_dagf230 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Несоответствие 

M_dagf210_21 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,33 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Несоответствие 
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Таблица 12 – Результаты проверки значений количественных показателей степени загрузки подстанций 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Форма 1 

У
в

ел
и

ч
ен

и
е,

 М
В

А
 

С
т
еп

ен
ь

 з
а
г
р

у
зк

и
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и
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ь

 з
а
г
р

у
зк

и
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У
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ч
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и
е,

 М
В

А
 

С
т
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ен
ь

 з
а
г
р

у
зк

и
 

L_stf00225 

0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 1,75 0,00 1,75 0,00 1,75 0,00 1,75 

Результаты ТЦА 

Степень загрузки 

Соответствие Несоответствие Несоответствие Несоответствие Несоответствие Несоответствие 
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11.3. Результаты проверки соответствия информации, указанной в инве-

стиционной программе (проекте инвестиционной программы) в отношении 

инвестиционного проекта, информации, содержащейся в документах, которые 

указаны в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) в 

качестве источников такой информации 

В ходе аудита эксперты выполнили проверку соответствия информации в от-

ношении инвестиционных проектов, информации, содержащейся в документах, ко-

торые указаны в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) 

в качестве источников такой информации и размещены в свободном доступе и в со-

ставе инвестиционной программы. Несоответствий не выявлено. 

12. Результаты проверки обоснованности реализации инвестиционных 

проектов, выполнение которых обусловливается схемами и программами пер-

спективного развития электроэнергетики, включающие результаты проверки 

соответствия состава мероприятий и их показателей, предусмотренных ука-

занными инвестиционными проектами, соответствующим мероприятиям и по-

казателям, определенным в схемах и программах перспективного развитии 

электроэнергетики, с учетом соответствия фактического состояния электро-

энергетики предпосылкам реализации указанных мероприятий, определенным 

в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики 

В опубликованной форме 13 Краткое описание инвестиционной программы. 

Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов не заявлены ме-

роприятия, направленные на строительство или реконструкцию подстанций и ЛЭП, 

проектный номинальный класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше. 

Согласно п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики мероприятия по строительству и реконструкции с увеличением 

более чем на 10 процентов пропускной способности электрической сети и (или) 

мощности отдельных силовых трансформаторов (автотрансформаторов) ЛЭП и под-

станций, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ 

до 220 кВ, утверждаются при условии, если указанные инвестиционные проекты 

включены в перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию террито-
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риальных распределительных сетей, предусмотренный схемой и программой разви-

тия электроэнергетики субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, 

когда такое строительство (реконструкция) обусловлены обязательствами по техно-

логическому присоединению потребителей или предписании, вынесенном органом 

государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

По результатам проверки обоснованности реализации инвестиционных проек-

тов, выполнение которых обусловливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, включающие результаты проверки соответствия соста-

ва мероприятий и их показателей, предусмотренных указанными инвестиционными 

проектами, соответствующим мероприятиям и показателям, определенным в схемах 

и программах перспективного развитии электроэнергетики, с учетом соответствия 

фактического состояния электроэнергетики предпосылкам реализации указанных 

мероприятий, определенным в схемах и программах перспективного развития элек-

троэнергетики несоответствий не выявлено. 

13 Результаты оценки обоснованности реализации инвестиционных про-

ектов, за исключением инвестиционных проектов, указанных в подпунктах 10, 

11, 12 

В итоговом проекте ИП ПАО «Россети Северный Кавказ» заявлены мероприя-

тия по следующим группам, представленным в таблице 13. 

Таблица 13 – Группы инвестиционных проектов, рассматриваемые в п. 13 Заключе-

ния 

Наименование 

группы 

Финансирование Освоение 

Предложение по 

корректировке на 

2022-2026 гг. 

Плановый пери-

од 2027 г. 

Предложение по 

корректировке 

на 2022-2026 гг. 

Плановый пе-

риод 2027 г. 

«Прочее новое 

строительство» 
924,60 0,00 750,40 0,00 

«Прочие инве-

стиционные про-

екты» 

1 629,94 15,70 834,24 33,30 

Проверка проводилась в отношении инвестиционных проектов, которые впер-

вые заявлены к включению в инвестиционную программу.  
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13.1 Результаты оценки необходимости и достаточности выполнения ме-

роприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения 

целей и решения задач инвестиционного проекта, указанных в инвестиционной 

программе (проекте инвестиционной программы), и результаты оценки соот-

ветствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, зада-

чам, на решение которых направлен инвестиционный проект, а также соответ-

ствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых направ-

лен инвестиционный проект 

Технологический и ценовой аудит проводился в отношении мероприятий, ука-

занных в п. 13. 

Анализ соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного 

проекта, задачам, на решение которых направлен инвестиционный проект, пред-

ставлен в таблице 14. 
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Таблица 14 – Соответствие целей, задач и предлагаемых мероприятий 

Цель Задачи Идентификаторы Вывод 

Выполнение требова-

ний законодательства 

Российской Федерации, 

предписаний органов 

исполнительной власти, 

регламентов рынков 

электрической энергии. 

В целях повышения надежности и приведения 

электросетевого комплекса Республики Ингуше-

тия в нормативное состояние. В соответствии с 

письмами от 11.03.2022 № ПС-2903/05 и от 

11.03.2022 № ЕГ-2902/05 необходимость реали-

зации согласована Минэнерго России 

M_inf91, M_inf92, M_inf93, M_inf94, 

M_inf95, M_inf96, M_inf97, M_inf98, 

M_inf99, M_inf100, M_inf101, M_inf102, 

M_inf103, M_inf104, M_inf105, 

M_inf106, M_inf107, M_inf108 

Соответствует 

Замещение (обновле-

ние) электрической се-

ти/повышение эконо-

мической эффективно-

сти (мероприятия, 

направленные на сни-

жение эксплуатацион-

ных затрат) оказания 

услуг в сфере электро-

энергетики 

В целях приведения электросетевого комплекса 

Республики Дагестан в нормативное состояние. 

В соответствии с письмами от 11.03.2022 № ПС-

2903/05 и от 11.03.2022 № ЕГ-2902/05 необходи-

мость реализации согласована Минэнерго России 

M_dagf235, M_dagf239, M_dagf240, 

M_dagf242, M_dagf243, M_dagf244, 

M_dagf245, M_dagf246, M_dagf248, 

M_dagf254, M_dagf260, M_dagf265, 

M_dagf266, M_dagf267, M_dagf268, 

M_dagf271, M_dagf272 

Соответствует 

В целях повышения надежности и приведения 

электросетевого комплекса Республики Дагестан 

в нормативное состояние. В соответствии с 

письмами от 11.03.2022 № ПС-2903/05 и от 

11.03.2022 № ЕГ-2902/05 необходимость реали-

зации согласована Минэнерго России 

M_dagf233, M_dagf234, M_dagf236, 

M_dagf237, M_dagf238, M_dagf241, 

M_dagf247, M_dagf249, M_dagf250, 

M_dagf251, M_dagf252, M_dagf253, 

M_dagf255, M_dagf256, M_dagf257, 

M_dagf258, M_dagf259, M_dagf261, 

M_dagf262, M_dagf263, M_dagf264, 

M_dagf269, M_dagf270, M_dagf273, 

M_dagf274, M_dagf275 

Соответствует 

Обеспечение бесперебойного электроснабжения 

5 административных районов Нагорного Даге-

стана, а также снижение затрат на ремонт обору-

дования / ремонт оборудования, в случае аварий-

ных ситуаций. 

M_dagf143, M_dagf144, M_dagf128, 

M_dagf129, M_dagf130, M_dagf131, 

M_dagf132, M_dagf133, M_dagf138 

Соответствует 
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Цель Задачи Идентификаторы Вывод 

Реализация проекта позволяет обеспечить произ-

водственную необходимость в целях укомплек-

тования бригад спецтехникой в рамках "Плана 

(программы) снижения потерь электрической 

энергии в электрических сетях филиала ПАО 

«МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» 

M_dagf213 Соответствует 

Снятие ограничений с питающего центра и обес-

печение электроснабжением 5 административ-

ных районов Нагорного Дагестана 

M_dagf134, M_dagf135, M_dagf136, 

M_dagf137, M_dagf138, M_dagf139, 

M_dagf140, M_dagf141, M_dagf142, 

M_dagf143, M_dagf144, M_dagf150, 

M_dagf151, M_dagf152, M_dagf153 

Соответствует 

Увеличение трансформаторной мощности с за-

меной силового трансформатора 

M_dagf126, M_dagf127, M_dagf136, 

M_dagf137, M_dagf139, M_dagf140, 

M_dagf141, M_dagf142 

Соответствует 

Обеспечение текущей 

деятельности в сфере 

электроэнергетики, в 

том числе развитие ин-

формационной инфра-

структуры, хозяйствен-

ное обеспечение дея-

тельности. 

Актуализированным Планом развития преду-

смотрена реализация мероприятий в рамках Про-

граммы снижения потерь электроэнергии в се-

тях, утвержденной решением Совета директоров 

ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 

19.03.2020 №415), которые включают приобре-

тение автотранспорта и спецтехники с целью 

проведения организационных мероприятий. 

M_inf90, M_KBF149, M_sof236 Соответствует 

Обеспечение своевременного обслуживания рай-

онных электрических сетей и подстанции, как 

для устранения последствии аварии, так и для 

текущего обслуживания сетей в целях предот-

вращения аварийных ситуаций 

M_stf00506, M_stf00507 
Рекомендуется скоррек-

тировать задачи, т.к. они 

дублируют результаты 

реализации проекта 
Приведение объекта ЗСТО в надлежащее состоя-

ние с соблюдением всех норм и требований за-

конодательства к объектам гражданской оборо-

ны 

M_stf00496 
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Цель Задачи Идентификаторы Вывод 

Развитие электрической 

сети/усиление суще-

ствующей электриче-

ской сети, связанное с 

подключением новых 

потребителей. 

Замещение (обновле-

ние) электрической се-

ти/повышение эконо-

мической эффективно-

сти (мероприятия, 

направленные на сни-

жение эксплуатацион-

ных затрат) оказания 

услуг в сфере электро-

энергетики. 

Выполнение обязательств по договору техноло-

гического присоединения № 

34651/2021/КБФ/ЭльбРЭС от 15.03.2022 

M_KBF147, M_KBF148 Соответствует 

Исполнение обязательств по договору техноло-

гического присоединения 

№4198/2021/КЧР/ЗРЭС 15.09.2021 

M_kchf103 Соответствует 

Доведение уровня потерь до нормативов, утвер-

жденных Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.04.2018 № 534 «О вне-

сении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации в связи с продлени-

ем особенностей функционирования оптового и 

розничных рынков на территориях отдельных 

частей ценовых зон оптового рынка», которым 

предусмотрено поэтапное доведение уровня по-

терь электрической энергии в электрических се-

тях на территории Республик СКФО, включен-

ного в тариф на передачу, до нормативного. Ис-

полнение протокольных решений совещания по 

тарифному регулированию и установления еди-

ных (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по региональным сетям 

СКФО 

M_dagf209_21, M_dagf210_21 Соответствует 
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13.2 Результаты проверки, выполненной ПАО «Россети Северный Кав-

каз» количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного про-

екта на достижение плановых значений количественных показателей 

Технологический и ценовой аудит проводился в отношении инвестиционных 

проектов, которые отражены в разделе 13 настоящего Заключения. 

В отношении указанных инвестиционных проектов заявлен плановый количе-

ственный показатель – показатель объема финансовых потребностей, необходимых 

для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законода-

тельства, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализа-

ции мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнитель-

ной власти, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков 

электрической энергии, показатель объема финансовых потребностей, необходимых 

для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфра-

структуры, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности се-

тевой организации. 

Результаты расчета представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Результаты проверки выполненной сетевой организацией количе-

ственной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение 

плановых значений количественных показателей (финансовые показатели) 

Иденти-

фикатор 

инвести-

ционного 

проек-

та/колич

ество ин-

вестици-

онных 

проектов 

 

Итого 

за пери-

од реа-

лизации 

инве-

стици-

онной 

про-

граммы  

Показатель объема финансовых потребностей, необхо-

димых для реализации мероприятий, направленных 

 

Отклоне-

ние по ре-

зультатам 

ТЦА 

на вы-

полнение 

требова-

ний за-

конода-

тельства 

на вы-

полнение 

предпи-

саний ор-

ганов ис-

полни-

тельной 

власти 

на вы-

полнение 

требова-

ний ре-

гламен-

тов рын-

ков элек-

триче-

ской 

энергии 

на раз-

витие 

инфор-

маци-

онной 

инфра-

струк-

туры 

на хозяй-

ственное 

обеспече-

ние дея-

тельно-

сти сете-

вой орга-

низации 

96 ед. 1 764,04 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 1 757,37 
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По 96 инвестиционным проектам в Форме 1 на период 2022-2027 гг. некор-

ректно заявлен количественный финансовый показатель. 

13.3 Результаты проверки, выполненной ПАО «Россети Северный Кав-

каз» оценки экономической эффективности реализации инвестиционного про-

екта 

Технологический и ценовой аудит проводился в отношении мероприятий, ко-

торые впервые заявлены в инвестиционную программу по группам, указанным в п. 

13.  

Таблица 16 – Результаты проверки оценки экономической эффективности реализа-

ции инвестиционных проектов 

Идентификатор инвестиционного проекта Группа Оценка экономиче-

ской эффективности 

M_dagf126, M_dagf127, M_dagf128, M_dagf129, 

M_dagf130, M_dagf131, M_dagf132, M_dagf133, 

M_dagf134, M_dagf135, M_dagf136, M_dagf137, 

M_dagf138, M_dagf139, M_dagf140, M_dagf141, 

M_dagf142, M_dagf143, M_dagf144, M_dagf150, 

M_dagf151, M_dagf152, M_dagf153, M_dagf209_21, 

M_dagf210_21, M_KBF147, M_KBF148, M_kchf103, 

M_stf00496 

реконструкция 

строительство 

Присутствуют в пас-

порте инвестиционно-

го проекта 

M_dagf213, M_inf90, M_KBF149, M_sof236, 

M_stf00506, M_stf00507 приобретение 

Оценка экономической 

эффективности отсут-

ствует, ввиду отсут-

ствия законодательно-

го требования к ее рас-

чету в отношении дан-

ной группы проектов 

M_dagf233, M_dagf234, M_dagf235, M_dagf236, 

M_dagf237, M_dagf238, M_dagf239, M_dagf240, 

M_dagf241, M_dagf242, M_dagf243, M_dagf244, 

M_dagf245, M_dagf246, M_dagf247, M_dagf248, 

M_dagf249, M_dagf250, M_dagf251, M_dagf252, 

M_dagf253, M_dagf254, M_dagf255, M_dagf256, 

M_dagf257, M_dagf258, M_dagf259, M_dagf260, 

M_dagf261, M_dagf262, M_dagf263, M_dagf264, 

M_dagf265, M_dagf266, M_dagf267, M_dagf268, 

M_dagf269, M_dagf270, M_dagf271, M_dagf272, 

M_dagf273, M_dagf274, M_dagf275, M_inf91, M_inf92, 

M_inf93, M_inf94, M_inf95, M_inf96, M_inf97, M_inf98, 

M_inf99, M_inf100, M_inf101, M_inf102, M_inf103, 

M_inf104, M_inf105, M_inf106, M_inf107, M_inf108 

ПИР 

Эксперты рекомендуют в паспортах инвестиционных проектов, требующих 

оценку экономической эффективности приводить сам расчет, а не только итоговый 

результат. 
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13.4 Результаты проверки соответствия информации, указанной в инве-

стиционной программе (проекте инвестиционной программы) в отношении 

инвестиционного проекта, информации, содержащейся в документах, которые 

указаны в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) в 

качестве источников такой информации 

В ходе аудита эксперты выполнили проверку соответствия информации в от-

ношении инвестиционных проектов, информации, содержащейся в документах, ко-

торые указаны в проекте ИП в качестве источников такой информации. Отклонений 

не выявлено. 

14. Результаты оценки необходимости и достаточности инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы 

(проекта инвестиционной программы), и предусмотренных такими инвестици-

онными проектами технологических и конструктивных решений для достиже-

ния значений целевых показателей и плановых значений количественных по-

казателей 

14.1 Результаты оценки достижения целевых показателей 

Целевые показатели средней продолжительности прекращения передачи элек-

трической энергии потребителям услуг (Пsaidi) и средней частоты прекращения пе-

редачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaifi), характеризующие уро-

вень надежности электроснабжения утверждены в отношении трех филиалов и от-

ражены в форме 18 «Значения целевых показателей, установленные для целей фор-

мирования инвестиционной программы». В отношении филиалов «Дагэнерго», «Ин-

гушэнерго» и «Ставропольэнерго» целевые показатели не утверждались, в связи с 

чем отсутствует возможность произведения расчетов, направленных на оценку воз-

можного достижения плановых значений количественных показателей и значений 

целевых показателей, характеризующих уровень надежности электроснабжения.  По 

результатам оценки достижения целевых показателей несоответствий не выявлено. 

15. Предложения о внесении изменений в инвестиционную программу 

или доработке проекта инвестиционной программы, включающие направле-
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ния изменения перечня инвестиционных проектов, их технических и конструк-

тивных решений и (или) сроков реализации инвестиционных проектов в целях 

снижения общего объема финансирования реализации инвестиционной про-

граммы (проекта инвестиционной программы) и повышения энергетической и 

экономической эффективности производства выпускаемой продукции (оказы-

ваемых услуг) при условии достижения целей, значений целевых показателей и 

плановых значений количественных показателей, с приложением обосновы-

вающих такие предложения расчетов и документов 

По результатам экспертизы документов, представленных для проведения тех-

нологического и ценового аудита, существенных замечаний, требующих внесения 

изменений в проект ИП с целью изменения перечня инвестиционных проектов, их 

технических и конструктивных решений и (или) сроков реализации инвестицион-

ных проектов в целях снижения общего объема финансирования реализации инве-

стиционной программы и повышения энергетической и экономической эффективно-

сти производства выпускаемой продукции (оказываемых услуг) не выявлено. 

16. Результаты проверки расчетов объемов финансовых потребностей, 

необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в 

соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических 

решений капитального строительства объектов электроэнергетики 

По результатам проверки расчетов объемов финансовых потребностей, необ-

ходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответ-

ствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капи-

тального строительства объектов электроэнергетики несоответствий не выявлено. 

17 Результаты проверки обоснованности финансовых потребностей на 

реализацию инвестиционных проектов 

Проверка проводилась только в отношении мероприятий, которые планирует-

ся включить в проект инвестиционной программы в 2022-2027 годах. 

17.1 Результаты проверки соответствия материалов в составе инвестици-

онной программы (проекта инвестиционной программы), обосновывающих 



51 

стоимость инвестиционных проектов, требованиям законодательства Россий-

ской Федерации к определению ценовых и (или) стоимостных показателей ин-

вестиционных проектов 

Согласно пп. «м» п. 19  Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз-

ничных рынков электрической энергии», в отношении инвестиционных проектов 

должны быть предоставлены материалы, обосновывающие стоимость инвестицион-

ных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы, содержа-

щие сводку затрат, сводный сметный расчет и пояснительную записку к сметной 

документации, разработанные в составе утвержденной в соответствии с законода-

тельством о градостроительной деятельности проектной документации по инвести-

ционному проекту (далее - утвержденная проектная документация), и копию реше-

ния об утверждении проектной документации, а при отсутствии утвержденной про-

ектной документации сметный расчет стоимости реализации инвестиционного про-

екта, составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного 

расчета, в том числе с использованием укрупненных сметных нормативов и другой 

ценовой информации (в сметном расчете указываются использованные документы и 

источники ценовой информации), с приложением копий документов, использован-

ных в качестве источников ценовой информации для подготовки сметного расчета 

(за исключением укрупненных сметных нормативов). 

По инвестиционным проектам, вновь включаемым в инвестиционную про-

грамму, представлен только сметный расчет или сводка затрат, что недостаточно 

для обоснования стоимости в соответствии с законодательством (например, проекты 

M_KBF147, M_KBF148, M_dagf275, M_dagf274, M_dagf273, M_dagf272, M_dagf271, 

M_dagf270, M_dagf269, M_dagf268, M_dagf267, M_dagf266, M_dagf265, M_dagf264, 

M_dagf263, M_dagf262, M_dagf261, M_dagf260, M_dagf259, M_dagf258, M_dagf257, 

M_dagf256, M_dagf255, M_dagf254, M_dagf253, M_dagf252, M_dagf251, M_dagf250, 

M_dagf249, M_dagf248, M_dagf247, M_dagf246, M_dagf245, M_dagf244, M_dagf243, 

M_dagf242, M_dagf241, M_dagf240, M_dagf239, M_dagf238, M_dagf237, M_dagf236, 

M_dagf235, M_dagf234, M_dagf233, M_dagf230, M_dagf229, M_dagf202, M_dagf181, 



52 

M_dagf178, M_dagf177, M_dagf175, M_dagf174, M_dagf173, M_dagf172, M_dagf153, 

M_dagf152, M_dagf151, M_dagf150, M_dagf144, M_dagf143, M_dagf142, M_dagf141, 

M_dagf140, M_dagf139, M_inf91, M_inf92, M_inf93, M_inf94, M_inf95, M_inf96, 

M_inf97, M_inf98, M_inf99, M_inf100, M_inf101, M_inf102, M_inf103, M_inf104, 

M_inf105, M_inf106, M_inf107, M_inf108, M_sof224, M_sof223, M_sof208, M_sof201, 

M_sof200, M_sof197, M_stf00496). 

17.2 Результаты оценки стоимости инвестиционных проектов с использо-

ванием информации об аналогичных проектах, реализованных или реализуе-

мых на территории Российской Федерации, и (или) о рыночных ценах на иден-

тичные (однородные) товары, работы, услуги, планируемые к закупкам в рам-

ках инвестиционного проекта 

Согласно пп. «м» п. 19  Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз-

ничных рынков электрической энергии», в отношении инвестиционных проектов 

должны быть предоставлены материалы, обосновывающие стоимость инвестицион-

ных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы, содержа-

щие сводку затрат, сводный сметный расчет и пояснительную записку к сметной 

документации, разработанные в составе утвержденной в соответствии с законода-

тельством о градостроительной деятельности проектной документации по инвести-

ционному проекту (далее - утвержденная проектная документация), и копию реше-

ния об утверждении проектной документации, а при отсутствии утвержденной про-

ектной документации сметный расчет стоимости реализации инвестиционного про-

екта, составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного 

расчета, в том числе с использованием укрупненных сметных нормативов и другой 

ценовой информации (в сметном расчете указываются использованные документы и 

источники ценовой информации), с приложением копий документов, использован-

ных в качестве источников ценовой информации для подготовки сметного расчета 

(за исключением укрупненных сметных нормативов).  

По результатам экспертизы документов, представленных для проведения тех-
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нологического и ценового аудита, установлено, что стоимость инвестиционных про-

ектов обоснована сметными расчетами, УНЦ, определена на основании УСР или с 

использованием информации об аналогичных проектах. В качестве материалов, 

обосновывающих стоимость инвестиционных проектов также представлены ком-

мерческие предложения, а связи с чем, отсутствует необходимость определения 

стоимости с использованием информации об аналогичных проектах. 

17.3. Предложения по снижению объемов финансовых потребностей на 

реализацию инвестиционных проектов  

Предложения отсутствуют. 


