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Обозначения 

Заказчик – Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ».  

Исполнитель – экспертная организация Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ЮгЭнергоИнжиниринг», заключившая договор возмездного оказания услуг 

на проведение технологического и ценового аудита инвестиционной программы 

(проектов инвестиционной программы) Заказчика. 

Заключение – заключение о проведении технологического и ценового аудита 

инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в утвержденную инве-

стиционную программу) ПАО «Россети Северный Кавказ». 

Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Обще-

ства, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов. 

Инвестиционный проект – объект инвестиционной деятельности, имеющий 

обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение надеж-

ности работы и развития электрической сети, безопасность функционирования элек-

трической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение технологического 

присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капитальных вложе-

ний, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций.  

Технологическое присоединение потребителей – это услуга, оказываемая се-

тевой организацией для подключения энергопринимающих устройств юридических, 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям. 

Капитальные вложения – это реальные инвестиции (вложения) в основной 

капитал (основные фонды), в том числе затраты на новое строительство, на расшире-

ние, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, при-

обретение машин, оборудования, проектно–изыскательские работы и другие затраты. 
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Инвестиционная программа Общества – совокупность всех намечаемых к 

реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных ха-

рактеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется на 

период, продолжительность которого соответствует установленным законодатель-

ством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительно-

сти долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная программа 

формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утвер-

ждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В инвестицион-

ную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обосновывающие 

материалы по которым подготовлены в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Сценарные условия – требования к формированию инвестиционной про-

граммы Общества, включающие перечень критериев и алгоритм отбора проектов, 

утвержденные в установленном порядке.  

Сокращения 
Сокращение Полное наименование 

ИП Инвестиционная программа 

Общество ПАО «Россети Северный Кавказ» 

Экспертная орга-

низация 

ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг» 

ТЦА  Технологический и ценовой аудит инвестиционной программы, проводимый в соот-

ветствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями  

СиПР Схемы и программы перспективного развития  

УНЦ Укрупненные нормативы цен 

Г1111, Г2111 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей мак-

симальной мощностью до 15 кВт включительно 

Г1112, Г2112 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей мак-

симальной мощностью до 150 кВт включительно 

ИПР 2 Проект корректировки инвестиционной программы  

ИПР3 Доработанный проект корректировки инвестиционной программы 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. Место проведения экспертизы 

Экспертиза проводилась по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

проспект Чекистов, 8/4. 

2. Сведения об экспертной организации 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«ЮгЭнергоИнжиниринг». 

Сокращенное наименование: ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг». 

Фактический адрес: 350089, г. Краснодар, проспект Чекистов, 8/4. 

Руководитель организации: Директор Роман Александрович Вершинин. 

3. Цель, содержание и объем экспертизы 

Целью оказания услуг является выполнение Распоряжения ПАО «Россети»  

№ 351р от 11.07.2017 г., оформленного на основании директивы Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.03.2017 №1752п-П13 (далее – Директива) по проведению 

технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ (проектов 

изменений, вносимых в инвестиционные программы) и отчетов об их реализации, в 

соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.09.2016 №2002-р, в соответствии требо-

ваниям п.1.1.1-1.4 Директивы. 

Проведение ТЦА инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в 

инвестиционную программу) ПАО «Россети Северный Кавказ»» включает: 

– проверку соответствия инвестиционной программы (проекта изменений, вно-

симых в инвестиционную программу) требованиям законодательства Российской  

Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций; 

– оценку необходимости и достаточности инвестиционных проектов, планиру-

емых к реализации в рамках инвестиционной программы (проекта изменений, вноси-

мых в инвестиционную программу), и предусмотренных такими инвестиционными про-

ектами технологических и конструктивных решений для достижения значений целевых 

показателей, установленных для формирования инвестиционной программы  
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(далее – целевые показатели), и плановых значений количественных показателей инве-

стиционной программы (проекта инвестиционной программы) (далее – количественные 

показатели); обеспечения осуществления сетевой организацией деятельности в сфере 

электроэнергетики в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-

рации; 

– проверку выполнения требований законодательства Российской Федерации к 

ценовым и (или) стоимостным показателям инвестиционных проектов, в том числе в 

части не превышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализа-

ции отдельных мероприятий инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы), над объемом таких потребностей, определенным в соответствии с утвер-

ждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации укрупненными норма-

тивами цены типовых технологических решений капитального строительства объек-

тов электроэнергетики; 

– подготовку по результатам проверок и оценки, предложений по внесению из-

менений в инвестиционную программу (проект инвестиционной программы) с кор-

ректировкой перечней инвестиционных проектов, реализация которых планируется в 

рамках инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), их техни-

ческих и конструктивных решений и (или) сроков реализации указанных инвестици-

онных проектов в целях снижения объема финансовых потребностей, необходимых 

для реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) в 

целом и отдельных инвестиционных проектов, улучшения показателей, характеризу-

ющих энергетическую и экономическую эффективность оказываемых услуг, при 

условии достижения значений целевых показателей и плановых значений количе-

ственных показателей. 

4. Объекты исследования, предоставленные эксперту для проведения ТЦА  

На технологический и ценовой аудит инвестиционной программы (проекта из-

менений, вносимых в инвестиционную программу) представлены следующие доку-

менты:  

– карты-схемы с паспортами (399 паспортов); 

– источники ценовой информации; 
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– обоснования сметной стоимости по инвестиционным проектам; 

– форма 1. «Перечни инвестиционных проектов» отдельно на каждый год реа-

лизации инвестиционной программы с 2022 г. по 2027 г.»; 

– форма 2. «План финансирования капитальных вложений по инвестиционным 

проектам»; 

– форма 3. «План освоения капитальных вложений по инвестиционным  

проектам»; 

– форма 4. «План ввода основных средств»; 

− форма 5. «План ввода основных средств (с распределением по кварталам) на 

2023 год»; 

– форма 6. «Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объек-

тов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капиталь-

ного строительства для проведения пусконаладочных работ»; 

– форма 7. «Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов ин-

вестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию»; 

– форма 8. «Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов ин-

вестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации»; 

– форма 9. «Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энерге-

тической эффективности»; 

– форма 10. «Краткое описание инвестиционной программы. Места расположе-

ния объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных 

проектов»; 

– форма 11.1. «Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование 

необходимости реализации инвестиционных проектов. Раздел 1. Технологическое 

присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью свыше 150 кВт»; 

– форма 11.2. «Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование 

необходимости реализации инвестиционных проектов. Раздел 2. Технологическое 

присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 150 кВт включительно»; 
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– форма 11.3. Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно»; 

– формы 12–16. «Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование 

необходимости реализации инвестиционных проектов»; 

– форма 17. «Краткое описание инвестиционной программы. Индексы–дефля-

торы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)»; 

– форма 18. «Значения целевых показателей, установленные для целей форми-

рования инвестиционной программы» с распределением на субъекты Российской Фе-

дерации, входящие в зону ответственности ПАО «Россети Северный Кавказ»; 

– форма 19. Перечень субъектов Российской Федерации, на территории кото-

рых инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы) организа-

ции по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью 

предусматривается строительство (реконструкция, модернизация, техническое пере-

вооружение) объектов электросетевого хозяйства, а также находятся объекты элек-

тросетевого хозяйства, входящие в единую национальную (общероссийскую) элек-

трическую сеть и не принадлежащие на праве собственности указанной организации; 

– форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необхо-

димых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии 

с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капиталь-

ного строительства объектов электроэнергетики; 

– финансовый план субъекта электроэнергетики; 

– программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

ПАО «Россети Северный Кавказ» на период до 2027 года; 

– информация о наличии у сетевой организации предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации о приватизации инвестиционных обязательств в от-

ношении объектов электросетевого хозяйства, а также об условиях таких обяза-

тельств; 

– информация о состав мероприятий по организации коммерческого учета  

ПАО «Россети Северный Кавказ»; 
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– справка о результатах проведения технологического и ценового аудита. 

5. Допущения и ограничивающие условия 

Данное заключение действительно только для цели ответа на поставленные пе-

ред экспертом вопросы по состоянию на дату подготовки заключения.  

При проведении настоящей экспертизы эксперты опирались на исходные дан-

ные, поступившие от Заказчика экспертных работ. Ответственность за достоверность 

исходных данных несет Заказчик экспертных работ. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

6. Информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной 

программы) и обосновывающих ее материалах 

6.1. Общие сведения об инвестиционной программе 

Инвестиционная программа ПАО «Россети Северный Кавказ» утверждена при-

казом Минэнерго России от 25.11.2022 № 33@ «Об утверждении инвестиционной 

программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 - 2027 годы и изменений, вно-

симых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержден-

ную приказом Минэнерго России от 27.12.2021 № 34@». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.09.2022 № 1723 «Об особенностях утверждения в 2022 году инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики и о внесении изменения в пункт 13  

постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2015 № 132» в 2022 

году решения об утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнерге-

тики не содержат значений плановых показателей реализации инвестиционной про-

граммы и целей реализации инвестиционных проектов, имеющих стоимостное выра-

жение, за исключением значений плановых показателей реализации инвестиционной 

программы в части источников финансирования инвестиционной программы в це-

лом. 

Основные сведения об утвержденной инвестиционной программе приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные сведения об утвержденной инвестиционной программе  

ПАО «Россети Северный Кавказ» 
№  

п/п 
Наименование показателя 2023 г. 

1 
Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с под-

ключением новых потребителей 

1.1. 

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстан-

циях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электри-

ческим сетям, МВА 

9,28 

110 кВ 0,00 

35 кВ 0,00 

10 кВ  6,20 

6 кВ 3,08 

1.2. 

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстан-

циях, в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим 

сетям, МВА   

20,95 

110 кВ 18,70 

35 кВ 0,00 

10 кВ  0,00 

6 кВ 2,25 

1.3. 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км 
29,04 

110 кВ 0,00 

35 кВ 0,00 

10 кВ  25,82 

6 кВ 0,00 

0,4 кВ  3,23 

1.4. 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществ-

ления технологического присоединения к электрическим сетям, км 
110,77 

110 кВ 5,32 

35 кВ 0,00 

10 кВ  39,36 

6 кВ 3,69 

0,4 кВ  62,41 

1.5. 
Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электриче-

ской энергии, МВт 
0,00 

1.6. 
Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству 

электрической энергии, МВт 
198,40 

1.7. 

Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осу-

ществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяй-

ства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам, МВт 

117,86 

1.8. Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Кзагр) нд 

2. 

Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (ме-

роприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере 

электроэнергетики 

2.1. 

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов  38,27 

110 кВ 31,30 

35 кВ 0,00 

10 кВ  5,03 

6 кВ 1,93 

2.2. 

Показатель замены линий электропередачи 862,59 

110 кВ 20,04 

35 кВ 15,98 

10 кВ  142,28 

6 кВ 4,30 
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№  

п/п 
Наименование показателя 2023 г. 

0,4 кВ  679,99 

2.3. 

Показатель замены выключателей 4,00 

110 кВ 4,00 

35 кВ 0,00 

10 кВ  0,00 

2.4. 

Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности 16,20 

110 кВ 16,20 

35 кВ 0,00 

10 кВ  0,00 

2.5. 

Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, ко-

торый формируется посредством приборов учета электрической энергии, включен-

ных в систему сбора и передачи данных 

нд 

3. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

3.1. 
Показатель оценки изменений средней продолжительности прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг 
-0,07 

3.2. 
Показатель оценки частоты прекращения передачи электрической энергии потреби-

телям услуг 
-0,03 

3.3. Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии 0,00 

4. Повышение качества оказываемых услуг с сфере электроэнергетики 

4.1. 

Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обя-

зательств сетевой организации по осуществлению технологического присоедине-

ния (Nсд_тпр) 

40,00 

4.2. 

Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологи-

ческого присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с 

нарушением установленного срока технологического присоединения 

0,00 

ПАО «Россети Северный Кавказ» разработан проект изменений, вносимых в 

утвержденную инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее 

– «проект ИП»), предусматривающий изменение основных целевых и количествен-

ных показателей. Информация о проекте инвестиционной программы представлена в 

таблице 2.  
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Таблица 2 – Основные сведения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу на период 2023-2027 гг. 
№ п/п Наименование показателя 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого 

1 Финансирование, млн. руб. с НДС 3 848,95 5 790,44 1 606,11 1 619,72 1 697,94 14 563,16 

2 Освоение капитальных вложений, млн. руб. без НДС 3 222,58 4 921,59 1 292,41 1 237,71 1 321,14 11 995,43 

1.1. Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей 

1.1.1. 

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформато-

ров на подстанциях, не связанного с осуществлением технологиче-

ского присоединения к электрическим сетям, МВА 

3,00 52,79 0,00 0,20 0,31 56,30 

110 кВ 0,00 42,54 0,00 0,00 0,00 42,54 

35 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 кВ 3,00 10,25 0,00 0,20 0,31 13,76 

6 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформато-

ров на подстанциях, в рамках осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям, МВА   

2,15 39,20 4,29 0,00 0,00 45,64 

110 кВ 0,00 28,40 3,70 0,00 0,00 32,10 

35 кВ 0,20 9,35 0,00 0,00 0,00 9,55 

10 кВ 1,95 1,45 0,59 0,00 0,00 3,99 

6 кВ 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 

1.1.3. 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям, км 

6,68 16,85 1,00 0,00 0,15 24,68 

110 кВ 0,00 11,38 1,00 0,00 0,00 12,38 

35 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 кВ 6,68 2,73 0,00 0,00 0,15 9,56 

6 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,4 кВ  0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75 

1.1.4. 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в 

рамках осуществления технологического присоединения к элек-

трическим сетям, км 

37,99 118,13 24,81 7,60 5,57 194,10 

110 кВ 2,12 1,66 4,00 0,00 0,00 7,78 

35 кВ 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00 2,24 

10 кВ 20,07 107,54 20,81 7,60 5,57 161,58 

6 кВ 15,80 6,52 0,00 0,00 0,00 22,32 

0,4 кВ  0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 

1.1.5. 
Показатель максимальной мощности присоединяемых потребите-

лей электрической энергии 
0,00 2,88 0,00 0,00 0,00 2,88 

1.1.6. 
Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии, МВт 
367,27 23,40 24,90 0,00 0,00 415,57 
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№ п/п Наименование показателя 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого 

1.1.7. 

Показатель максимальной мощности энергопринимающих 

устройств при осуществлении технологического присоединения 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сете-

вым организациям или иным лицам 

183,56 110,16 11,80 0,00 0,00 305,52 

1.1.8. 
Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции 

(Kзагр) 
нд нд нд нд нд нд 

1.2. 
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатаци-

онных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

1.2.1. 

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов  27,74 62,57 29,02 13,97 6,73 140,03 

110 кВ 0,88 37,60 22,30 0,00 0,00 60,78 

35 кВ 0,05 16,96 0,00 0,00 0,00 17,01 

10 кВ 26,81 8,01 6,72 13,97 6,73 62,24 

6 кВ 3,26 4,00 0,00 0,00 0,00 7,26 

1.2.2. 

Показатель замены линий электропередачи 157,12 721,48 82,75 125,58 132,93 1 219,87 

110 кВ 16,84 11,50 0,00 0,00 0,00 28,34 

35 кВ 18,81 8,89 0,00 1,90 0,00 29,60 

10 кВ 112,71 206,54 82,75 121,65 128,79 652,44 

6 кВ 5,76 3,72 0,00 0,00 0,00 9,48 

0,4 кВ  2,99 490,84 0,00 2,03 4,15 500,01 

1.2.3. 

Показатель замены выключателей 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 

110 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 

35 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 кВ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. 

Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 

110 кВ 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 

35 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 кВ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. 

Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электриче-

ской энергии, который формируется посредством приборов учета 

электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи 

данных   

нд нд нд нд нд нд 

1.3. Показатель надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

1.3.1. 
Показатель оценки изменения средней продолжительности пре-

кращения передачи электрической энергии потребителям услуг   
-0,00150 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00150 

1.3.2. 
Показатель оценки изменения средней частоты прекращения пере-

дачи электрической энергии потребителям услуг   
-0,02429 0,00000 -0,00365 -0,00021 -0,00384 -0,03200 

1.3.3. 
Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электриче-

ской энергии   
нд нд нд нд нд нд 
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№ п/п Наименование показателя 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого 

1.4. Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

1.4.1. 

Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной 

программы обязательств сетевой организации по осуществлению 

технологического присоединения (Nсд_тпр) 

109,00 47,00 3,00 0,00 0,00 159,00 

1.4.2. 

Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществ-

лению технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением установленного срока 

технологического присоединения   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электриче-

ской энергии  

1.5.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение требова-

ний законодательства (Фтз) 

218,61 2 196,61 257,93 161,18 0,00 2 834,32 

1.5.2. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение предписа-

ний органов исполнительной власти (Фоив) 

34,17 310,15 0,00 0,00 2,15 346,47 

1.5.3. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение требова-

ний регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 
Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение 

деятельности  

1.6.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на развитие информаци-

онной инфраструктуры (Фит) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.2. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспе-

чение деятельности сетевой организации (Фхо) 

279,74 162,70 0,00 0,00 206,53 648,97 

1.7. Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики 

1.7.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на реализацию инвести-

ционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к 

сфере электроэнергетики (Фнэ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6.2. Состав инвестиционной программы 

В соответствии с действующим законодательством сетевая организация раскры-

вает информацию о проекте корректировки инвестиционной программы и обосновы-

вающих ее материалах в объеме, предусмотренном пп. «м» п. 19 Стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвер-

жденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, пп. «б - г» п.4 по-

становления Правительства РФ от 02.06.2023 г. №923 «О внесении изменений в неко-

торые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвести-

ционных программ субъектов электроэнергетики», а также Правилами утверждения 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановле-

нием Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъ-

ектов электроэнергетики», - далее – Правила утверждения ИПР, включая: 

– перечни инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной 

программы (проекта инвестиционной программы), реализуемых с использованием 

инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (та-

рифы), и инвестиционных проектов, реализуемых без использования таких инвести-

ционных ресурсов, с указанием идентификаторов инвестиционных проектов, одной 

или нескольких целей реализации инвестиционных проектов (развитие электриче-

ской сети, усиление электрической сети, связанное с подключением новых потреби-

телей, замещение (обновление) электрической сети, повышение надежности оказыва-

емых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг в 

сфере электроэнергетики, выполнение требований законодательства Российской Фе-

дерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электри-

ческой энергии, повышение экономической эффективности (мероприятия, направ-

ленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнер-

гетики, обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе 

развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти), инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнер-

гетики) и плановых значений количественных показателей инвестиционной про-

граммы (проекта инвестиционной программы), указанных для каждого года ее  
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реализации, в том числе показателей, характеризующих достижение указанных целей 

инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) по отдельным 

проектам (группам проектов, инвестиционной программе в целом).  

Под идентификатором инвестиционного проекта понимаются уникальное циф-

ровое, буквенное, символьное обозначение или комбинации таких обозначений, 

включая коды, предназначенные для однозначного определения (идентификации) ин-

вестиционного проекта. Идентификатор инвестиционного проекта определяется 

субъектом рынков электрической энергии однократно в соответствии с методиче-

скими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестици-

онных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации, 

и не подлежит изменению. 

Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электри-

ческой сетью формирует указанные перечни инвестиционных проектов с распределе-

нием на инвестиционные проекты, по результатам выполнения которых обеспечива-

ется соответствие объектов электроэнергетики, на строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых направлена реализация указанных инвестиционных проек-

тов, критериям отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой националь-

ной (общероссийской) электрической сети, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 41 «О критериях отнесения 

объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) элек-

трической сети», а также на иные инвестиционные проекты. Перечень и порядок рас-

чета количественных показателей инвестиционной программы (проекта инвестици-

онной программы) определяются в соответствии с методическими указаниями, утвер-

жденными Министерством энергетики Российской Федерации; 

– краткое описание инвестиционной программы (проекта инвестиционной про-

граммы) по основным направлениям инвестиционных проектов, в том числе с указа-

нием целей и обоснования необходимости реализации инвестиционных проектов, 

вводимой (выводимой) мощности и (или) других характеристик объектов инвестици-

онной деятельности, места расположения объектов инвестиционной деятельности, 

сроков ввода (вывода) объектов инвестиционной деятельности, включая сроки ввода 
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(вывода) объектов электроэнергетики, показателей энергетической эффективности 

оборудования и других показателей инвестиционных проектов инвестиционной про-

граммы (проекта инвестиционной программы); 

– план финансирования и освоения капитальных вложений по инвестиционным 

проектам в отношении каждого года периода реализации инвестиционной программы 

(проекта инвестиционной программы) с указанием по каждому инвестиционному 

проекту планируемых источников финансирования, полной и остаточной стоимости 

инвестиционных проектов (по состоянию на начало календарного года, в котором 

раскрывается инвестиционная программа (проект инвестиционной программы), пла-

новых объемов финансирования и освоения капитальных вложений в отношении 

каждого года периода реализации инвестиционной программы (проекта инвестици-

онной программы); 

– результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для 

строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответ-

ствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капи-

тального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными Министер-

ством энергетики Российской Федерации, а также информацию об использованных 

при таких расчетах типовых технологических решениях капитального строительства 

объектов электроэнергетики, их технических показателях и о соответствующих им 

укрупненных нормативах цены; 

– план ввода основных средств в натуральном и стоимостном выражении с рас-

пределением по инвестиционным проектам, составленный на период реализации ин-

вестиционной программы (проекта инвестиционной программы), в том числе с рас-

пределением по кварталам в первом году реализации инвестиционной программы 

(проекта инвестиционной программы) и году, в котором раскрывается инвестицион-

ная программа (если применимо); 

– финансовый план субъекта рынков электрической энергии, составленный на 

период реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной про-

граммы), начиная с первого года ее реализации с распределением по видам деятель-

ности, в том числе регулируемым государством, а также с указанием источников и 
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способов финансирования инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы) и отчетных показателей исполнения финансового плана субъекта рынков 

электрической энергии за предыдущий и текущий годы; 

– паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной про-

граммой (проектом инвестиционной программы), содержащие информацию, преду-

смотренную пунктом 27 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 21.01.2004 г. № 24; 

– значения целевых показателей для целей формирования инвестиционной про-

граммы, установленные в порядке, утвержденном Министерством энергетики Рос-

сийской Федерации; 

– материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, преду-

смотренных проектом инвестиционной программы, содержащие расчет стоимости 

реализации инвестиционного проекта, составленный в прогнозных ценах, в том числе 

с использованием сметной документации, разработанной в составе утвержденной 

проектной документации, сметных нормативов, сведения о которых включены в фе-

деральный реестр сметных нормативов и другой ценовой информации (в расчете ука-

зываются использованные документы и источники ценовой информации), с приложе-

нием копий документов, использованных в качестве источников ценовой информа-

ции для подготовки такого расчета (за исключением сметных нормативов), а также с 

приложением при их наличии разработанных в составе утвержденной проектной до-

кументации сводки затрат, сводного сметного расчета, пояснительной записки к смет-

ной документации и копии решения об утверждении такой проектной документации. 

– программу по энергосбережению и повышению энергетической  

эффективности (для организаций, которые в соответствии с законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности утверждают и реа-

лизовывают программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности); 

– заключения (отчеты) по результатам проведения технологического и цено-

вого аудита инвестиционных проектов строительства объектов электроэнергетики в 
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случаях, если получение таких заключений (отчетов) является обязательным; 

– информацию о наличии у сетевой организации предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации о приватизации инвестиционных обязательств в от-

ношении объектов электросетевого хозяйства, а также об условиях таких обяза-

тельств. 

Плановые параметры утвержденной инвестиционной программы  

ПАО «Россети Северный Кавказ» и проекта корректировки ИПР, указанные в табли-

цах № 1 и № 2 в полной мере подтверждены расчетами, пояснениями, и обосновыва-

ющими материалами, представленными Заказчиком в объеме, предусмотренном  

пп. «м» п. 19 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ 

 от 21.01.2004 г. № 24 и постановлением Правительства РФ от 02.06.2023 г. № 923  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики».  

В соответствии с Постановлением № 24, ПАО «Россети Северный Кавказ» в 

полном объеме представлены материалы проекта корректировки инвестиционной 

программы. 

7. Проверка соответствия информации об инвестиционной программе (о 

проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах  

правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным 

Министерством энергетики Российской Федерации 

7.1 Анализ действующей нормативно–правовой базы 

В настоящее время действуют следующие нормативно–правовые акты, регла-

ментирующие инвестиционную деятельность сетевых организаций: 

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35–ФЗ «Об электроэнергетике», далее – 

Федеральный закон № 35–ФЗ; 

– Федеральный закон от 25.02.1999 № 39–ФЗ «Об инвестиционной деятельно-

сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», да-

лее – Федеральный закон № 39–ФЗ; 

– постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных 
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программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения  

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах ко-

торых участвует государство, и сетевых организаций», «Правилами осуществления 

контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»), 

далее – Постановление № 977; 

– постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-

ской энергии» (далее – Постановление №24); 

– приказ Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм рас-

крытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную 

программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвер-

том, шестом, восьмом и десятом подпункта "ж" пункта 11 стандартов раскрытия ин-

формации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвер-

жденных постановлением правительства российской федерации от 21 января 2004 г. 

№ 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сете-

вой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестици-

онной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, 

вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее 

– Приказ Минэнерго № 380); 

– приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методиче-

ских указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ се-

тевых организаций», далее – Приказ № 177; 

– приказ Минэнерго РФ от 26.09.2011 № 418 «Об утверждении формы акта о 

результатах проверки хода реализации инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики», далее – Приказ № 418; 

– приказ Минэнерго России от 11.08.2011 № 347 «Об утверждении форм рас-

крытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утвер-

ждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, инфор-

мации об инвестиционных программах субъектов естественных монополий и отчетах 
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об их реализации», далее – Приказ № 347; 

– приказ Минэнерго России от 10.06.2014 № 346 «Об утверждении Порядка 

установления целевых показателей для целей формирования инвестиционных про-

грамм сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой нацио-

нальной (общероссийской) электрической сетью», далее – Приказ № 346; 

– приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 «Об утверждении Методиче-

ских указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и ока-

зываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссий-

ской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», далее – Приказ 

№ 1256; 

– приказ Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы фи-

нансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и 

требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финан-

совом плане субъекта электроэнергетики», далее – Приказ № 310; 

– приказ Минэнерго России от 14.01.2016 № 10 «Об утверждении Методиче-

ских указаний по определению субъектами оптового и розничных рынков электриче-

ской энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением по-

требителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов», да-

лее – Приказ № 10; 

– приказ Минэнерго России от 17.01.2019 г. № 10 «Об утверждении укрупнён-

ных нормативов цены типовых технологических решений капитального строитель-

ства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»; 

– Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511–р; 

– Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2023-

2028 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.02.2023 № 108; 

– распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. № 2002–р «О методических 

рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных 

программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к 
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числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утвержда-

ются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти  

субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъ-

ектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации», далее – Методические реко-

мендации № 2002–р. 

– директива Правительства РФ по вопросу проведения технологического и це-

нового аудита № 1752п–П13 от 16.03.2017. 

– приказ Минэнерго РФ «Об утверждении форм раскрытия сетевой организа-

цией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосно-

вывающих их материалах, правил заполнения указанных форм и требований к фор-

матам электронных документов, содержащих информацию об отчетах и реализации 

инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» № 320 от 

25.04.2018г; 

– постановление Правительства РФ от 02.06.2023 г. №923 «О внесении измене-

ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утвержде-

ния инвестиционных программ субъектов электроэнергетики». 

Указанные нормативно–правовые акты устанавливают основные требования к 

порядку разработки, утверждения и формированию отчетной информации по инве-

стиционным программам в электроэнергетике.   

7.2. Анализ инвестиционной программы (проекта изменений,  

вносимых в инвестиционную программу) ПАО «Россети Северный Кавказ» и 

обосновывающих ее материалов по формальным признакам 

Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения проекта инвестици-

онной программы является сайт https://invest.gosuslugi.ru. 

В случае отсутствия возможности размещения информации на сайте 

https://invest.gosuslugi.ru указанная информация в соответствии с п. 9 Постановления 

№ 977 должна предоставляться в адрес органа исполнительной власти, уполномочен-

ного на осуществление контроля за реализацией инвестиционных проектов (в случае 

ПАО «Россети Северный Кавказ» – Минэнерго России). 

Анализ состава раскрытой ПАО «Россети Северный Кавказ» информации о 

https://invest.gosuslugi.ru/
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проекте ИП на предмет соответствия законодательству представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ предоставленной ПАО «Россети Северный Кавказ» информации 
№ 

п/п 

Информация,  

подлежащая раскрытию 

Документ  

ПАО «Россети Северный Кавказ», в 

котором раскрыта информация 

Примечание 

1 Перечни инвестиционных проектов Форма 1 на 2022–2027 гг. – 

2 Краткое описание инвестиционной про-

граммы 

Формы 6 – 17 – 

3 План финансирования и освоения капи-

тальных вложений 

Форма 2, Форма 3 – 

4 Результаты расчетов объемов финансо-

вых потребностей в соответствии с УНЦ 

Форма 20 - 

5 План ввода основных средств в нату-

ральном и стоимостном выражении 

Форма 4, Форма 5 (с распределением 

по кварталам) 

Форма 5 на 2023 год 

7 Паспорта инвестиционных проектов Паспорт ИП (378 шт.) Форма не утверждена 

8 Значения целевых показателей для це-

лей формирования инвестиционной про-

граммы 

Форма 18 Отдельно для каждого субъ-

екта РФ, входящего в зону 

ответственности ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» 

9 Материалы, обосновывающие стои-

мость инвестиционных проектов 

Обосновывающие материалы в со-

ставе паспорта ИП 

– 

10 Программа научно–исследовательских и 

(или) опытно– 

конструкторских работ 

Справка о наличии НИОКР в инвести-

ционной программе 

ПАО «Россети Северный Кавказ» 

– 

11 Программа по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективно-

сти 

Программа энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности 

ПАО «Россети Северный Кавказ» на 

период до 2027 года 

– 

12 Заключения (отчеты) по результатам 

проведения ТЦА инвестиционных про-

ектов 

Справка о результатах проведения 

технологического и ценового аудита 

– 

13 Справка о проведении общественных 

обсуждений 

Сводка предложений, поступивших к 

проекту инвестиционной программы 

ПАО «Россети Северный Кавказ» на 

период 2023-2027 

– 

14 Решение об одобрении проекта инвести-

ционного проекта Советом директоров 

сетевой организации 

Выписка из протокола № 525 заседа-

ния Совета директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ» 

– 

В составе инвестиционной программы заявлено 378 инвестиционных проектов. 

В отношении каждого инвестиционного проекта представлен паспорт; прочие сведе-

ния (расчет УНЦ, сводка затрат, укрупненный сметный расчет, коммерческие пред-

ложения, проектная документация, сведения об аналогах).  
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7.3. Результаты проверки соответствия информации об инвестиционной 

программе (о проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее  

материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, 

утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации 

Таблица 4 – Анализ раскрытой информации на соответствие приказу Минэнерго  

России от 05.05.2016 года № 380 

Номер 

формы 
Наименование формы 

Соответствие 

Приказу № 380 
Примечание 

1 Перечни инвестиционных проектов на 2022 – 2027 год  Соответствует - 

2 
План финансирования капитальных вложений по инвести-

ционным проектам 
Соответствует - 

3 
План освоения капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам  
Соответствует - 

4 План ввода основных средств Соответствует - 

5 
План ввода основных средств (с распределением по квар-

талам)  
Соответствует - 

6 

Краткое описание инвестиционной программы. Поста-

новка объектов электросетевого хозяйства под напряже-

ние и (или) включение объектов капитального строитель-

ства для проведения пусконаладочных работ 

Соответствует - 

7 

Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объ-

ектов инвестиционной деятельности (мощностей) в экс-

плуатацию 

Соответствует - 

8 

Краткое описание инвестиционной программы. Вывод 

объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из 

эксплуатации 

Соответствует - 

9 
Краткое описание инвестиционной программы. Показа-

тели энергетической эффективности 
Соответствует - 

10 

Краткое описание инвестиционной программы. Места рас-

положения объектов инвестиционной деятельности и дру-

гие показатели инвестиционных проектов 

Соответствует - 

11.1 
Краткое описание инвестиционной программы. Обоснова-

ние необходимости реализации инвестиционных проектов 
Соответствует - 

11.2 

Технологическое присоединение к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств потребителей максималь-

ной мощностью до 150 кВт включительно 

Соответствует - 

11.3 

Оценка расходов на технологическое присоединение к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств по-

требителей максимальной мощностью до 150 кВт включи-

тельно 

Соответствует - 

12-16 
Краткое описание инвестиционной программы. Обоснова-

ние необходимости реализации инвестиционных проектов 
Соответствует - 

17 

Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-

дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных 

вложений) 

Соответствует - 

18 
Значения целевых показателей, установленные для целей 

формирования инвестиционной программы 
Соответствует - 

19 

Перечень субъектов Российской Федерации, на террито-

рии которых инвестиционной программой (проектом ин-

вестиционной программы) организации по управлению 

единой национальной (общероссийской) электрической 

сетью предусматривается строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение) объектов 

электросетевого хозяйства, а также находятся объекты 

электросетевого хозяйства, входящие в единую нацио-

нальную (общероссийскую) электрическую сеть и не при-

надлежащие на праве собственности указанной организа-

ции 

Соответствует - 
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Представленные на ТЦА формы инвестиционной программы соответствуют 

требованиям законодательства. 

8. Результаты оценки степени обеспеченности инвестиционной программы 

(проекта инвестиционной программы) источниками финансирования 

Общий объем финансовых потребностей, заявленных организацией в проекте 

ИП на период 2023–2027 гг. составляет 16 052,03 млн. руб. с НДС. 

Согласно формы Финансовый план субъекта электроэнергетики для исполне-

ния инвестиционной программы будут использованы следующие источники финан-

сирования (таблица 5). 

Таблица 5 – Источники финансирования инвестиционной программы 
Показатель Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

ИТОГО млн руб. 7 566,49 3 603,46 1 564,41 1 619,72 1 697,94 16 052,03 

Собственные  

средства 
млн руб. 7 566,49 3 603,46 1 564,41 1 619,72 1 697,94 16 052,03 

Прибыль, направляе-

мая на инвестиции 
млн руб. 1 169,38 779,29 745,96 660,21 709,78 4 064,62 

от технологического 

присоединения  

потребителей 

млн руб. 972,17 525,56 628,09 660,21 709,78 3 495,82 

реализация электриче-

ской энергии и мощности 
млн руб. 197,21 253,73 117,86 0,00 0,00 568,80 

Амортизация  

основных средств 
млн руб. 1 568,76 1 305,59 662,40 799,59 823,47 5 159,81 

Возврат НДС млн руб. 353,19 311,86 156,05 159,92 164,69 1 145,72 

Прочие собственные 

средства 
млн руб. 4 475,16 1 206,72 0,00 0,00 0,00 5 681,88 

средства от эмиссии 

 акций 
млн руб. 4 475,16 1 206,72 0,00 0,00 0,00 5 681,88 

Привлеченные  

средства 
млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные источники финансирования в общей сумме составляют 16 052,03 

млн. рублей. Следовательно, обеспечение инвестиционной программы ПАО «Россети 

Северный Кавказ» собственными средствами составляет 100 %. Структура источни-

ков финансирования инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура источников финансирования инвестиционной программы, 

млн. руб. 

В ходе ТЦА установлены следующие особенности финансового плана органи-

зации: 

– в тарифных источниках финансирования инвестиционной программы по ста-

тье «амортизация» заявлено 5 159,81 млн. руб. средств, что составляет 32,14% (от об-

щей величины источников финансирования инвестиционной программы); 

– 35,40% объема финансирования инвестиционной программы планируется 

обеспечить за счет прочих собственных средств, состоящих из средств от эмиссии 

акций; 

Наибольший риск возникновения дефицита финансирования в период 2023-

2027 гг. приходится на те инвестиционные проекты, которые частично или полностью 

финансируются за счет прочих собственных средств, в т.ч. дополнительной эмиссии 

акций, а также авансового использования прибыли. 

9. Результаты проверки соответствия показателей инвестиционных  

проектов обязательствам сетевой организации, предусмотренным договорами 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

В проекте ИП ПАО «Россети Северный Кавказ» заявлены мероприятия, целью 

которых является присоединение потребителей к электрическим сетям: 

– Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребите-

лей максимальной мощностью до 15 и до 150 кВт включительно; 

– Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребите-

лей максимальной мощностью свыше 150 кВт. 
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9.1. Сроки реализации 

Таблица 6 – Результаты проверки объектов с возможным нарушением срока 

технологического присоединения 

Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

  

Срок осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению, 

выполняемых в рамках инвестици-

онного проекта (в соответствии с до-

говором об осуществлении техноло-

гического присоединения) 

  

Планируемый в инвестици-

онной программе срок по-

становки объектов электро-

сетевого хозяйства под 

напряжение 

  

Соблюдение/наруше-

ние срока 

  

год квартал 

L_stf00478 24.06.2023 2023 3 Нарушение срока 

M_sof196 31.03.2023 2023 4 Нарушение срока 

M_sof197 29.02.2024 2024 2 Нарушение срока 

M_sof200 31.03.2023 2023 4 Нарушение срока 

N_sof254 14.03.2023 2023 4 Нарушение срока 

N_sof255 06.03.2023 2023 4 Нарушение срока 

N_sof261 14.01.2023 2023 4 Нарушение срока 

N_sof267 13.01.2023 2023 4 Нарушение срока 

N_sof271 21.01.2023 2023 4 Нарушение срока 

N_sof272 23.03.2023 2023 4 Нарушение срока 

L_sof149 10.06.2023 2023 4 Нарушение срока 

M_sof211 01.04.2023 2023 4 Нарушение срока 

M_sof214 31.03.2023 2023 4 Нарушение срока 

M_sof219 30.04.2023 2023 4 Нарушение срока 

M_sof225 31.03.2023 2023 4 Нарушение срока 

N_sof243 30.03.2023 2023 4 Нарушение срока 

N_sof244 01.04.2023 2023 4 Нарушение срока 

N_sof245 01.06.2023 2023 4 Нарушение срока 

N_sof248 04.03.2023 2023 4 Нарушение срока 

N_sof250 18.02.2023 2023 4 Нарушение срока 

N_sof274 25.03.2023 2023 4 Нарушение срока 

N_sof276 26.02.2023 2023 4 Нарушение срока 

K_kchf56 18.03.2023 2023 4 Нарушение срока 

N_kchf124 17.02.2023 2023 4 Нарушение срока 

N_kchf125 05.01.2023 2023 4 Нарушение срока 

N_kchf126 30.06.2023 2023 4 Нарушение срока 
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9.2. Результаты проверки количественных показателей 

Таблица 7 – Результаты проверки значений показателя числа обязательств сетевой 

организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в 

рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока 

технологического присоединения  

Иденти-

фикатор 

инвести-

ционного 

проекта  

Срок осу-

ществле-

ния меро-

приятий 

по техно-

логиче-

скому 

присо-

единению  

Планируе-

мый в инве-

стиционной 

программе 

срок поста-

новки объек-

тов электро-

сетевого хо-

зяйства под 

напряжение 

Соблюде-

ние/нарушение 

срока  

Показатель числа обяза-

тельств сетевой организации 

по осуществлению технологи-

ческого присоединения, испол-

ненных в рамках инвестицион-

ной программы с нарушением 

установленного срока техноло-

гического присоединения 

Результат ТЦА  

год 
квар-

тал 
2023 2024 2025 2026 2027 

L_stf00478 24.06.2023 2023 3 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

M_sof196 31.03.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

M_sof197 29.02.2024 2024 2 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

M_sof200 31.03.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

N_sof254 14.03.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

N_sof255 06.03.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

N_sof261 14.01.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

N_sof267 13.01.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

N_sof271 21.01.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

N_sof272 23.03.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

L_sof149 10.06.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

M_sof211 01.04.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

M_sof214 31.03.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

M_sof219 30.04.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

M_sof225 31.03.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

N_sof243 30.03.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

N_sof244 01.04.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

N_sof245 01.06.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

N_sof248 04.03.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

N_sof250 18.02.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

N_sof274 25.03.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

N_sof276 26.02.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

K_kchf56 18.03.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

N_kchf124 17.02.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

N_kchf125 05.01.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

N_kchf126 30.06.2023 2023 4 Нарушение срока 0 0 0 0 0 Несоответствие 

  

 

10. Результаты оценки возможного достижения плановых значений  

количественных показателей и значений целевых показателей,  

характеризующих уровень качества осуществляемого технологического  

присоединения к электрической сети  

Таблица 8 – Показатель уровня качества осуществляемого технологического 

присоединения (Птпр) (по филиалам) 
№ 

п/п 
Наименование филиала 2023 2024 2025 2026 2027 

1.  «Ставропольэнерго» 1 1 1 1 1 
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2.  «Каббалкэнерго» 1 1 1 1 1 

3.  «Севкавказэнерго» 1,08667 1,07037 1,05431 1,03850 1,02292 

4.  «Карачаево-Черкесскэнерго» 1 1 1 1 1 

5.  «Ингушэнерго» 1 1 1 1 1 

6.  «Дагэнерго» 1 1 1 1 НД 

В связи с тем, что имеются мероприятия с возможным нарушением срока тех-

нологического присоединения, отраженные в таблице 6, плановые значения целевых 

показателей качества могут быть достигнуты не в полном объеме. 

11. Результаты оценки обоснованности реализации инвестиционных  

проектов, предусматривающих реконструкцию (модернизацию или техническое 

перевооружение) объектов основных средств 

В проекте ИП ПАО «Россети Северный Кавказ» заявлены мероприятия, преду-

сматривающие реконструкцию (модернизацию или техническое перевооружение) 

объектов основных средств. 

Проверка проводилась только в отношении: 

– новых мероприятий, впервые включаемых в инвестиционную программу; 

– мероприятий, ранее включенных в инвестиционную программу, в отношении 

которых заявлено изменение сроков и иных существенных параметры реализации. 
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11.1. Результаты проверки выполненной сетевой организацией количественной оценки влияния (вклада)  

каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей, в том числе  

количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта 

Таблица 9 – Результаты проверки значений количественных показателей увеличения силовых (авто-) трансформаторов на 

подстанциях 

Идентификатор инвестиционного проекта 

2024 2024 

Результаты ТЦА Форма 1 Форма 4 Форма 8 

Увеличение, МВА Ввод, МВА Вывод, МВА 

M_dagf210_21 0,00 0,32 0,00 Несоответствие 

M_dagf209_21 0,00 4,49 1,87 Несоответствие 

Таблица 10 – Результаты проверки значений количественных показателей замены силовых (авто-) трансформаторов на 

подстанциях 

Идентификатор инве-

стиционного проекта 

2023 2024 2025 2027 2023 2024 2025 2027 
Резуль-

таты 

ТЦА 
Замена, МВА 

Форма 4 Форма 8 Форма 4 Форма 8 Форма 4 Форма 8 Форма 4 Форма 8 

Ввод, 

МВА 

Вывод, 

МВА 

Ввод, 

МВА 

Вывод, 

МВА 

Ввод, 

МВА 

Вывод, 

МВА 

Ввод, 

МВА 

Вывод, 

МВА 

K_stf00049 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

K_stf00392 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 6,30 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

N_stf00586 0,05 0,00 0,00 0,00 0,25 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

N_stf00605 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

N_stf00599 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

N_stf00601 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

N_stf00560 0,00 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

J_stf00074 2,64 0,00 0,00 0,00 5,39 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

L_stf00225 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,10 
Несоот-

ветствие 
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Идентификатор инве-

стиционного проекта 

2023 2024 2025 2027 2023 2024 2025 2027 
Резуль-

таты 

ТЦА 
Замена, МВА 

Форма 4 Форма 8 Форма 4 Форма 8 Форма 4 Форма 8 Форма 4 Форма 8 

Ввод, 

МВА 

Вывод, 

МВА 

Ввод, 

МВА 

Вывод, 

МВА 

Ввод, 

МВА 

Вывод, 

МВА 

Ввод, 

МВА 

Вывод, 

МВА 

M_stf00535 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

M_dagf202 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

K_KBF105 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

Таблица 11 – Результаты проверки значений количественных показателей замены ЛЭП 

Идентификатор инве-

стиционного проекта 

  

2022 2023 2024 2027 2022 2023 2024 2027 
Резуль-

таты 

ТЦА 
Замена, км 

Форма 4 Форма 8 Форма 4 Форма 8 Форма 4 Форма 8 Форма 4 Форма 8 

Ввод, 

км 

Вывод, 

км 

Ввод, 

км 

Вывод, 

км 

Ввод, 

км 

Вывод, 

км 

Ввод, 

км 

Вывод, 

км 

L_stf00476 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

N_stf00592 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,70 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

J_stf00074 0,00 26,40 0,00 0,00 22,14 0,00 26,77 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

M_stf00532 0,00 0,00 0,00 28,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,59 28,44 
Несоот-

ветствие 

M_stf00535 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,70 10,00 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

M_dagf178 0,00 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,22 1,22 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

M_dagf230 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

M_dagf181 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,00 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

M_dagf210_21 22,77 0,00 14,73 0,00 23,25 22,77 0,00 0,00 17,08 14,73 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

M_dagf209_21 8,96 0,00 202,76 0,00 8,96 8,96 0,00 0,00 205,18 202,76 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 

L_sof153 0,26 0,00 0,00 0,00 1,42 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Несоот-

ветствие 
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Таблица 12 – Результаты проверки значений количественных показателей степени загрузки подстанций 
 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

2023 2024 2025 2026 2027 Результаты ТЦА 

Форма 1 Форма 1 Форма 1 Форма 1 Форма 1 2023 2024 2025 2026 2027 

Уве-

личе-

ние, 

МВА 

Сте-

пень 

за-

грузки 

Уве-

личе-

ние, 

МВА 

Сте-

пень 

за-

грузки 

Уве-

личе-

ние, 

МВА 

Сте-

пень 

за-

грузки 

Уве-

личе-

ние, 

МВА 

Сте-

пень 

за-

грузки 

Уве-

личе-

ние, 

МВА 

Сте-

пень 

за-

грузки 

Степень загрузки 

N_stf00558 0,00 нд 0,00 0,72 0,00 0,72 0,00 0,72 0,00 0,72 
Соответ-

ствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

N_stf00595 0,00 нд 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 
Соответ-

ствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

N_stf00607 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 
Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

N_stf00596 0,00 нд 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 
Соответ-

ствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

N_stf00597 0,00 нд 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 
Соответ-

ствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

N_stf00606 0,00 нд 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 
Соответ-

ствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

N_stf00608 0,00 нд 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 
Соответ-

ствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

N_stf00602 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 
Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

N_stf00603 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 
Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

N_sof268 0,00 0,48 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 
Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

L_sof149 0,00 1,08 0,00 1,08 0,00 1,08 0,00 1,08 0,00 1,08 
Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 

Несоот-

ветствие 
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11.2. Результаты проверки соответствия информации, указанной в  

инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) в отношении 

инвестиционного проекта, информации, содержащейся в документах, которые 

указаны в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) в 

качестве источников такой информации 

В ходе аудита эксперты выполнили проверку соответствия информации в отно-

шении инвестиционных проектов, информации, содержащейся в документах, кото-

рые указаны в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) в 

качестве источников такой информации и размещены в свободном доступе и в со-

ставе инвестиционной программы. Несоответствий не выявлено. 

12. Результаты проверки обоснованности реализации инвестиционных 

проектов, выполнение которых обусловливается схемами и программами  

проверки соответствия состава мероприятий и их показателей,  

предусмотренных указанными инвестиционными проектами, соответствующим 

мероприятиям и показателям, определенным в схемах и программах  

перспективного развитии электроэнергетики, с учетом соответствия  

фактического состояния электроэнергетики предпосылкам реализации  

указанных мероприятий, определенным в схемах и программах перспективного 

развития электроэнергетики 

В опубликованной форме 13 Краткое описание инвестиционной программы. 

Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов не заявлены ме-

роприятия, направленные на строительство или реконструкцию подстанций и ЛЭП, 

проектный номинальный класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше. 

Согласно п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики мероприятия по строительству и реконструкции с увеличением более 

чем на 10 процентов пропускной способности электрической сети и (или) мощности 

отдельных силовых трансформаторов (автотрансформаторов) ЛЭП и подстанций, 

проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ до 220 кВ, 

утверждаются при условии, если указанные инвестиционные проекты включены в пе-

речень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных рас-

пределительных сетей, предусмотренный схемой и программой развития электро-

энергетики субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое 

строительство (реконструкция) обусловлены обязательствами по технологическому 
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присоединению потребителей или предписании, вынесенном органом государствен-

ной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В проекте корректировки ИП заявлено 3 мероприятий, выполнение которых 

обусловлено СИПР. По состоянию на дату проведения ТЦА актуальная редакция 

СИПР утверждена Распоряжением Главы Республики Ингушетия №159-рг от 

31.07.2020 г. 

В ходе ТЦА проведено сравнение заявленных в проекте ИП технических пара-

метров реализации мероприятий по сравнению с утвержденной Минэнерго России 

ИП, а также СИПР в действующей редакции. 

По результатам проверки замечания отсутствуют. 

13. Результаты оценки обоснованности реализации инвестиционных  

проектов, за исключением инвестиционных проектов, указанных в подпунктах 

10, 11, 12 

В проекте ИП ПАО «Россети Северный Кавказ» заявлены мероприятия по сле-

дующим группам, представленным в таблице 13. 

Таблица 13 – Группы инвестиционных проектов, рассматриваемые в п. 13  
Наименование группы Финансирование Освоение 

«Прочее новое строительство» 1 369,35 1 100,68 

«Прочие инвестиционные проекты» 2 101,97 1 728,41 

Далее проверка проводилась в отношении инвестиционных проектов, которые 

впервые заявлены к включению в инвестиционную программу.  

13.1 Результаты оценки необходимости и достаточности выполнения  

мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения 

целей и решения задач инвестиционного проекта, указанных в инвестиционной 

программе (проекте инвестиционной программы), и результаты оценки  

соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, 

задачам, на решение которых направлен инвестиционный проект, а также  

соответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых 

направлен инвестиционный проект 

Технологический и ценовой аудит проводился в отношении новых мероприя-

тий, включаемых в инвестиционную программу по группам, указанным в п. 13. 

Анализ соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного 

проекта, задачам, на решение которых направлен инвестиционный проект,  
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представлен в таблице 14. 

Таблица 14 – Соответствие целей, задач и предлагаемых мероприятий 
Цель Задачи Идентификаторы Вывод 

Замещение (обновление) 

электрической 

сети/повышение 

экономической 

эффективности 

(мероприятия, 

направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере 

электроэнергетики. 

Обеспечение необходимой надежности 

схемы электроснабжения 

Кумторкалинского района с целью 

уменьшения аварийных ситуаций на 

объекте. 

N_dagf294 
Необходимо и 

достаточно. 

Исполнение обязательств по договору 

технологического присоединения от 

18.01.2023 12276/2022/СОФ/АрдРЭС 

N_sof298 
Необходимо и 

достаточно. 

Обеспечение текущей 

деятельности в сфере 

электроэнергетики, в том 

числе развитие 

информационной 

инфраструктуры, 

хозяйственное обеспечение 

деятельности. 

Обеспечение своевременного 

обслуживания районных электрических 

сетей и подстанции, как для устранения 

последствии аварии, так и для текущего 

обслуживания сетей в целях 

предотвращения аварийных ситуаций. 

N_stf00563 

N_stf00564 

N_stf00565 

N_stf00566 

N_stf00567 

N_stf00568 

N_stf00569 

N_stf00570 

N_stf00571 

N_stf00572 

N_stf00573 

Необходимо и 

достаточно. 

Исполнение обязательств по договору 

технологического присоединения от 

30.05.2023 №37933/2022/СТВ/ЦЭС/ПРЭС 

N_stf00600 
Необходимо и 

достаточно. 

Исполнение представления прокуратуры 

"Об устранении нарушений требований 

законодательства о безопасности 

полетов" от 15.12.2021г №23/1-3-

2021/Трун342 

N_stf00575 
Необходимо и 

достаточно. 

Развитие электрической 

сети/усиление 

существующей 

электрической сети, 

связанное с подключением 

новых потребителей.  

В целях подготовки филиала ПАО 

«Россети Северный Кавказ» - 

«Дагэнерго» к ОЗП 2022/2023, а также в 

рамках реализации в Филиале 

первоочередных мероприятий, 

направленных на повышение 

эффективности функционирования 

электросетевого комплекса г.о. 

Махачкала на 2021-2024 годы. 

Строительство сетей для обеспечения 

электроснабжения социально значимых 

объектов и населения  

г.о. Махачкала в связи с 

неудовлетворительным состоянием 

бесхозяйных сетей, а также 

электросетевого комплекса г.о. 

Махачкала, находящегося в 

безвозмездном пользовании филиала 

ПАО "Россети Северный Кавказ" - 

"Дагэнерго". 

N_dagf214_22 

N_dagf215_22 

N_dagf216_22 

N_dagf217_22 

N_dagf218_22 

N_dagf219_22 

N_dagf220_22 

N_dagf221_22 

N_dagf222_22 

N_dagf223_22 

N_dagf224_22 

N_dagf225_22 

N_dagf226_22 

N_dagf227_22 

N_dagf228_22 

Необходимо и 

достаточно. 

13.2 Результаты проверки, выполненной ПАО «Россети Северный Кавказ» 

количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на 

достижение плановых значений количественных показателей 

Технологический и ценовой аудит проводился в отношении новых мероприя-

тий, включаемых в инвестиционную программу по группам, указанным в п. 13. 
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В отношении указанных инвестиционных проектов заявлен плановый количе-

ственный показатель – показатель объема финансовых потребностей, необходимых 

для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законода-

тельства, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной 

власти, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков элек-

трической энергии, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструк-

туры, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой ор-

ганизации. 

Результаты расчета представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Результаты проверки выполненной сетевой организацией  

количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на  

достижение плановых значений количественных показателей (финансовые  

показатели) 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта/коли-

чество инве-

стиционных 

проектов 

Итого за 

период 

реализа-

ции ин-

вестици-

онной 

про-

граммы 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых 

для реализации мероприятий, направленных 

Отклоне-

ние по ре-

зультатам 

ТЦА 

на выпол-

нение тре-

бований 

законода-

тельства 

на выпол-

нение 

предписа-

ний орга-

нов ис-

полни-

тельной 

власти 

на выполне-

ние требо-

ваний ре-

гламентов 

рынков 

электриче-

ской энер-

гии 

на развитие 

информаци-

онной ин-

фраструк-

туры 

на хозяй-

ственное 

обеспече-

ние дея-

тельности 

сетевой ор-

ганизации 

N_stf00575 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 

N_stf00600 14,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,83 

N_dagf214_22 14,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,48 

N_dagf215_22 12,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,94 

N_dagf216_22 9,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,26 

N_dagf217_22 9,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,37 

N_dagf218_22 33,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,78 

N_dagf219_22 23,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,15 

N_dagf220_22 16,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,07 

N_dagf221_22 15,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,67 

N_dagf222_22 20,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 

N_dagf223_22 26,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,92 

N_dagf224_22 21,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 

N_dagf225_22 14,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,33 

N_dagf226_22 15,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,25 

N_dagf227_22 19,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,57 

N_dagf228_22 24,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,77 

N_dagf294 41,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,70 

N_sof298 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,55 
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По 19 инвестиционным проектам, отраженным в таблице 15, некорректно заяв-

лен количественный финансовый показатель на период 2023-2027 гг. в Форме 1. 

13.3 Результаты проверки, выполненной ПАО «Россети Северный Кавказ» 

оценки экономической эффективности реализации инвестиционного проекта 

Технологический и ценовой аудит проводился в отношении мероприятий,  

которые впервые заявлены в инвестиционную программу по группам, указанным в  

п. 13.  

Результаты проверки представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Результаты проверки оценки экономической эффективности реализации 

инвестиционных проектов 

Идентификатор инвестиционного проекта Группа 
Оценка экономической  

эффективности 

N_stf00563, N_stf00564, N_stf00565 

N_stf00566, N_stf00567, N_stf00568 

N_stf00569, N_stf00570, N_stf00571 

N_stf00572, N_stf00573, N_stf00575 

N_stf00600 

Прочие  

инвестиционные 

проекты 

Расчет оценки экономической  

эффективности присутствует 

N_sof298 
Расчет оценки экономической  

эффективности проекта не требуется 

N_dagf214_22, N_dagf215_22, N_dagf216_22 

N_dagf217_22, N_dagf218_22, N_dagf219_22 

N_dagf220_22, N_dagf221_22, N_dagf222_22 

N_dagf223_22, N_dagf224_22, N_dagf225_22 

N_dagf226_22, N_dagf227_22, N_dagf228_22 

N_dagf294 

Прочее новое 

строительство 

объектов элек-

тросетевого хо-

зяйства 

Расчет оценки экономической  

эффективности проекта не требуется 

Эксперты рекомендуют в паспортах инвестиционных проектов, требующих 

оценку экономической эффективности приводить сам расчет, а не только итоговый 

результат. 

13.4 Результаты проверки соответствия информации, указанной в  

инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) в отношении 

инвестиционного проекта, информации, содержащейся в документах, которые 

указаны в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) в 

качестве источников такой информации 

В ходе аудита эксперты выполнили проверку соответствия информации в от-

ношении инвестиционных проектов, информации, содержащейся в документах, кото-

рые указаны в проекте ИП в качестве источников такой информации.  

Несоответствий не выявлено. 

  



42 

14. Результаты оценки необходимости и достаточности инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы 

(проекта инвестиционной программы), и предусмотренных такими инвестици-

онными проектами технологических и конструктивных решений для  

достижения значений целевых показателей и плановых значений  

количественных показателей 

14.1. Результаты оценки достижения целевых показателей 

Целевые показатели средней продолжительности прекращения передачи элек-

трической энергии потребителям услуг (Пsaidi) и средней частоты прекращения пе-

редачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaifi), характеризующие уро-

вень надежности электроснабжения утверждены в отношении пяти филиалов и отра-

жены в форме 18 «Значения целевых показателей, установленные для целей форми-

рования инвестиционной программы».  В связи с тем, что данные значения целевых 

показателей достигаются как за счет реализации инвестиционных проектов, так и за 

счет выполнения ремонтной программы, у экспертов нет оснований полагать, что ме-

роприятия в инвестиционной программе недостаточны, для достижения плановых по-

казателей надежности. 

15. Предложения о внесении изменений в инвестиционную программу или 

доработке проекта инвестиционной программы, включающие направления  

изменения перечня инвестиционных проектов, их технических и  

конструктивных решений и (или) сроков реализации инвестиционных проектов 

в целях снижения общего объема финансирования реализации инвестиционной 

программы (проекта инвестиционной программы) и повышения  

энергетической и экономической эффективности производства выпускаемой 

продукции (оказываемых услуг) при условии достижения целей, значений  

целевых показателей и плановых значений количественных показателей,  

с приложением обосновывающих такие предложения расчетов и документов 

По результатам экспертизы документов, представленных для проведения тех-

нологического и ценового аудита, существенных замечаний, требующих внесения из-

менений в проект ИП с целью изменения перечня инвестиционных проектов, их тех-

нических и конструктивных решений и (или) сроков реализации инвестиционных 

проектов в целях снижения общего объема финансирования реализации инвестици-

онной программы и повышения энергетической и экономической эффективности 

производства выпускаемой продукции (оказываемых услуг) не выявлено. 
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16. Результаты проверки расчетов объемов финансовых потребностей,  

необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в 

соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических  

решений капитального строительства объектов электроэнергетики 

По результатам проверки расчетов объемов финансовых потребностей, необхо-

димых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии 

с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капиталь-

ного строительства объектов электроэнергетики несоответствий не выявлено. 

17. Результаты проверки обоснованности финансовых потребностей на  

реализацию инвестиционных проектов 

Проверка проводилась только в отношении мероприятий, которые планируется 

включить в проект инвестиционной программы в 2023-2027 годах. 

17.1 Результаты проверки соответствия материалов в составе 

инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), 

обосновывающих стоимость инвестиционных проектов, требованиям 

законодательства Российской Федерации к определению ценовых и (или) 

стоимостных показателей инвестиционных проектов 

Согласно пп. «м» п. 19 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и рознич-

ных рынков электрической энергии», в отношении инвестиционных проектов 

должны быть предоставлены материалы, обосновывающие стоимость инвестицион-

ных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы, содержащие 

сводку затрат, сводный сметный расчет и пояснительную записку к сметной докумен-

тации, разработанные в составе утвержденной в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности проектной документации по инвестиционному про-

екту (далее - утвержденная проектная документация), и копию решения об утвержде-

нии проектной документации, а при отсутствии утвержденной проектной документа-

ции сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный 

в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного расчета, в том числе 

с использованием укрупненных сметных нормативов и другой ценовой информации 

(в сметном расчете указываются использованные документы и источники ценовой 

информации), с приложением копий документов, использованных в качестве  
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источников ценовой информации для подготовки сметного расчета (за исключением 

укрупненных сметных нормативов). 

По восьми инвестиционным проектам, вновь включаемым в инвестиционную 

программу, представлен только сметный расчет или сводка затрат, что недостаточно 

для обоснования стоимости в соответствии с законодательством (N_dagf294, 

N_inf110, N_KBF167, N_KBF152, N_KBF151, N_KBF150, N_stf00600, N_stf00575). 

17.2 Результаты оценки стоимости инвестиционных проектов с  

использованием информации об аналогичных проектах, реализованных или  

реализуемых на территории Российской Федерации, и (или) о рыночных ценах 

на идентичные (однородные) товары, работы, услуги, планируемые к закупкам 

в рамках инвестиционного проекта 

Согласно пп. «м» п. 19 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и рознич-

ных рынков электрической энергии», в отношении инвестиционных проектов 

должны быть предоставлены материалы, обосновывающие стоимость инвестицион-

ных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы, содержащие 

сводку затрат, сводный сметный расчет и пояснительную записку к сметной докумен-

тации, разработанные в составе утвержденной в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности проектной документации по инвестиционному про-

екту (далее - утвержденная проектная документация), и копию решения об утвержде-

нии проектной документации, а при отсутствии утвержденной проектной документа-

ции сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный 

в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного расчета, в том числе 

с использованием укрупненных сметных нормативов и другой ценовой информации 

(в сметном расчете указываются использованные документы и источники ценовой 

информации), с приложением копий документов, использованных в качестве источ-

ников ценовой информации для подготовки сметного расчета (за исключением укруп-

ненных сметных нормативов).  

По результатам экспертизы документов, представленных для проведения тех-

нологического и ценового аудита, установлено, что стоимость инвестиционных про-

ектов обоснована сметными расчетами, УНЦ, определена на основании УСР или с 
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использованием информации об аналогичных проектах. В качестве материалов, обос-

новывающих стоимость инвестиционных проектов также представлены коммерче-

ские предложения, а связи с чем, отсутствует необходимость определения стоимости 

с использованием информации об аналогичных проектах. 

17.3. Предложения по снижению объемов финансовых потребностей на  

реализацию инвестиционных проектов  

Предложения отсутствуют. 


